
검증 확인서 (2016 관내 하수시설물 및 하천 유지보수
공사(연간단가)-설계변경 1회)

착공일자 : 2016-02-22 준공기한 : 2016-12-31

공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
44,915,551 199,499,571 11,113,558 255,528,680 최초계약금액 255,528,680

114,373,904 341,926,502 22,376,164 478,676,570 최종준공금액 478,676,570

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1000 34,192,650 19,949,957

0.1000 34,192,650 34,192,650

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 14,292,527 8,339,082

0.0380 14,292,527 14,292,527

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 3,272,236 1,909,210

0.0087 3,272,236 3,272,236

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0196 3,913,619 3,913,619

0.0114 3,913,619 3,913,619

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 256,342 256,342

0.0655 256,342 256,342

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0287 5,732,301 5,732,301

0.0168 5,732,301 5,732,301

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 7,864,309 4,588,490

0.0230 7,864,309 7,864,309

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0359 10,509,620 8,779,927

0.0230 10,509,620 10,509,620

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0620 30,410,569 16,390,634

0.0620 30,410,569 30,410,569

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0050 2,393,382 1,277,643

0.0050 2,393,382 2,393,382

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 2,345,515 1,252,090

0.0049 2,345,515 2,345,515

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
137,559,234 83,502,853

137,559,234 137,559,234

소  계
593,859,640 327,917,975

593,859,640 593,859,640

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 35,631,578 19,675,078

0.0600 35,631,578 35,631,578

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1499 77,198,782 45,364,584

0.1499 77,198,782 77,198,782

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

0 0

공 급 가 액 1 식
706,690,000 392,957,637

706,690,000 0 706,690,000

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

70,669,000 39,295,763

70,669,000 70,669,000

도 급 비
777,359,000 432,253,400

777,359,000 777,359,000

관급자재대
0 0

0 0

총 공 사 비
777,359,000 432,253,400

777,359,000 777,359,000

설계변경 계약금액조정 검증완료 기술심사 담당관 확인필
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