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- 주택가 주차난 해소와 쾌적한 주거환경 조성을 위한 -

2016년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경2016년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경

o 설계변경사유 : 시보조금 및 시공물량 증·감 반영
- 주요변경사항
도로경계블럭설치    기존 400m → 변경 600m

보도블록포장        기존  6a → 변경 7a

콘크리트포장(레미콘) 기존  3a → 변경 5a

o 사업예산 증감                                               (단위 : 원)

구  분 당  초 변  경 증․감

총공사비 222,516,700 249,516,700 증 27,000,000

o 예산확보계획 : 기 확보된 시보조금(27,000,000원)

o 행정사항
- 도급비 3억이하 계약금 증가율 15%이내로 신규공정이 없어 재무과

설계변경 심의 추진

2016. 6. .

강  남  구
(교 통 정 책 과)



         【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야 확인 및 적시사항

관련 규정
및 근거 

현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 
적시하였습니까?

• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

• 동법 시행령 제74조 제1항

• 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (안전행정부예규 제74호 2014)
제13장 공사계약일반조건 7-1 설계변경으로인한 계약금액의 조정

• 건설공사설계 설계변경 가이드라인(2014 서울시)

추진 경위
추진 경위는 무엇입니까?

• 추진경위 : 공사량의 증감 및 신규공정 발생에 따른 계약금액 조정

예산 사항

산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 

적시하였습니까?
• 근거 : 2016 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준, 예산배정

• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함

수 혜 자 
및 범위

이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?

• 대상 : 강남구민전체

분 야 별
검토사항

[계속 : ]

[신규 : ]

이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?
ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( )
② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( )
③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( )
④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( )
⑤ 시장조사 ----------------- ( )
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( )
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ )
⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( )
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )

• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함

타 기관
사   례

타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?

• 해당사항 없음

전 문 가
자   문

전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?

• 해당사항 없음



2016년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경(1차)2016년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경(1차)

 우리구에서 시행중인「녹색주차마을 조성사업(연간단가)」의 현장여건에 

따른 물량 증․감 및 시보조금 반영을 위해 설계변경(정산) 시행코자 함.

1  사업추진현황

o 추진목표 : 주차장 20가구 40면 조성

o 추진현황 : 주차장 12가구 23면 조성완료

2  공사개요

  o 사 업 명 : 2016년 녹색주차마을 조성사업(연간단가)

  o 사업내용 : 주차장 20가구 40면 조성

  o 사업기간 : 2016. 3. 18 ~ 12. 31.

  o 예 산 액 : 293,000,000원(구비:266,000천원, 시비: 27,000천원(간주처리)

  o 도 급 비 : 188,389천원(관급자재비:17,522천원, 폐기물처리용역: 16,605천원) 

  o 도 급 자 : 현대코스타 대표 장정심, 현장대리 조현아

3  주요설계변경사항

    o 기 배정된 시보조금 반영(2016. 3 .11 간주처리 27,000천원)

o 주요 물량 증·감에 따른 변경(인력절취 외 38개 공종)

- 주요 물량증·감 내역   

공     종 규    격 단위 당초 변경 증․감 비고

보도블럭포장 T=8㎝ a 6 7 증 

콘크리트포장 
T=15Cm,

레미콘 
a 3 5 증 

정원석쌓기 20톤미만     ton 18 1 감

도로경계블록

설치
150*150*1000 m 300 350 증

교목전정 주 50 22 감

o 폐기물처리용역비 : 변경사항없음



4  설계변경 내역

(단위:원)

o 예산과목 : 교통정책과, 선진교통체계확충 및 정비, 강남교통비젼21

체계구축 및 주차편익시설건설(주차장특별회계),

녹색주차마을조성사업, 시설비및부대비, 시설비

o 시보조금 예산배정 : 27,000천원(간주처리완료)

5  조치 계획

o 상기와 같은 실정으로 시보조금 및 물량 증․감 반영을 위해 설계변경

(정산) 시행코자함

6  행정 사항

o 도급비 3억이하이며 계약금 증가율 15%이내로 신규공정이 없어 재무과 

설계변경 심의 추진 

첨부 : 1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증 1부. 끝.

구  분 당  초 변  경 증 ▪ 감 비고

총공사비 222,516,700 249,516,700 증  27,000,000

도 

급

비

공급가액 171,262,728 188,535,455 증  17,272,727

부가가치세 17,126,272 18,853,545 증   1,727,273

소계 188,389,000 207,389,000 증  19,000,000

관  급  비 17,522,700 25,522,700 증   8,000,000

폐기물처리용역비 16,605,000 16,605,000 -


