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 양재천 우안도로 개설공사 실시설계 관련

설계의 경제성 검토(VE) 시행계획 검토 보고 

양재천 우안도로 개설공사 실시설계와 관련하여 건설기술진흥법 시행령 제

75조의 규정에 따라 설계의 경제성 검토(VE:Value Engineering)를 위한 세

부 시행 계획을 수립하고자 함. 

Ⅰ 관련근거

 ❍ 건설기술진흥법 시행령 제75조

    - 총 공사비가 100억원 이상인 건설공사의 설계시 『설계의 경제성 검토』시행

 ❍ 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침(국토부 고시 제2014-278호,‘14.5.23)

 ❍ 설계의 경제성 검토(VE) 시행계획 개정(안)(설계품질혁신팀-1447호,‘15.05.07)

Ⅱ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 양재천 우안도로 개설사업

 ❍ 위    치 : 서울시 우면동,양재동 일원

 ❍ 사업기간 : 2012.09~2019.06

 ❍ 설계범위(L=1,186m)

    - 태봉로 확장 : 4 → 6차로(B=20→33m)
    - 양재천우안도로 신설: 4차로 신설(B=14~20m)

                       교량2개소/406m, 지하차도1개소/525m 

Ⅲ 추진경위

 ❍ 2015.10.29 : 도시계획시설 변경 결정 고시(서울시 고시 제2015-334호)

 ❍ 2015.11~2016.03 : 기본설계 수행

 ❍ 2016.04.11 : 기본설계 경제성 검토(VE) 실시

 ❍ 2016.04.28 : 기본설계 디자인자문위원회 개최

 ❍ 2016.05~2016.06 : 실시설계 수행



Ⅳ 시행방안

 ❍ 시행방법 : 소속직원,외부전문가 등으로 VE조직을 구성하여 자체수행

 ❍ VE 수행항목 : 실시설계시 검토가 요구되는 제반사항

 ❍ 검토조직 구성 : 내부 3인, 외부 5인, 설계사

  

구  분 소속 성명 비고

VE위원장 택지설계부 나 재 하

VE리더 대한건설ENG 서 금 열

VE담당자 택지설계부 최 유 미

팀

원

외부전문가

㈜태조엔지니어링 손 영 한 도로 및 공항

㈜동해종합기술공사 남 상 진 토목구조

㈜대교컨설턴트 연 춘 흠 토목시공

㈜동해종합기술공사 한 창 연 토질 및 기초

내부직원 기반시설사업부 김 주 완 담당시공부서

설 계 자 서영엔지니어링 안 종 윤

 

 ❍ 검토 절차

  

단계별구분 주요 업무 업무 내용
예정
기일

준비단계
VE 시행보고  검토조직 편성, 활동계획 수립, 착수회의 1

현황조사, 대상선정 대상품목 다수 발췌(사용자 요구측정) 1

분석단계

대상분석 등
대상품목에 대한 기능분석,
아이디어 창출, 개략평가 및 대안의 구체화

3

평가 및 발표
대안의 구체화 및 상세평가, 제안 발표, 
VE 제안서 작성

3

실행단계

제안서 검토, 채택
VE제안서에 대하여 설계자 및 검토조직의 의견
을 들어 합의 채택

4

보고서 작성 및

자문 실시 

VE검토보고서 작성
통합디자인 자문위원회 VE자문 실시

-

완 료 결과보고서 작성 및 설계 수정 반영 -

 



 ❍ 수행일정

  

구  분 일시 장소 수행내용 비고

준비단계
2016.07.04.(월)

14시

14층 

소회의실
 착수회의, 대상품목 발췌

분석단계
2016.07.12.(화)

14시

14층 

소회의실

대상분석 및 아이디어 

창출, 평가 발표

실행단계
2016.07.18.(월)

14시

14층 

소회의실
제안서 검토, 채택

  * 수행일정은 VE 진행상황에 따라 변경 가능

 ❍ 소요예산 

                                                                                                        (단위: 원)

 

계 VE 경비
자 료 수 집 
비 용

외 부 위 원 
수 당

내 부 위 원 
수 당

7,270,000 1,350,000 400,000 5,220,000 300,000

   - 경 비(워크샵 개최 및 식대 등) : 30,000원 × 3일 × 15인 = 1,350,000원

   - 자료조사 및 도서인쇄비 : 200,000원 × 2회 = 400,000원

   - 외부위원 수당: 261,000원 × 5인 × 4일(사전검토수당 0.5일×2회 포함)

                    = 5,220,000원

   - 내부위원 수당 : 100,000원 × 1인 × 3일= 300,000원

 ❍ 예산과목 : 택지개발사업비, 기타부대비, 심사평가경비

 ❍ 예산 지출 방법

   - 위원수당 : 개인별 은행계좌 입금

   - 경비 및 자료조사 비용 : 택지설계팀 법인카드 지출 후 정산처리 

Ⅴ 향후계획

  ❍ 상기 세부시행계획에 의거 “설계의 경제성 검토” 시행

  ❍ 선정된 VE 제안사항에 대하여 최종 채택 후 그 결과를 설계에 반영하고 ‘실

시설계VE 검토 보고서’ 작성


