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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 11 식식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0620 39,156,717 24,984,466

환경보전비 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 5,462,046 3,376,306

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0056 3,823,432 2,363,414

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
11 식식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

공사이행보증수수료 11 식식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 00 00

경비 계
272,403,532 164,469,773

소  계
852,210,060 534,112,208

일반관리비 11 식식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 46,871,553 29,376,171

이  윤 11 식식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1500 123,234,715 77,606,385

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

00 00

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

00 00

안전관리비 11 식식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0208 10,207,678 7,685,709

퇴직공제부금비 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 11,556,592 7,443,253

국민연금보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0290 12,511,267 9,388,549

노인장기요양보험료 11 식식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 559,489 419,845

국민건강보험료 11 식식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0198 8,541,828 6,409,852

고용보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 4,821,661 3,105,487

산재보험료 11 식식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 21,060,130 13,564,197

운반비 및 기타 11 식식
00 00

간접노무비 11 식식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1030 51,753,433 33,332,832

직접공사비 11 식식
46,022,705 323,619,730 52,395,863 422,038,298 최초계약금액 422,038,298

공 급 가 액 11 식식
1,022,316,328 641,094,764

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

102,231,632 64,109,476

도 급 비
1,124,547,960 705,204,240

관급자재대
656,280 00

총 공 사 비
1,125,204,240 705,204,240

77,346,004 502,460,524 102,949,259 682,755,787 최종준공금액 682,755,787
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