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방침번호

★ ◉

            

2015년 꽃묘식재및도심에자연심기사업추진계획

도시관리국

(공원녹지과)

구  분 예 산 액 집 행 액 
집행잔액

(낙찰차액 등)
비 고

계 216,100 202,158 13,942

꽃묘식재
시 38,000 35,344 2,656 사계절

꽃길조성사업

구 163,100 159,237 3,863

도심에 자연심기 15,000 7,577 7,423

2015년 꽃묘식재 및 도심에 자연심기사업 추진계획

 성동교 난간을 꽃과 초록이 흐르는 Garden Bridge로 조성하고, 

보행공간과 주요 녹지대에 꽃을 심어 ‘보도 정원사업’을 추진하고자 함.

Ⅰ 추 진 방 향

       주요 가로에 계절별로 다양한 꽃묘를 식재하여 수준 높은 거리환경 조성

       동주민센터, 구립어린이집 등에 꽃묘를 지원하여 지역주민과 함께 꽃을 

심고, 생활주변 곳곳에서 꽃을 감상하고 가꾸는 분위기 확산

       도심내 향토작물식재로 농촌 분위기 조성 및 자연학습의 장 제공

Ⅱ 2014년 추진실적

       식재기간: 2014. 3 ~ 11월 

       식재내역

    ○ 대 상 지: 왕십리로터리 안전지대 등 관내 주요 가로변 화단 및 화분

    ○ 식재물량: 238,750본(계절꽃묘 236,820  도심 자연심기 1,930본)

       주민참여 실적: 3,529명

       예산집행내역
                                                                        (단위: 천 원)

Ⅲ 2015년 추진계획 

       2014년 대비 투자여건 변화

    ○ ‘꽃묘식재 및 도심에 자연심기 사업’ 구비 예산 감 편성

      - 예산액 2014년 178,100천 원 → 2015년 96,938천 원(감 81,162)

      - 「성동교 난간 걸이화분 설치」사업 재료비 감 편성

       · 2014년 65,000천 원 → 2015년 15,000천 원(감 50,000)

        

       사업추진 계획

사 업 명 대 상 지 규  모 식재목표물량 식재기간
사업비

(백만원)
비 고

3개사업 관내 주요 가로 169,650본 136

성동교 난간
걸이화분 설치

성동교 연장 480m
꽃묘 및 초본류

5,400본
5월

(1회)
15 구비

꽃묘식재 및 
지원

성동종합행정마을
등 110개소

노지 404㎡
화분 276개

계절꽃묘 
160,000본

3~11월
(5회)

109
시비 40(미정)
구비 69

도심에 
자연심기

성동종합행정마을
(구청광장)

연못 50㎡
화분 30개

 벼 3,000본

수생 및 향토작물
4,250본

4~5월
(2회)

12 구비

Ⅳ 세부 추진계획 

 1. 걷고싶은 성동교 난간 걸이화분 조성

       식재기간: 2015. 5월(1회) ※ 화분설치기간: 5~9월

       대 상 지: 중랑천 성동교

       규    모: 연장 480m(양방향)

       사업내용: 교량난간걸이화분 설치(1회)

       식재목표물량: 웨이브페츄니아 등 5,400본

구  분 식재기간 식재 대표 꽃종 수 량(본) 비 고

계 1회 5,400

상반기 식재 5월 초순 웨이브폐츄니아, 비덴스, 아이비, 융커스 등 5,400

성동교 난간걸이 화분1(2014년도 식재) 성동교 난간걸이 화분2(2014년도 식재)

       식재방법: 전문업체에 구매 식재

       소요예산: 15,000천 원(구비)

       사례사진

 2. 꽃묘식재 및 지원

       식재기간: 2015. 3 ~ 11월(5회)

       대 상 지: 총 110개소 (세부식재장소 붙임1 참조)

    ○ 구: 성동종합행정마을 등 38개소

    ○ 지 원: 동주민센터 17개동, 구립어린이집 43개소, 유관기관 12개소

       규    모: 노지화단 404㎡, 가로화분 276개, 걸이화분 66개 등

       사업내용: 계절별 다양한 꽃묘 식재 및 지원

       식재목표물량: 팬지 등 다양한 계절꽃묘 160,000본 

구  분 식재기간 식재 대표 꽃종 수 량(본) 비 고

계 5회 160,000

제1차 (봄) 3월 팬지,비올라,데이지 등 40,000

제2차 (초여름) 5 ~ 6월 폐츄니아,메리골드 등 45,000

제3차 (여름) 7 ~ 8월 베고니아, 일일초, 맨드라미 등 35,000

제4차 (가을) 9 ~10월 국화, 아스타 등 19,000

제5차 (겨울) 11월 꽃양배추,겨울팬지, 보리 등 21,000



       식재방법

     ○ 가로화분 및 화단 식재와 유관기관 지원 꽃묘는 우리구 녹지관리 

인부를 활용하여 직영식재

     ○ 동주민센터, 구립어린이집은 구에서 꽃묘 지원후 자체식재

       소요예산: 109,938천 원[시비: 40,000(미정), 구비 69,938]

       식재사진

 

 3. 도심에 자연심기

       식재기간: 2015. 4 ~ 5월 ※ 작물생육기간: 4~11월

       대 상 지: 성동종합행정마을(구청광장)

       규    모: 생태연못 50㎡, 수생식물 화분 30개, 벼 화분 100개 

       사업내용: 수생식물 및 향토작물 식재

       식재목표물량: 수련, 연, 멧돌호박, 박, 벼 등 4,250본

구  분 식재기간 식재 대표 꽃종 수 량(본) 비 고

계 1회씩 4,250

수생식물 식재 4월 초순 수련, 연, 부들, 부레옥잠 등 900

향토작물 식재 4월 중순 벼 3,000

향토작물 식재 5월 가지, 고추, 오이, 박, 호박 등 350

       식재방법: 전문업체 및 서울시(동부공원녹지사업소, 농업기술센터) 

               구매 및 식재지원

벼심기(30M,2열)

       소요예산: 12,000천 원(구비)

       식재사진

 

Ⅴ 유지관리 계획

      관리내용: 급수, 잡초제거, 청소, 폐화제거 및 보식, 월동(공석덮기)

    ○ 급수방법: 기상조건에 따라 매일 또는 2~3일 간격으로 실시

                성동교 난간걸이화분 급수통 물 채움

    ○ 급수장비 현황: 1톤 차량 1대

      관리방법: 가로화단 및 화분은 녹지관리 직영인부 활용 관리

               지원식재분 꽃묘는 해당 기관에서 관리

Ⅵ 재료 구매계획

      구매시기: 계절별로 적정 꽃종(작물)을 선정하여 식재 시기에 맞게 구매

      구매방법: 서울시 공원녹지사업소에서 유상공급하는 꽃묘(작물) 구매 

또는 초화협동조합 등 전문업체와 계약(수의) 구매

      사   유: 계절별로 생산되는 양질의 꽃묘를 적기에 구매 식재하기 위함

Ⅶ 소 요 예 산

      소요예산: 136,938천 원(시비 40,000, 구비 96,938) 

      예산과목

    ○ 공원녹지과, 자연과 함께하는 도시개발, 조경정비 및 관리, 꽃묘식재 및 도심에 자연심기, 

재료비, 재료비(구비): 96,938,000원

    ○ 조경과, 생활주변 녹지확충, 녹지벨트구축, 사계절 꽃길조성, 시설비 및 부대비, 시

설비(시비): 40,000,000원(미정)

Ⅷ 기 대 효 과

      쾌적하고 아름다운 거리미관 조성과 식재 주기별 다양한 경관 창출

      지역주민들에게 생활주변 꽃을 심는 문화 확산과 자연학습체험의 기회 제공

      쾌적한 수(水)경관과 도심속 농촌 풍경 조성으로 주민들에게 볼거리 제공

Ⅸ 행 정 사 항

      각 동주민센터: 분기별 동주민센터 꽃묘 지원시 지역의 많은 주민과

                   함께 꽃묘식재 및 결과 보고

       ※ 서울시 ‘서울, 꽃으로 피다’ 인센티브: 시민참여 녹화실적 5,000명 이상 필요

붙임: 1. 꽃묘 식재대상지 현황 1부. 

     2. 꽃묘 지원대상지 현황 1부.

     3. 동주민센터 지원 물량표 1부.   끝.


