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광진구가 만들겠습니다.
2016년도 공중케이블 정비지역 실태조사 계획

 공중케이블 난립을 해소하기 위하여 2016년도 공중케이블 정비

지역 실태조사를 실시하여 정비가 시급한 집중정비 구역을 선정하고 

그에 따라 정비에 만전을 기하고자 함

1 추진 근거

미래창조과학부 통신자원정책과-2342호(2015. 10. 29.)    

서울시 보도환경개선과-3280호(2015. 11. 10.)    

공중선 정비 종합계획-구청장방침 제637호(2013. 5. 31.)

2 실태조사 개요

조사기간 : 2015. 11. 17. ~ 12. 3.

조사지역 : 중곡제4동, 군자동

조사주체 : 건설행정팀장, 한전 KDN 김종선 외 9명 공중선 정비 

추진협의회 위원

조사대상

   ❍ 정비물량 : 전주 및 통신주 수, 정비거리(긍장)

   ❍ 정비유형 : 여유장 및 접속함체, 인입선, 도로횡단, 폐선, 기타 등

조사내용

   ❍ 정비가 시급한 지역의 전주·KT통신주를 이용하는 공중선과 주택 인입선 등

   ❍ 조사구역별 시설물 설치 현황(전주·공중선 현황·부대설비), 개략공사비 

   ❍ 공중선의 미관저해 정도, 주변환경 및 여건 등

구역 결정기준

    ❍ 공중선의 미관저해 정도, 주변환경 및 여건 등을 종합하여 정비 구역 결정



광진구가 만들겠습니다.

3 세부추진계획

추진절차

공 중 케 이 블

실 태 조 사

계 획 수 립

⇨
공 중 케 이 블 

실 태 조 사 

실 시 ⇨
구 청 과  한 전 

실 태 조 사 

실 시 ⇨
통 신 사 업 체 

합 동 

실 태 조 사

건 설 관 리 과 한전성동지점
협 조 통 신 사 업 체

⇨
정비물량 및 

정비구역제출 ⇨
정 비 결 과

총 괄 표  제 출 ⇨
조 사 결 과 

심 사 ⇨
정비투자금액 

확 정

한 전  및
통 신 사 업 체 서 울 시 미래창조과학부 서 울 시

단계별 추진절차

   제1단계(기초조사)  (2015. 11. 18. ～ 11. 27.)

   ❍ 공중케이블 실태조사 계획 수립하여 통신사업체에 실태조사 계획 통보

   ❍ 2013년도 공중선 정비 종합계획에 의거 공중선 정비 우선순위에 따라 

군자동, 중곡제4동 실태조사 실시

      - 중곡제4동 : 2015년도 실태조사 결과 참고(2015년도 미실시 일부구역)

      - 군자동 : 2013년도 우선정비 대상구역 및 면목로, 군자로 실태조사 등

         ※ 면목로, 군자로 공중선 정비 구간 반영 요청[서울시 보도환경개

선과-8067호(2015. 6. 24.)]

   제2단계(합동조사)  (2015. 11. 27. ～ 12. 2.)

   ❍ 한전 담당자와 정비구역에 대한 2차 실태조사 

   ❍ 통신사업체와 합동 조사 실시 : 정비 세부적인 계획 및 물량 산출

      - KT성수, LGU+, SKT, SKB, C&M, 드림라인, 티브로드, 세종텔레콤, 씨앤앰



광진구가 만들겠습니다.

4 향후계획

실태조사 결과(정비구역 및 정비물량) 서울시 제출 : 12. 3.

실태조사결과 및 2016년 공중케이블 정비 투자목표(현재 미확정)를 

고려하여 지자체별 정비구역 및 투자비용 조정하여 확정 : 미래부

      ※ 2015년도 광진구 배분 금액 : 13.7억원

         ☞ 2015년도와 달라진 점 : 배분금액을 미리 정하지 않고, 실태조사

결과를 미래창조과학부에서 심사하여 정비 배분 금액 확정!

붙임  1. 2013년도 계획 실태조사 정비 구역도 1부.

      2. 서울시 면목로, 군자로 조사 내역 1부.

      3. 정비물량 산출내역 제출양식 1부. 



광진구가 만들겠습니다.<붙임1> 2013년도 계획 군자동 최우선 정비 구역도

군자동 실태조사 구역도(군자동)

 



광진구가 만들겠습니다.<붙임 2> 서울시 면목로, 군자로 조사 내역 

면목로·군자로공중선정비

□ 시설현황

○ 노 선 명 : 면목로

- 구간 및 연장 : 천호대로 ~ 군자로(450M)

- 노 폭 : 10～15m(2차선)

- 전주 및 통신주 수량 : 20본(전주 18본, 통신주 2본)

○ 노 선 명 : 군자로

- 구간 및 연장 : 광나루로 ~ 면목로(900M)

- 노 폭 : 10～15m(2차선)

- 전주 및 통신주 수량 : 50본(전주 43본, 통신주 7본)

□위치도

 

면목로

군자로



광진구가 만들겠습니다.<붙임3> 정비물량 산출내역 제출양식

< 실태조사결과 제출양식 >

자치구
실태조사구역

관리번호

구간

수
정비사업자

정비물량
정비비용

(천원)전주(
본)

통신주(
본)

정비거
리

(긍장,
m)

여유장
/

접속함
체

인입선

도로횡
단

(6차선
이상)

폐선/
사선

기타

광진구
2016-종로구-

1
2

KT
LG유플러스
SK텔레콤
SK브로드밴드
세종텔레콤
CJ헬로비전

광진구
2016-종로구-

2
3

※ 정비구역별 개황도 첨부


