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::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 려 사 항

● 시 민 :   유 □ ( ) 무 □

● 이 해 당 사 자 :   유 □ ( ) 무 □

● 전 문 가 :   유 □ ( ) 무 □

● 옴  브  즈  만 :   유 □ ( ) 무 □

법 령 및 기 타 

고 려 사 항

● 법 령 규 정 : 교통 □  환경 □  재해 □   

기타 □ ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 □

● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □

홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □

장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □

유지관리 비용 □  바른 우리말 □  인권 □ 무 □

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :   유 □ ( ) 무 □

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 □

● 기 업 :   유 □ ( ) 무 □

관 계 기 관 및 

단 체  협 의

● 관 계 기 관 :   유 □ ( ) 무 □

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 □

● 시 산 하 기 관 :   유 □ ( ) 무 □

언 론 홍 보 

계 획
● 홍 보 계 획 :

보도자료 □  기자설명회 □  현장설명회 □ 기획보도 □

기고문  □  기타  □ (               ) 없음  □



     고도정수처리시설 오존 용해 주관 누수 보수 계획고도정수처리시설 오존 용해 주관 누수 보수 계획

고도정수처리시설 오존 용해 주관 플랜지 부분에서 일부 누수가 발생되고

있어, 보수하기 위하여 고도정수처리공정을 전면 중단 시키고 아래와 같이

보수계획 수립하여 정수처리 및 급수운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ 오존 용해주관 누수 현황

▢오존 용해 주관 플랜지 부분에서 누수 발생(2014. 9. 26)

  ○누수 부분○ ○고도정수처리공정도○

                                              바이패스 밸브

Ⅱ 고도시설 중단에 따른 조치 방안   

▢ 정수생산량 관리

   ○ 누수 보수시 용해주관 내부 물을 배수시켜야 되는 관계로,고도정수처리시

설 전면 가동 중단하고(2일정도), 모래여과지에서 여과된 정수를 바이패스

밸브를 개방하여 정수지로 직송, 정상 생산

▢ 수질관리

    ○ 원수에서 2MIB 8.5ng/L(10월11일)검출되어, 2MIB 5ng/L(수온이

낮아지는 시기)이하인 시점으로 예상되는 10월27일 부터 작업시작하여

수질관리에 철저를 기함



Ⅲ 보수작업 계획

▢ 보수부분 : 오존 용해 주관 플랜지부분 누수 보수

▢ 보수(설치)업체 : 오조니아코리아(주)

▢ 소요예산 : 하자보수처리

▢ 보수예정일시 (냄새물질-2MIB증가시 작업일정 변경)

○2014.10. 27.(월) 16 : 00

- 고도정수처리시설 중지후 유입 및 오존 용해 주관내 물 드레인작업

○2014. 10. 28.(화) 09:00 ~ 18:00

- 오존 용해 주관 플랜지 누수보수

※ 작업상황에 따른 보수 소요시간 다소 늦어 질 수 있음

▢ 보수작업전 사전작업 : 정수운영과 강석규 등 중앙제어실 근무자

○ 오존발생기 가동중지

○ 모래여과지에서 여과된 정수를 바이패스 밸브를 개방하여 정수지로 직송

○ 고도정수처리설비 가동정지

○ 용해 주관내 물 드레인 작업(약400톤)

○ 드레인수 회수조로 배출하여 재활용

▢ 작업 예정 공정표

작업내용

10/27 10/28

16시 16:30분 16:40분 16:50분
17:00
~익일
09:00

09:00
~18:00

18 :00
~20:00

비고

오존발생기 가동중지
중계펌프가동중지
바이패스 개방
후염소 주입율 조정
용해주관내 드레인
오존용해주관 보수
고도시설 통수작업

Ⅳ 고도정수처리시설 가동중지 작업 절차 및 방법



▢ 작업 세부일정(작업 절차 및 방법)

  ① 10월 27일 16:00

- 오존발생기 가동중지

- 중계펌프장 평상시 수위상승(1.4~1.5m) 확인(중앙제어실 조정)

②10월27일 16 : 30 ~16:40

- 중계펌프 가동중지한다

- 고도정수 유출밸브 클로즈한다. 유량 ‘0’ 확인(활성탄 흡착지→역세척수조)

③ 10월27일 16 : 40 ~17:00

- 바이패스 밸브 개방(중계펌프장 수위 3.9m 상승시 연동)

- 모래여과지에서 여과된 정수를 바이패스 밸브를 개방하여 정수지로 직송

- 오존주입 중지에 따른 후염소 주입량 조정

④ 10월27일 17:00 ~ 10월28일 09 :00

- 오존 용해 주관내 물 드레인 7~8시간 소요 작업

- 드레인한 물 약 400톤 기존 회수조로 회수

⑤ 10월28일 09:00 ~ 18:00

- 오존 용해 주관 보수작업 시행

⑥ 10월28일 18:00 ~ 20:00

- 보수작업 완료후 고도정수시설 통수작업

※ 정수처리설비 운전조작 순서



Ⅴ 행정사항

▢ 오존 용해 주관 플랜지부분 누수 철저한 보수로 재발생 방지

▢ 보수작업시 안전사고 예방철저

▢ 고도시설 가동중단에 따른 냄새민원 예방 및 급수운영 만전,

송수 목표잔류염소 균등 유지

▢ 고도시설 가동중지 일정 관련부서(본부 수질과,배수과,강동

수도사업소 등)통보

▢ 냄새물질(2-MIB) 증가로 민원 예상시 보수일정 연기.

붙임 :오존 용해주관 플랜지 연결부분 누수보수의건 1부. 끝.


