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             시민아파트 마무리 정리계획 보고

시민아파트는 ‘69~’71년도에 건립한 아파트로서 구조기준에 미달하는

취약한 재난위험시설물로 ’97.8월부터 정리계획을 수립하여 추진하고

있는 시민아파트 정리사업의 추진실적과 마무리 정리계획을 보고 드림

 시민아파트 개요

○ 건립연도 :'69~’71년

○ 건립규모 :32개지구 434개동 17,365호

  시민아파트 정리 경위

○ ’97.8월 이전 :재개발‧재건축,매입철거방식으로 정리

-12개지구 286개동 10,268호 철거

○ ’97.8~2002.6월 :｢시민아파트정리5개년계획｣수립 정리

-11개지구 100개동 4,427호 철거

○ 2002.6~2004.12월 :｢시민아파트정리 특별계획｣수립 정리

-6개지구 26개동 12,837호 철거

○ 2005년 정리계획

대상 :3개지구 22개동 1,387호



 2005년 시민아파트 정리 추진실적(2005.7월말 현재)

○ 철거완료 :13개동 689호 철거완료

-청운 9동 489호,숭인삼일 4동 200호

○ 철거추진중 :8개동 383호

-숭인삼일 2동 90호,창신삼일 6동 293호

○ 2006년 정리추진 :1개동 315호

-회현제2시민아파트 1개동 315호

【2005.8월 현재 시민아파트 정리 결과】

◊ 시민아파트 총434개동 17,365호 중 425개동 16,667호를 철거하여 시민아파트

96%를 철거완료 하였으며

◊ 현재 철거가 진행중인 종로삼일 시민아파트 8개동 383호를 2005.9월말까지

철거완료 하고,회현제2시민아파트 1개동 315호를 2006년도에 정리하게 되면

◊ ’97년도부터 정리계획을 수립하여 추진하고 있는 시민아파트정리 사업을

마무리하게 되고,시민아파트철거부지는 공원,주민복지센터 등 주민휴식

공간으로 활용하게 됨.

 회현 제2시민아파트 정리계획

○ 회현 제2시민아파트는 2004.11월 정밀안전진단 결과 재난위험시설물인 안전등급

D급으로 판정되었으며,높이 9.3m의 옹벽위에 위치하고 있어 안전이 우려되므로

2006년도에 조속히 정리추진



≪ 회현 제2시민아파트 현황 ≫

위 치 부지면적(㎡) 건물동수 호 수 규 모 안전등급

회현동 147-23 3,964.7 1개동 315 12평 D급

※ ’70년도 건립당시 아파트건립추진위원회에서 37세대를 추가 건립하여

현재는 352호가 건립되어 있음

○ 정리예산 :24,305백만원

【 추진경위 】

◊ 2004.9.1:정밀안전진단 용역실시

◊ 2004.11.3:정밀안전지단결과 안전등급 D급 판정

◊ 2005.7.11:입주자 353세대 중 289세대 철거동의서 제출(82%)

◊ 2005.7.21:회현 제2시민아파트 정리계획 시장님께 보고

【 주민요구사항 】

◊ ‘70년도 건립당시 추가 건립된 37세대 중 12세대는 현재 미등기 상태이나,건립

당시 아파트건립추진위원회에서 분양하여 건축비에 충당하였으므로,등기된

세대와 동일하게 보상을 요구하고 있음

【 주민요구사항에 대한 검토의견 】

◊ 시민아파트 정리사업은 주민과 협의매수에 의하여 정리하는 방식으로,협의

거부시 청운시민아파트의 경우처럼 장기간 철거가 지연되어 시민아파트 정리사업

마무리에 차질이 예상되고

◊ 서울특별시철거민등에대한국민주택특별공급규칙(공급대상)제5조제4항에 철거대상

시민아파트 소유자로 규정되어 있으므로 미등기 건물주 12세대에 대하여도 등기된

다른 건물주와 동일하게 보상추진



※ 보상 및 이주대책

대 상 이 주 대 책

가 옥 주

(미등기건물주포함)

거주가옥주

① 건물보상금

② 특별공급아파트입주권(전용25.7평이하)

③ 주거비(2개월분)

④이사비

비거주가옥주
① 건물보상금

②특별공급아파트입주권(전용25.7평이하)

세 입 자

① 공공임대아파트(전용12평이하)또는

주거비(3개월분)중 택일

② 이사비


