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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0620 46,611,339 25,244,657

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 6,135,104 3,485,347

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0056 4,294,572 2,439,743

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

경비 계
274,643,676 172,369,722

소  계
965,640,956 546,786,272

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0550 53,110,252 30,073,244

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1500 137,692,547 78,062,757

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

956,700 660,000

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0207 11,541,967 7,742,998

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 13,576,367 7,314,302

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0287 14,697,893 9,120,112

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 657,273 407,841

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0196 10,034,706 6,226,582

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 5,664,355 3,051,685

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 24,740,863 13,329,202

운반비 및 기타 1 식
0 0

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1030 60,798,513 32,755,352

직접공사비 1 식
56,403,415 318,013,135 61,251,901 435,668,451 최초계약금액 435,668,451

공 급 가 액 1 식
1,157,400,455 655,582,273

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

115,740,045 65,558,227

도 급 비
1,273,140,500 721,140,500

관급자재대
0 0

총 공 사 비
1,273,140,500 721,140,500

100,720,450 590,276,830 75,890,724 766,888,004 최종준공금액 766,888,004
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