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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
46,270,601 203,637,475 36,728,967 286,637,043 최초계약금액 286,637,043

169,988,582 445,659,758 98,067,323 713,715,663 최종준공금액 713,715,663

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1030 45,902,951 20,974,659

0.1030 45,902,951 45,902,951

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 18,679,381 8,535,261

0.0380 18,679,381 18,679,381

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 4,276,592 1,954,125

0.0087 4,276,592 4,276,592

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0196 0 3,991,503

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 261,443

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0287 0 5,846,379

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 7,509,600 4,683,661

0.0169 7,509,600 7,509,600

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0293 11,317,287 8,786,767

0.0153 11,317,287 11,317,287

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 41,677,728 17,065,612

0.0630 41,677,728 41,677,728

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0050 0 1,433,185

0.0000 0 0

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 0 1,404,521

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
227,430,862 111,666,083

227,430,862 227,430,862

소  계
843,079,202 361,574,159

843,079,202 843,079,202

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 50,584,748 21,694,449

0.0600 50,584,748 50,584,748

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1490 107,114,232 50,211,829

0.1480 107,114,232 107,114,232

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

0 0

공 급 가 액 1 식
1,000,778,182 433,480,437

1,000,778,182 0 1,000,778,182

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

100,077,818 43,348,043

100,077,818 100,077,818

도 급 비
1,100,856,000 476,828,480

1,100,856,000 1,100,856,000

관급자재대
202,860,000 103,000,000

202,860,000 202,860,000

총 공 사 비
1,303,716,000 579,828,480

1,303,716,000 1,303,716,000
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