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산))
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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
54,055,555 87,821,155 26,428,199 168,304,909 최초계약금액 168,304,909

54,983,158 87,951,799 28,966,100 171,901,057 최종준공금액 171,901,057

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1090 9,586,746 9,572,505

0.1090 9,586,746 9,586,746

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0343 3,342,168 3,337,203

0.0343 3,342,168 3,342,168

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0078 765,180 764,044

0.0078 765,180 765,180

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0196 0 1,718,143

0.0000 0 0

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 0 112,538

0.0000 0 0

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0287 0 2,516,575

0.0000 0 0

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 1,990,800 2,019,886

0.0226 1,990,800 1,990,800

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0405 5,025,593 5,740,854

0.0352 5,025,593 5,025,593

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0581 8,858,647 8,796,356

0.0581 8,858,647 8,858,647

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 1,375,208 1,346,439

0.0080 1,375,208 1,375,208

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0041 0 690,050

0.0000 0 0

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
59,910,442 63,042,792

59,910,442 59,910,442

소  계
202,845,399 204,919,502

202,845,399 202,845,399

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 12,170,723 12,295,170

0.0600 12,170,723 12,170,723

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1489 23,828,424 24,302,237

0.1489 23,828,424 23,828,424

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

0 0

0 0

공 급 가 액 1 식
238,844,546 241,516,909

238,844,546 0 238,844,546

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

23,884,454 24,151,690

23,884,454 23,884,454

도 급 비
262,729,000 265,668,599

262,729,000 262,729,000

관급자재대
0 0

0 0

총 공 사 비
262,729,000 265,668,599

262,729,000 262,729,000

설계변경 계약금액조정 검증완료 기술심사 담당관 확인필
검증일자 : 2015-09-04


