
준  공  계

1 용      역      명  : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사전면책임감리용역(16차)

 

2 계 약  금 액(총괄)  : 일금일백칠억사천오백칠십만원정(￦10,745,700,000원)

3 계 약  금 액(16차분): 일금일십이억일천이백칠십만원정(\1,212,700,000원)

4 계     약      자   : ㈜서영엔지니어링

5 계 약 년 월 일(총괄): 2002년 12월   30일

 

6 계약 년월일(16차분) : 2019년 01월   01일

7 착수 년월일(16차분) : 2019년 01월   01일

8 준공 년월일(16차분) : 2020년 01월   31일

  위와같이 준공하였기에 준공계를 제출합니다.

2020년  01월  29일

경기도 성남시 분당구 황새울로 246번길

주식회사 서 영 엔 지 니 어 링

대표이사     이  재  호

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하



준  공  검 사 원

1 용      역      명  : 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사전면책임감리용역(16차)

 

2 계 약  금 액(총괄)  : 일금일백칠억사천오백칠십만원정(￦10,745,700,000원)

3 계 약  금 액(16차분): 일금일십이억일천이백칠십만원정(\1,212,700,000원)

4 계     약      자   : ㈜서영엔지니어링

5 계 약 년 월 일(총괄): 2002년  12월   30일

 

6 계약 년월일(16차분) : 2019년 01월   01일

7 착수 년월일(16차분) : 2019년 01월   01일

8 준공 년월일(16차분) : 2020년 01월   31일

9 첨   부   서   류   :

   위 용역을 귀 본부와 계약체결하고 과업지시서 및 기타 약정대로 

준공되었음을 확인하오며 이에 16차 준공 검사원을 제출합니다.

2020년  01월  29일

주식회사 서 영 엔 지 니 어 링

대표이사     이  재  호

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

경기도 성남시 분당구 황새울로 246번길



2020년도

               준공내역서 (16차)

 □  공사내용 - 용역기간 : 13개월( 2019. 01.01~2020. 01.31)

- 감리대상 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사(총연장 L=2.48km)

             기아대교(구교) 개수공사(총연장 L=320M)

             교량구간 : 820m, 성토구간 : 900m

             지하차도 : A-LINE:620.0m, B-LINE:620.0m, C-LINE:828.6m

- 계약금액 : 일십이억일천이백칠십만원정(\1,212,700,000원)

- 준공기성금액 : 사백칠십만원정(\4,700,000원)

  

강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역



□. 용 역 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사 전면책임감리용역

□. 용역기간 : 2019. 01. 01 ~ 2020. 01. 31

□. 도 급 액 : 일십이억일천이백칠십만원정(\1,212,700,000원)

□. 전회까지 기성금액 : 일십이억팔백만원정(\1,208,000,000원)

□. 금    회 기성금액 : 사백칠십만원정(\4,700,000원)

□. 누    계 기성금액 : 일십이억일천이백칠십만원정(\1,212,700,000원)

수량(%) 금  액 수량(%) 금  액 수량(%) 금  액 수량(%) 금  액 수량(%) 금  액

1. 직접 인건비 식 100.00 356,502,971   100.00 356,502,971   -      -           100.00 356,502,971   -     -         

2. 제 경 비 식 100.00 260,247,169   100.00 260,247,169   -      -           100.00 260,247,169   -     -         

3. 기 술 료 식 100.00 4,934,001     100.00 4,934,001     -      -           100.00 4,934,001     -     -         

4. 직 접 경 비 식 100.00 139,268,735   100.00 139,268,735   -      -           100.00 139,268,735   -     -         

   공 급 가 액 100.00 760,952,876   99.97  760,752,242   0.03   200,634     100.00 760,952,876   - -         

   부가 가치세 식 100.00 76,095,287    99.97  76,075,225    0.03   20,062      100.00 76,095,287    - -         

 손해배상보험료 100.00 2,500,000     100.00 2,500,000     -      -           100.00 2,500,000     -     -         

   용  역   비 100.00 1,212,700,000 99.61  1,208,000,000 0.39   4,700,000   100.00 1,212,700,000 - -         

도 급 금 액 금회 기성금액

총괄 준공 내역서(16차)

누계 기성금액

비고

잔여 기성금액전회까지 기성금액

공    종 규격 단위 단가



용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

수 량 금  액 수 량 금  액 수 량 금  액 수 량 금  액

1. 직접 인건비 356,502,971   356,502,971   -           356,502,971    

수석 감리사 일 312,196   261   81,483,156    261   81,483,156    -      -           261   81,483,156     

감리사(토목) 일 262,900   261   68,616,900    261   68,616,900    -      -           261   68,616,900     

감리사보(토목) 일 218,259   261   56,965,599    261   56,965,599    -      -           261   56,965,599     

감리사보(전기) 일 218,259   261   56,965,599    261   56,965,599    -      -           261   56,965,599     

감리사보(기계설비) 일 218,259   97    21,171,123    97    21,171,123    -      -           97    21,171,123     

      소            계 285,202,377   285,202,377   -           285,202,377    

   비 상 주 (상주감리원의  25%) 71,300,594    71,300,594     -           71,300,594     

2. 제 경 비 (직접인건비의 73%) 260,247,169   260,247,169   -           260,247,169    

3. 기 술 료 (직접인건비 + 제경비)의 0.8% 4,934,001     4,934,001     -           4,934,001        

4. 직 접 경 비 139,268,735   139,268,735   -           139,268,735    

    주  재  비 상주감리원 직접인건비의 30% 85,560,713    85,560,713    -           85,560,713      

    출  장  비 비상주 인건비의 10% 7,130,059     7,130,059     -           7,130,059        

    현지차량운행비 개월 716,528   10.44 7,480,552     10.44 7,480,552     -           10.44 7,480,552        

    현지사무원 일 138,151   261   36,057,411    261   36,057,411    -           261 36,057,411      

전회까지 기성금액

공    종 규  격 단위 단  가

도 급 금 액 금회 기성금액 누계 기성금액

비고



수 량 금  액 수 량 금  액 수 량 금  액 수 량 금  액

전회까지 기성금액

공    종 규  격 단위 단  가

도 급 금 액 금회 기성금액 누계 기성금액

비고

    분기보고서  분기 회 760,000   4     3,040,000     4     3,040,000     -           4 3,040,000        

    최종보고서 회 2,200,000 - -             -             -           -              

     유지관리지침서 회 760,000   - -             -             -           -              

   공 급 가 액 760,952,876   760,752,242   200,634     760,952,876    

   부가 가치세 76,095,287    76,075,225    20,062      76,095,287      

 손해배상보험료 2,500,000      2,500,000     -           2,500,000        

1. 손해배상보험료실정산액 267,500,000  263,200,000   4,300,000   267,500,000    

2. 2018년물가변동반영액 55,800,000    55,800,000    -           55,800,000      

 3. 2018년 전기감리연장

   투입(8/15~12/31)반영
49,900,000    49,900,000    -           49,900,000      

   총  용  역   비 1,212,700,000 1,208,000,000 4,700,000   1,212,700,000  



용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역  

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

1. 직접 인건비 -                   

수석감 리 사 -       일 312,196  -                -                   

감리사(토목) -       일 262,900  -                -                   

감리사보(토목) -       일 218,259  -                -                   

감리사보(전기) -       일 218,259  -                -                   

감리사보(기계설비) -       일 218,259  -                -                   

      소            계 -                   

   비 상 주 (상주감리원의  25%) -                   

2. 제 경 비 (직접인건비의 73.00           %) -              

3. 기 술 료 (직접인건비 + 제경비)의 0.80            %) -                   

4. 직 접 경 비 -                   

    주  재  비 상주감리원 직접인건비의 30% -                

    출  장  비 비상주 인건비의 10% -                   

    현지차량운행비 0.00 개월 716,528   -                  -                   

노   무   비 경          비
합      계 비고

준 공  내 역 서 (16차)

공    종 규  격 수  량 단위
재  료  비



단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

노   무   비 경          비
합      계 비고공    종 규  격 수  량 단위

재  료  비

    현지사무원 0 일 138,151   -                  -                   

    분기보고서 -       회 760,000   -                  -                   

    최종보고서 -       회 2,200,000 -                  -                   

    유지관리지침서 -       회 760,000   -                  -                   

5.  공 급 가 액 200,634          

6.  부 가 가 치 세 공급가액의 10% 20,062           

7. 손해배상보험료 4,300,000       

8.용     역     비 4,700,000       

##



1. 직접인건비(감리원수 × 감리사 일 임금액) 원

상주 일 × 312,196   원 = 원

감 리 사(토목) 일 × 262,900   원 = 원

일 × 218,259   원 = 원

일 × 218,259   원 = 원

일 × 218,259   원 = 원

원

× 25% = 원

원

2. 제 경 비(직접인건비 × 73% )

( ) × = 원

3. 기 술 료(직접인건비+제경비)의0.8%

( + ) × 0.80% 원

4. 직접경비 원

가. 주재비 (상주감리원 직접인건비의30 %) 

원 × 30% = 원

나.출장비(비상주감리원 직접인건비의 10%)

원 × 10% = 원

다. 차량운행비(승용차1500cc이하)

① 손료

원 × × = 1,832.24 원/hr

원 × 8  hr /일 × 25 일 = 366,448 원

≒ 366,448 원

② 재료비

주연료(휘발유)

× ℓ/일    × 25 일 = 318,250 원

잡품(주연료의 10%) × 0.1 = 31,825 원

소   계 × 개월 × 1 대 = 원

 

라.현지사무원 급료(보통인부 1인적용)

3,039,322  / 22 × × 1 인 =

0

감리사보(전기) 0

0

수석감리사

0 0

비상주

합   계

0

0

계

0

감리비 준공 산출조서 (16차)

감리사보(기계설비)

0

0

0

0

0

0

(10)-7

-                             

0

0 0

10,740,000

-                                           73.00%

1,273        

1,706                     

0

1,832.24

716,528             

318,250

10

0

감리사보(토목)

0



마.도서인쇄비 원

분기보고서

회 × 760,000     = -              

최종보고서             

-              회 × 2,200,000  = -              

유지관리지침서 

-              회 × 760,000     = -              

5. 용 역 비 원

6. 부가가치세(10%) 원

7. 손해배상보험 원

8. 총 용 역 비 원

200,634

20,062

0

4,300,000

4,700,000



용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역 설계/기성

2020년

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월

11.86

11.86 #REF!

11.86

11.86

11.86

11.86

11.86

11.86

4.41

4.41

11.86

11.86

11.86

11.86

사무원
(유은숙)

기술지원감리원
(토목시공, 토목구조,

토질 및 기초, 도로및공항, 교
통, 수자원)

투입 공정표 (16차)

구      분
2019년

투입개월 비고

감리사보
(기계설비백병권)

상주감리
원

감리사보
(전기 박국헌)

수석감리사
(장경식)

감리사
(토목 이태룡)

감리사보
(토목 김헌태)

2019.01.0

2019.01.0

2019.01.0

2014.03.02019.01.0

2019.01.0

2019.01.0

2014.03.02019.01.0

2019.01.0

2019.01.0

2019.01.0

2019.08.

2019.08.

2019.01.0

2019.01.0

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.3

2020.01.31

2020.01.31

2020.01.31

2019.12.3

2019.12.31



□. 용 역 명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사전면책임감리용역

□. 용역기간 : 2019. 01. 01 ~ 2020. 01. 31 금회기성기간 : 2020.01.01 ~ 2020.01. 31

20년

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월

수  석 일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

감리사 일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261  ÷ 22 = 11.86

일 10 21 23 21 22 - 97  97   ÷ 22 = 4.41

일 10 21 23 21 22 - 97  97   ÷ 22 = 4.41

수  석 일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 22) = 11.86

감리사 일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 22) = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 22) = 11.86

일 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 22) = 11.86

월 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 25) ≒ 10.44

월 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 23 261 261(  ÷ 25) ≒ 10.44

회 1  1  1  1  4   

회 1  1  1  1  4   

 기술지원기술자
 도로,시공,구조

토질,교통,수자원,

전기

차량 운행비

기계설비  감리사보 백병권

분기 보고서

사  무  원 유은숙

시     공

비     고

김헌태

전    기

감리원 투입현황(16차)

구     분 등  급 성  명 단위
2019년

누계

책임감리원 장경식

공무/환경  감리사 이태룡

 감리사보 박국헌

 감리사보




























