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::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 려 사 항

● 시 민 :   유 □ ( ) 무 ■

● 이 해 당 사 자 :   유 □ ( ) 무 ■

● 전 문 가 :   유 □ ( ) 무 ■

● 옴  브  즈  만 :   유 □ ( ) 무 ■

법 령 및 기 타 

고 려 사 항

● 법 령 규 정 : 교통 □  환경 □  재해 □   

기타 □ ( 예시 : 일상감사 대상여부 등 ) 무 ■

● 기 타 사 항 : 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □

홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □

장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □

유지관리 비용 □  바른 우리말 □ 무 ■

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :   유 □ ( ) 무 ■

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 ■

● 기 업 :   유 □ ( ) 무 ■

관 계 기 관 및 

단 체  협 의

● 관 계 기 관 :   유 □ ( ) 무 ■

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 ■

● 시 산 하 기 관 :   유 □ ( ) 무 ■

언 론 홍 보 

계 획
● 홍 보 계 획 :

보도자료 □  기자설명회 □  현장설명회 □ 기획보도 □

기고문  □  기타  □ (               ) 없음  ■



불량맨홀 조사 및 정비계획

맨홀 뚜껑 침하, 주변부 파손 등 불량맨홀은 포장도로 운전자들에게

가장 많은 불편 요인이 되고 있어 조속한 시일내에 전수조사를 실시, 장단기

계획을 수립하여 정비하고자 함

� 맨홀현황

○ 차도구간 관리대상 규모 : 총 81,363개소

종 류 총 계 상수도 하수도 통 신 전 기 가 스 기 타

수량(개소) 81,363 23,580 20,314 20,865 8,506 4,584 3,514

※ 차도구간 시·구도 전체 : 총 400,086개소(자치구 소관 318,723개소)

○ 차도구간 정비현황(’13.1부터 구→시로 맨홀정비업무 이관)

- ’13년 불량맨홀 정비실적 : 총 4,111개소, 소요예산 42억원

종 류 ’13년 합계 상수도 하수도 통 신 전 기 가 스 기 타

수량(개소) 4,111 928 1,352 1,436 202 49 144

※ 시·구도 전체 : 총 8,217개소(자치구 2,727개소, 관리기관 1,397개소)

� 관리실태

○ 침하된 맨홀 뚜껑의 보수기준 및 예산 불비로 도로 평탄성 저해

- 침하원인 : 받침 닳기, 보수시 다른 뚜껑으로 교체, 고무패킹 소진 등

두께가 얇은 사례 받침이 닳아서 침하된 사례 고무패킹 소진으로 소음발생 



○ 불량맨홀의 70% 정도가 주변부 파손으로 장기적인 정비가 필요

- 파손원인 : 시공불량, 주변 포장재와 신축성 등이 다른 부적합한 재료사용

다짐 등 시공 불량 부적합 재료 사용 임시복구시 맨홀 위까지 포장 

� 정비방향

○ 구체적인 정비를 위한 전수조사 실시

○ 맨홀 단차 3㎜ 이상 개소는 장단기 계획을 수립하여 정비

○ 뚜껑 교체시 최초 정비분은 신품으로 교체하고 회수분은 재활용 방안 강구

○ 민간 소유 맨홀은 우선 정비계획 통보 후 정비하고, 추후 비용 징수

� 2014년 추진실적

○ 불량맨홀 조사 : 2014년 1분기

- 조사기간 : ’14.2.1 ~ 2.28

- 조사결과 : 총 1,958개소 적출(주로 받침 및 주변부 파손실태 적출)

사업소 총 계 동 부 서 부 남 부 북 부 성 동 강 서

수량(개소) 1,958 105 633 338 325 397 160

- 정비대상 통보(맨홀관리기관 협의 완료) : ’14. 3월

○ 불량맨홀 정비공사 시행

- 불량맨홀 정비공사 계약 완료(강서도로사업소 입찰준비 중)

- 1분기 적출된 불량맨홀 작업지시(금주부터 작업 개시)



� 전수조사 계획(2분기)

○ 조사기간 : ’14. 4. 14 ~ 5. 16

○ 조사대상 : 차도구간(시도) 전체 81,363개소

○ 조 사 자 : 6개 도로사업소 및 시설관리공단 도로보수 부서 직원

- 기관별 1명씩 도로관리과에서 조사요원 지원(총 7명)

○ 조사방법 : 1분기 조사시 미흡한 뚜껑 단차 발생부분 정밀조사

                     (조사양식 붙임 참조)

� 불량맨홀 정비계획

○ 정비대상 : 단차 5㎜ 이상 발생 개소

○ 불량 종류별 정비계획

- 뚜껑 침하 개소 정비 : 신재로 교체 또는 적정 뚜껑이 없는 경우 용접

보강

- 받침 침하 개소 정비 : 받침 전체를 철거하고 주변 포장은 가능한 인접한

기존 포장재와 같은 성질의 재료 사용

- 회수된 뚜껑 조치 : 강도 측정후 재사용 가능한 뚜껑에 대해서는 용접으로

높이를 보강하여 보수용으로 재사용

○ 장단기 정비계획

- 단기사업(’14년) : 단차 5㎜ 이상 개소(전수조사 결과에 따라 물량조정)

- 장기사업(’15년~) : 단차 3㎜ 이상 개소

� 향후 일정계획

○ ’14.4.14 ~ 4.30 : 불량맨홀 전수조사(2분기)

○ ’14. 5. ~ 6. : 불량맨홀 세부정비계획 수립(맨홀관리기관 협의)



따로붙임 : 1) 맨홀 전수조사 서식 1부.

2) 맨홀점검표(총괄) 1부. 끝.


