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::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.

검토항목 검   토   여   부  (■ 표시)

시 민 참 여 

고 려 사 항

● 시 민 :   유 □ ( ) 무 ■

● 이 해 당 사 자 :   유 □ ( ) 무 ■

● 전 문 가 :   유 □ ( ) 무 ■

● 옴  브  즈  만 :   유 □ ( ) 무 ■

법 령 및 기 타 

고 려 사 항

● 법 령 규 정 :  교통 □  환경 □  재해 □  기타 ■   무 □

● 기 타 :  고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □ 

 취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □ 

  갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □  무 ■ 

타 자 원 의 

활 용

● 중 앙 부 처 :   유 □ ( ) 무 ■

● 민 간 단 체 :   유 □ ( ) 무 ■

● 기 업 :   유 □ ( ) 무 ■

관 계 기 관 및 

단 체  협 의

●  관 계 기 관 :   유 □ ( ) 무 ■

●  관 련 단 체 :   유 □ ( ) 무 ■
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우리 방재센터에서 보유 운영중인 화재감시카메라 중 내구연한이 경과되고 

해상도 등 영상정보 성능이 현저히 떨어진 노후시스템을 교체하여 화재 등 

재난 감시능력을 향상시키고자 함.

설치년도 1997년 1998년 1999년 2002년 2003년 2009년

수  량 4개소 8대 8개소 16대 8개소 16대 2개소 4대 1개소 2대 1개소 1대

교체년도 

및 수량

2006년 4대

2007년 4대

2008년 6대

2009년 6대

2010년 4대

2009년 2대

2011년 2대

2012년 2대

2013년 2대

2013년 2대

화재감시카메라 노후장비 교체 계획

Ⅰ  관련근거

 전산통신과-6026(2012.12.11)호 『 2013년도 주요업무계획 제출 』

 소방행정과-37927(2012.12.24)호 『 2013년도 세입 ․ 세출 예산편성 결과 알림 』

Ⅱ  추진배경

 각 화재 등 재난현장 정보 및 출동로상 교통흐름 파악, 군중집회 및 주요행사  

   상황관리 등 입체적인 상황관제를 위한 시스템 구축 필요

 1997년부터 시내 주요 지역에 화재감시카메라 설치 운영 : 24개소 47대 

 노후화 및 장시간 사용으로 인한 해상도 등 영상화질 성능 저하

  ※ 내구연한(8년) 경과 화재감시카메라 16대(34%)

Ⅲ  화재감시카메라 현황

 설치현황(24개소 47대, ※ 세부내역 붙임참조)
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Ⅳ  사 업 개 요  

  사 업 명 : 화재감시카메라 노후장비 교체

  교체장소 : 2개소 4대

연번 건물명 주  소 대 수 설치년도

1 목동트윈빌 양천구 목5동 905-22번지 2 1999년

2 면목삼익아파트 중랑구 면목4동 1516번지 2 2002년

  교체대상 장비

     ▷ 화재감시카메라 시스템 일체(줌렌즈, 카메라, 전송함체 등)

  계약방법 : 제한경쟁입찰(적격심사)

     ▷ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조,   

                  동법 시행령 제20조

  교체사유 : 내구연한(8년) 경과 및 영상화질(해상도) 저하

  납품기한 : 계약일로부터 90일 이내

  검사방법 : 관능검사(설치수량 및 작동상태 확인 등)

  하자보수기간 : 2년

  확보예산 : 금270,000천원

  예산과목 : 서울종합방재센터 자원관리과 / 재난관리시스템 인프라구축 /

              서울종합방재센터 운영 / 119종합상황실 유 ․ 무선통신시스템 운영 /

              시설비(100-401-01)

Ⅴ  추진계획

  기본계획 수립 및 발주의뢰 : 2013. 1월 ~ 2월 중

  입찰 및 계약체결 : 2013. 2월 중
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Ⅵ  기 대 효 과

  납품 및 설치 : 2013. 3월 ~ 5월 중

  검사(수) 및 사업완료 : 2013. 5월

  노후 화재감시카메라 교체를 통한 영상화질 개선 및 시스템 안정화

  재난현장 영상자료 정보 활용을 통한 입체적인 상황관제 구현 기대


