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원종~홍대입구 광역철도 추진현황 보고

제3차 국가철도망계획(’16.6.27)에 반영된 원종~홍대입구 광역

철도 사업 관련 사전 타당성조사 용역 결과 및 향후 계획을 보고 드림

Ⅰ 사업개요 및 추진경과

 사업개요 <강서·마포·부천 공동용역 결과 기준(’14.11)>

○ 구 간 : 원종(대곡~소사)~화곡(5호선)~홍대입구(2호선,공항철도,경의선)

○ 규 모 : 총 연장 17.25㎞(까치산역 연결선 포함), 정거장 10개소

○ 차 량 : 중형전철(12편성/4량 1편성)

○ 수 요 : 168,383명/일

○ 사 업 비 : 13,288억원 ※ B/C 1.01(신정차량기지 이용 전제)

○ 노선도(안)
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 추진경과

○ ’13.6. : 10개년 도시철도기본계획 재정비 용역완료(서울시)

- 화곡~홍대입구 / 도시철도 11.79㎞ / B·C 0.81 / 후보노선 선정

○ ’13.12.~’14.11. : 3개 지자체 공동용역(강서구, 마포구, 부천시)

- 부천원종~까치산(화곡)~홍대입구 / 광역철도 17.25㎞ / B·C 1.01

※ 신정차량기지를 차량기지로 공동활용할 경우 경제적 타당성 확보

○ ’16.6.27. : 제3차 국가철도망 구축계획 결정고시(국토부)

- 신정지선(화곡～까치선)은 서울시 도시철도망구축계획에 따라 도시철도로 추진

○ ’16.10.~’17.3. : 신정차량기지 활용 사전 타당성조사 용역 시행

- 신정차량기지 유치용량 부족 ⇒ 차량기지신설 등 대안 마련필요

○ ’18. 4.26. : 원종홍대선 및 신정차량기지 이전 사전타당성조사 용역 착수

- 과업기간 ‘18.4.26~’19.2.19, 계약금액 303백만원

○ ’18.7.5. : 서울2호선 청라국제도시 연장 협조 요청(인천시→서울시)

- 원종홍대선 사전타당성조사 용역에 추가과업으로 청라국제도시 연장 검토

○ ’18.11.26. : 용역 변경 계약 체결(청라 연장 과업추가)

- 과업기간 : ‘18.4.26~’19.5.20, 727백만원(증 424백만원 인천시 부담)

○ ‘19.3.5. : 원종홍대선 차량기지 관련 관계기관 실무 회의

- 서울시, 강서구, 마포구, 양천구, 경기도, 인천시, 부천시 참여

※ 차량기지 관련 기관별 입장

 부천시, 강서구 : 전용차량기지 수용, 통합차량기지(신정기지 이전) 수용 곤란

 양천구 : 지역민원 고려 신정기지 이전 필요

 마포구 : 성산역 추가 신설 필요

○ ‘19.5.20. : 용역 준공기한 연기

- 부천대장지구 교통수요 추가검토 등(과업기간 ’18.4.26~’19.12.6)

○ ’19.12.6. : 용역 준공



Ⅱ 사전타당성조사 주요결과

1 원종홍대선(전용차량기지)

① 노선 및 정거장 : 제3차 국가철도망 구축계획 기준

○ 원종~홍대입구, 연장 15.95㎞, 정거장 9개소

② 차량형식 및 운전시격

○ 차량형식 : 중형4량(경제성과 표정속도 측면 유리)

※ 대형차량(6량,4량)과 중형차량(6량,4량)의 경제성과 표정속도 검토 결과 반영

○ 운행시격 : 첨두 시 8분, 비첨두 시 15분

③ 차량기지 위치 및 경제적 타당성

구 분 강서구 오곡동, 부천시 대장동 강서구 공항동, 부천시 고강동

부지면적 53,000㎡ (강서구51%,부천시49%) 24,000㎡ (강서구73%,부천시27%)

입출고선 3.34km, 지상차량기지 0.83km, 지하차량기지

총사업비 16,246억원 15,734억원
경제성 0.93 0.98



2 신정차량기지 이전(통합차량기지)

① 노선 및 정거장 : 원종홍대선 및 신정지선 연장

○ 연장 18.91㎞(원종홍대선 15.95㎞, 신정지선 2.96㎞), 정거장

10개소(원종홍대선 9개, 신정지선 1개)

② 차량형식 및 운전시격

○ 차량형식 : 원종홍대선(중형 4량), 신정지선 연장(대형 6량)

○ 운행시격 : 원종홍대선(첨두 8분, 비첨두 15분), 신정지선 연장(10분)

③ 차량기지 위치 및 경제적 타당성

구 분 개발이익 미반영 시 개발이익 반영 시
부지면적 293,000㎡ (강서구 오곡동, 부천시 대장동)
입출고선 3.34km, 지상차량기지
총사업비 26,244억원
개발이익 7,137억원
경제성 0.67 0.83



3 정거장 추가 신설(성산, 덕은)

① 노선 및 정거장

○ 연장 16.12㎞(증 0.17㎞), 정거장 11개역(증 2개역)

② 표정속도

○ 완․급행 운행 시 표정속도 충족(완·급행 산술평균 52.47㎞/h)

※ 본 노선은 광역철도로 법령상 표정속도 충족(50㎞/h이상)되어야 하며,

완급행 운행시 표정속도 산정기준이 없어 국토교통부 협의 필요

③ 경제적 타당성 : B/C 0.99(완·급행 운행)

Ⅲ 향후계획

○ 용역 결과에 따른 사업추진방안 관계 지자체 협의 : ’19.12월

- 서울시, 강서구, 마포구, 양천구, 경기도, 고양시, 인천시, 부천시 등

○ 원종~홍대노선 예비타당성조사 대상사업 신청(시→국토부) : ’20.1월


