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중랑 면목행정복합타운 개발사업 시행계획

❏ 「중랑 면목행정복합타운 개발사업」은 ‘서울권역 등 수도권 공급대책 확대방안’
(’20.08.04.) 및 서울시 공공주택 8만호 공급정책에 따라추진중인사업으로,

❏ 중랑구 용마산역 일대의 저이용 공공부지를 활용하여 공공주택과

공공청사의 복합화를 통해 서울시민 주거안정과 지역주민 복지향상에

기여하고자 함

 관련근거

❍ 면목행정복합타운 통합개발 추진을 위한 협력 양해각서 체결(2018.09.21.)
- 체결기관 : 서울시, 중랑구, SH공사, LH공사

❍ 면목행정복합타운 사업 추진계획(서울시 행정2부시장 방침 제336호, 2020.12.29.)
❍ 면목행정복합타운사업 추진계획 변경(서울시 공공주택과-5570호, 2021.04.29.)

- 시유지 현물출자 및 시비 지원 근거·기준 수립

 대상지현황

❍ 위 치 : 서울시 중랑구 면목동 378-10번지 외 12필지

❍ 지역·지구 : 제2종일반주거지역, 대공방어협조구역, 조망가로특화경관지구, 도시철도
❍ 대지면적 : 14,059.5㎡[市:84.5%, 區:7.0%, LH:8.4%(북부등기소교환부지)]

※ LH 소유부지는 중랑구에서 매입 진행 중

❍ 이용현황 : 면목4동 주민센터, 구민회관, 市 공영주차장(36면), 市 청소년수련관

및 한사랑마을아파트(기숙사), 자동차등록·나눔센터(舊 북부등기소)

위 치 도 시 설 현 황

Ⅰ 관련근거 및 사업개요



 추진배경

❍ 서울시·중랑구에서 지역 현안사업으로서 해당부지에 공공시설 및 행복주택 등

통합개발을 하고자하여 우리공사는 사업계획 수립 및 시행 등을 위해 관련기관

(서울시, 중랑구, LH)과 18년 9월 업무협약을 체결함

❍ ’19.02.~’20.02. 중랑구·LH와 사업 기본계획 수립을 위한 기본구상 및

타당성 조사 용역을 시행하였고, 검토결과 지자체의 재무적 지원 없이는 사업

추진이 어려워 우리공사에서 공공주택사업 추진 목적으로 서울시에 시유지

현물출자와 재정지원을요청, 협의 완료하고 사업시행자로 사업추진하기로 결정하였음

❍ 서울시에서는 해당사업을 ‘서울시 공공주택 8만호 공급’ 및 ‘서울권역 등 수도권 공급
대책 확대방안(‘20.08.04.)’ 정책에 포함하여 우리공사의 조속한 사업시행을 요청함

 추진경위

❍ ’18.09.21. : MOU 체결(서울시, 중랑구, SH공사, LH공사)
❍ ’19.02.26.~’20.02.04 : 기본구상 및 타당성 조사용역 시행

❍ ’19.12.17. : 면목행정복합타운 개발사업 추진계획(사장 방침 제1031호)

❍ ’19.12.18./’20.03.18. : SH 사업제안(SH → 서울시, 중랑구)

❍ ’20.12.29./’21.01.07. : 서울시/중랑구 사업추진 방침 수립(864세대)

▪ 市·區 재정분담 기준 결정

   - 임대주택 : 市 현금출자(PI≤1일 경우, 국비규모 범위 내)

   - 지역편의시설 : 사업특성에 따라 일부 지원(복합청사비용 市:區 =6:4 분담) 

❍ ’21.04.29. : 서울시 사업추진계획 변경 방침 수립(864세대→702세대)
❍ ’21.08.05. : 신규투자사업 타당성 검토 제외

▪ 「지방공기업법」 제65조의3 제2항 제1호 나목에 따라 “「지방재정법」 제37조에 

따른 투자심사” 면제

▪ 「지방재정법」 제37조에 따른 투자심사 면제근거

   - 지방재정법 시행령 제41조 제1항

   - 지방재정투자사업 심사규칙 제3조 제2항 제11호 가목 

▪ 관련근거

   - ’20.05.06. : 행복주택 후보지 선정(국토교통부 공공택지관리과-1759호)

   - ’21.07.01. : 지방재정 투자심사 면제(행정안전부 재정정책과-2972호)

❍ ’21.09.15./10.05. : 투자심사실무위원회/투자심사위원회
❍ ’21.10.15. : 이사회 개최(결과 : 원안가결)
❍ ’21.06.10.~ 11.04. : 제1~6차 설계공모운영위원회 추진



 사업개요 및 규모

❍ 사업시행 : SH공사 자체사업(시유지 현물출자)

❍ 사업방식 : 「공공주택특별법」에 따른 공공주택건설사업

❍ 사업기간 : 2021~2057(임대주택 30년 운영기간 포함)

❍ 연 면 적 : 113,771㎡

❍ 규 모 : 지하 5층, 지상35층

❍ 주택공급 : 702세대(임대 351세대, 분양 351세대)

배치도 조감도

 도입시설

획지구분
소유 및 

운영
대지면적 도입시설

A

(준주거)

서울시
3,269㎡

(공유지분)

청소년수련관(5,431㎡)

공영주차장(42면)

중랑구
구민회관 및 주민센터

(11,132㎡),

B

(일반상업)

SH

*시유지 

현물출자

10,790㎡
공공주택(81,887㎡)

판매시설(13,983㎡)

  ※사업추진과정에서 용도지역·지구단위계획 수립 등에 따라 건축계획(안)은 변동될 수 있음

Ⅱ 사업구상(안)



 사업타당성

❍ 총 사업비 : 5,420억 원 (건설기간 : 3,645억 원, 운영비: 1,775억 원 )
                                                              (단위 : 백만 원, 경상가 기준)  

세부내역 구분 건설기간 운영기간 경상가 계

지출

용지비 76,755 - 76,755
조성비 8,463 - 8,463
건축비 222,865 - 222,865
부대비 19,350 - 19,350

제세공과금 2,207 - 2,207
예비비 25,986 - 25,986

금융비용 7,989 36,550 44,539
수선유지비 - 28,611 28,611

재산세 - 9,444 9,444
등기비용 61 346 407

상가분양수수료 827 1,240 2,067
법인세 - 14,644 14,644

임대보증금 반환 - 86,717 86,717
계 364,503 177,551 542,054

수입

임대료 수익 - 107,171 107,171
임대보증금 수입 23,005 63,711 86,716

국고보조금 20,133 - 20,133
지분매각수익 35,657 122,652 158,310
상가분양수익 11,810 17,716 29,526
토지잔존가치 - 105,821 105,821

이자수익 - 334 334
계 90,606 417,406 508,012

※ 공공주택 702세대 중 351세대는 행복주택, 나머지 351세대는 지분적립형 분양

주택으로 가정(추후 사업계획승인과정에서 분양유형 결정)하여 사업성 분석

※ 용지비에 시유지 현물출자 부지 매입비용(697억 원, 토지보상비) 포함

❍ 재무적·경제적 타당성

- 재무적 타당성 분석 결과, 기준(NPV≥0, PI≥1, IRR≥4.5%) 미달

- 경제적 타당성은 공공주택 공급으로 주거안정 편익이 크게 발생하여 기준 충족

구 분 재무적 타당성 경제적 타당성 비 고

NPV (-)94,597백만 원 37,634백만 원 NPV≥0

PI(B/C) 0.69 1.13 PI(B/C)≥1

IRR -0.34% 6.63% IRR≥4.5%

Ⅲ 사업타당성 분석 결과



❍ 우리공사 관점의 재무성 검토

- 재무적 타당성 분석 결과 NPV –946억 원으로 기준 미달이나, 실제 지출이 발생하지

않는 토지출자금(697억 원) 및 지자체보조금 378억 원 수령을 전제로 재무적 타당성 충족

· 재무회계기준 상 토지 현물출자금은 토지보상비로 간주하여야 하나, 사업비 부족분에 대한 보조금

성격이므로 우리공사 관점에서 토지보상비를 제외한 실제 지출만 반영하여 재무성 재검토

· 서울시·중랑구 방침을 근거로 재무성 보전(PI≥1)을 위한 보조금 378억원(경상가,

주택건설사업계획승인 시점) 반영

❍ 토지보상비 미반영 및 市·區 보조금 반영 시 재무적 타당성 충족

구 분 토지보상비 반영 토지보상비 미반영
토지보상비 미반영

+ 市·區보조금 반영
NPV(≥0) (-)94,597백만 원 (-)33,779백만 원 87백만 원
PI(≥1) 0.69 0.86 1.0

IRR(≥4.5%) -0.34% 2.06% 4.5%

 재원조달계획

❍ 건설기간 중 공사채 발행금액은 약 1,379억 원이며, 운영기간 중 도시재생

기금(융자 기간 13년) 상환을 위하여 443억 원 추가차입 필요

❍ 사업종료연도(2057년)에 잔여 토지 매각 시 매각대금 약 1,058억 원이 발생
하여 임대보증금 및 주택도시기금 상환이 가능함

                                                 (단위 : 백만 원)

 

구분 합 계
건설기간
(’22~’27)

운영기간
(’28~’56)

운영종료
(’57)

　 사업수지ⓐ 35,736 -204,121 195,131 44,726
수입 577,790 160,383 294,517 122,890
지출 542,054 364,504 99,386 78,164

　 자금수지ⓑ - 204,121 -187,720 -16,401

　

주택도시기금
차입 21,117 21,117 - -
상환 21,117 - 4,716 16,401

도시재생기금
차입 55,170 55,170 - -
상환 55,170 - 55,170 -

공사채
발행 182,170 137,909 44,261 -
상환 182,170 10,075 172,095 -

총수지(ⓐ+ⓑ) 35,736 - 7,411 28,325

❍ 1이상(권장기준 1.2이상)이어야 하는 평균 부채상환계수(DSCR)는 1.22,

누적 부채상환계수는 3.16으로써 안정적 재원조달계획 수립

       ※ DSCR(부채상환계수) = 특정연도 영업 및 투자현금흐름/특정연도 원리금상환액



    

 설계 및 통합심의 과정에서 현행 기본구상(안) 일부 변경 예상

❍ 주변 지역과의 조화, 학교시설 일조권 등의 문제로 획지 배치 변경 및 공동

주택 세대 수 감 조정이 예상

 사업참여 기관(서울시, 중랑구, SH) 간 사업협약 체결(별첨 참고)

❍ 본 사업의 원활한 추진을 위해 3개 기관 간 협약 체결 추진

 ’22.08. : 공공주택통합심의위원회 심의

 ’22.10. : 주택건설사업계획승인

 ’23.08. : 착공

 ’27.09. : 준공

Ⅳ 특기사항

Ⅴ 향후추진계획



별첨1  서울시-중랑구-SH공사 사업협약 체결

 추진일정

❍ ’22.01.~02. : 관계기관 간 협약내용 관련 의견조율

❍ ’22.03. : 사업협약 체결

 협약 주요내용

❍ 기관별 업무분담

서울시

○ 사업부지의 현물출자

○ 청소년수련관 및 공영주차장의 기부채납 행정절차 지원

○ 사업비의 지원 등

중랑구

○ 면목동 378-12, 378-17번지 토지 매입

○ 복합청사의 기부채납 행정절차 지원

○ 사업비의 지원 등

SH공사
○ 공공시설 및 공공주택 등의 인허가, 설계, 시공, 감리 등 「공공주택 특별법」 

제4조에 의거한 사업의 시행자로서 건축 전반에 관한 업무 수행

❍ 서울시·중랑구의 사업비 지원

지원규모

○ 우리공사가 본 사업의 시행이 가능하도록 사업타당성(PI≥1)을 확보하는 

수준까지 지원(현 계획안 기준 약 378억 원 지원 필요)

○ 지원금에 대한 기준은 市 방침 「면목행정복합타운 사업 추진계획(2020.12.29., 市 

행정2부시장 방침 제336호)」 근거로 市·區에서 분담하여 지급

   ※ 기본설계 결과 사업규모 변동 시 서울시·중랑구 보조금 규모 재조정

지원방식
○ 서울시 : 현금출자

○ 중랑구 : 사업에 대한 무상자금보조

지원시기
○ 사업추진(주택건설사업계획승인, 착공 및 준공 완료 등) 현황에 따라 

사업비를 지원하며, 시설물 사용개시 전까지 사업비 지원 및 현물출자 완료

❍ 현물출자 및 토지사용 협조
- 서울시는 SH공사에게 현물출자 10,700㎡ 추정(공공시설과 공공주택 통합배치 시 변경가능)

- 서울시와 중랑구는 SH공사에게 「공공주택특별법」 제40조의3제1항 의거 시·구

소유의 토지에 대하여 무상사용허가

❍ 공공기여
- SH공사가 주택건설사업계획승인 조건으로 서울시와 중랑구에 연면적 약 17,800㎡

규모의 구민회관 및 주민센터, 청소년수련관, 공영주차장 기부채납

- 최종 기부채납 면적은 주택건설사업계획승인 면적으로 확정



별첨2  신규투자사업 타당성검토 제외 공문


