
공  종 : 부유체 제작, 인포 철골공사 일  시 :  2017년  09월 25일

내  용 : 기성검사(제2회)

공  종 : 고속정 받침설치 일  시 :  2017년  09월 25일

내  용 : 기성검사(제2회)

기성검사 사진대지

   ▣ 공 사 명 : 한강 함상공원 조성사업



공  종 : 서울함, 잠수함, 고속정 예인거치 일  시 :  2017년  09월 25일

내  용 : 기성검사(제2회)

공  종 : 앵커블럭기초 준설, 박지준설 일  시 :  2017년  09월 25일

내  용 : 기성검사(제2회)

기성검사 사진대지

   ▣ 공 사 명 : 한강 함상공원 조성사업



공  종 : 고속정, 잠수정 예인 일  시 :  2017년  08월 19일

내  용 : 기성검사(제2회)

공  종 : 서울함 상부 접합 일  시 :  2017년  09월 01일

내  용 : 기성검사(제2회)

기성검사 사진대지

   ▣ 공 사 명 : 한강 함상공원 조성사업


