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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0630 12,124,175 11,774,950

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0080 1,792,877 1,789,621

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0049 1,098,137 1,096,143

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

경비 계
87,230,086 92,116,692

소  계
267,689,080 267,171,286

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 16,061,343 16,030,277

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1405 29,638,941 30,187,801

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

1,537,000 1,537,000

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0222 3,356,189 3,886,211

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0230 2,484,049 2,455,276

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0275 2,970,933 2,939,783

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 132,856 131,463

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0188 2,028,347 2,007,080

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 1,043,916 1,031,824

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 4,559,634 4,506,819

운반비 및 기타 1 식
0 0

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1110 11,988,237 11,849,376

직접공사비 1 식
68,303,451 106,751,143 48,648,146 223,702,740 최초계약금액 223,702,740

공 급 가 액 1 식
314,926,364 314,926,364

E/S 적용금액(계)

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

31,492,636 31,492,636

도 급 비
346,419,000 346,419,000

관급자재대
0 0

총 공 사 비
346,419,000 346,419,000

72,456,851 108,002,143 43,650,736 224,109,730 최종준공금액 224,109,730
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