
2023년도 제1회 물순환안전국 소관 추가경정예산안 예비심사

검 토 보 고

Ⅰ. 제 안 경 위

○ 본 추가경정예산안은 2023년 5월 30일 서울특별시장으로부터
제출되어 2023년 6월 1일 우리 위원회에 회부됨.

Ⅱ. 제 안 사 유

○ 2023년도 제1회 서울특별시 추가경정예산안을 편성하여 서울특
별시의회의 의결을 받고자 제출하는 것임.

Ⅲ. 추가경정예산(안)

1. 총 괄

가. 세 입 예 산

구 분 추경예산(안) 기정예산 증 감 증감율(%)
총 계 987,355 956,708 30,647 3.2
일 반 회 계 27,527 25,050 2,477 9.9

특
별
회
계

소 계 46,078 45,258 820 1.8
도시개발특별회계 9,466 9,466 0 0.0

한강수질개선특별회계 36,612 35,792 820 2.3
공기업하수도사업특별회계 913,750 886,400 27,350 3.1

(단위:백만원)

나. 세출예산

구 분 추경예산(안) 기정예산 증 감 증감율(%)
총 계 1,152,637 1,122,615 30,022 2.7
일 반 회 계 127,267 123,051 4,216 3.4

특
별
회
계

소 계 111,620 113,164 -1,544 -1.4
도시개발특별회계 75,008 77,372 -2,364 -3.1
한강수질개선특별회계 36,612 35,792 820 2.3

공기업하수도사업특별회계 913,750 886,400 27,350 3.1

(단위:백만원)



2. 회계별 사업내역

【세 입】

○ 물순환안전국 세입 추경은 일반회계 2건 24억 77백만원, 한강수질개선

특별회계 3건 8억 20백만원, 공기업하수도사업특별회계 2건 273억 50

백만원임.

가. 일반회계

구분 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

일반회계

총 계 2,477 0 2,477

국고보조금사용잔액(수변
감성도시과)

2,169 0 2,169 2022회계연도 결산결과 ‘응봉유수지 
CSOs 저류조 설치’ 국고보조금 잔액 반영

국고보조금사용잔액(치수
안전과)

308 0 308 2022회계연도 결산결과 ‘국가하천 유지
보수(전액국비) 사업’ 집행잔액 반영

(단위:백만원)

나. 한강수질개선특별회계

구분 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

한강수질
개선특별
회계

총 계 3,028 2,208 820
순세계잉여금 363 871 -508 2022회계연도 순세계잉여금

국고보조금사용잔액 1,965 1,137 828 2022회계연도 결산 결과 한강수계관리
기금 사용잔액

공기업하수도특별회계전입금 700 200 500 '20~'21년 공기업특별회계로 지원한 
하수관로 정비사업 집행잔액 증가

(단위:백만원)

다. 공기업하수도사업특별회계

구분 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

공기업
하수도사업
특별회계

총 계 34,544 7,194 27,350

순세계잉여금 27,514 0 27,514 2022회계연도 순세계잉여금

일반회계지원금 7,030 7,194 -164
실제 감면신청 규모에 따라 한부모
가족 하수도요금 감면액 보전분 예
산 감액

(단위:백만원)



【세 출】

사 업 내 역

가. 일반회계

구분 사 업 명 추 경 기 정 증 감 사 유

총 계 11,709 7,494 4,215

계속
정릉천 문화복합공간

조성
800 2,300 -1,500

ㅇ 실시설계(디자인정책담당관) 지연에 따른
공사 절대공기 부족으로 연내 집행가능액
고려하여 감액

계속 수변활력거점 조성 사업 4,570 3,070 1,500
ㅇ 지역주민과 자치구의 적극적인 요구 및
호응에 따른 수변활력거점 개소 확대

계속
흑석유수지 CSOs
저류조 설치

0 295 -295
ㅇ 지구지정 및 설계공모 등 사전절차
이행지연(공공주택과, 도시공간기획과)으로
연내 추진 및 집행이 어려운 설계비 감액

계속
마곡지구 하수재처리수
공급관로 공사 사업비

정산
1,362 0 1,362

ㅇ ʼ22.12월 SH공사(사업대행)와 인수인계가
완료됨에 따라 최종 사업비 정산

계속 풍수해보험료 지원 2,512 374 2,138
ㅇ ’22.8월 발생한 집중호우로 인한
풍수해보험 가입자 폭증에 따라 보험료
지원예산 증액

계속
신월 빗물저류배수시설

유지관리
1,265 955 310

ㅇ ʼ22.8월 집중호우로 준설토 다량 발생하여
’23년 준설공사비를 조기 소진하였으며
하반기 준설공사 시행에 따른 전기요금,
하수도요금 등 공공운영비 추가 확보 필요

계속
정릉천(동대문구)
유지용수 추가공급

1,200 500 700
ㅇ 2023년 하반기 2차 공사 추진을 위한
공사비 부족

(단위:백만원)



나. 도시개발특별회계

(단위:백만원)

다. 한강수질개선특별회계

(단위:백만원)

구분 사 업 명 추 경 기 정 증 감 사 유

총 계 23,344 25,708 -2,364

계속 오류천(구로구) 단면확장 4,784 5,784 -1,000
ㅇ 지장물 이설에 따른 관계기관 협의 및
이설공사가 금년도 하반기 완료예정으로
사고이월액 최소화를 위하여 시설비 감액

계속
사천(망원) 빗물펌프장

설치
9,710 11,710 -2,000

ㅇ 굴진장비 고장으로 ʼ23.6월 설계변경 완료
및 공사재개 예정으로 연내 지출이 어려운
시설비 감액

계속
흑석 빗물펌프장 이전
및 용량증대 사업

0 614 -614
ㅇ 지구지정및설계공모등사전절차이행지연
(공공주택과, 도시공간기획과)으로 연내 추진
및 집행이 어려운 설계비 감액

계속
신림 공영차고지
빗물저류조 설치

8,350 6,500 1,850
ㅇ ʼ24년우기전빗물저류조가동을위해지하
2층구조물공사를완료하고자사업비추가확보

계속
녹번천 복개철거 및

복원사업
0 100 -100

ㅇ 22년 11월 타당성재조사 수수료 납부완료에
따라시설비감액

계속
종로청소년센터 저류조

설치
500 1,000 -500

ㅇ 저류조 상부공간(종로청소년센터)과 설계를
동시에 진행해야 하나, 청소년정책과
사전절차 미이행으로 사업이 지연되어
국비 확보액을 제외한 매칭사업비 감액

구분 사 업 명 추 경 기 정 증 감 사 유

총 계 4,180 3,360 820

계속
예비비

(한강수질개선특별회계)
366 310 56

ㅇ 추경편성으로 예산 총액 변경에 따라 100분의 1 

이내의 금액을 예비비 계상(지방재정법 제43조)

계속
국고보조금 반환

(한강수질개선특별회계)
2,664 1,800 864

ㅇ 2022회계 결산 및 사업정산에 따라
한강수계관리기금 국비 집행잔액 반환액
증액 편성

계속 여유재원 예수·예탁금 1,150 1,250 -100
ㅇ 지방재정법 제9조의2(회계ㆍ기금 간 여유재원의 

예수ㆍ예탁)에 따라 잔여 여유재원 예탁금 조정



라. 공기업하수도사업특별회계

(단위:백만원)

구분 사 업 명 추 경 기 정 증 감 사 유

총 계 426,166 398,816 27,350

신규
하수도 요금 현실화 방안 

용역
55 0 55

ㅇ 하수처리 비용 증가로에 따른 하수도 요금 

현실화 방안 등 개선대책 마련

계속 하수관로 유지관리비 20,480 20,475 5
ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 특정업무경비 

증액

계속
대방펌프장 유입 하수관로 

확장
2,000 1,600 400 ㅇ 통수능 확보를 위한 구경 및 연장 확대

신규
신림로160 주변 외 횡단 

하수관로 개량
97 0 97 ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

신규
광나루로 242-12 외 3개소 

주변 하수관로 개량
500 0 500 ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

신규
천호대로157길 14 주변 

하수관로 개량
500 0 500 ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

신규 목동중앙서로 하수관로 개량 600 0 600 ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

신규
휘경동 302-2 일대 하수관로 

이설
270 0 270 ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

신규

중랑구 저지대 반지하주택 

밀집지역 빗물받이 확대 

설치

300 0 300
ㅇ 저지대 반지하주택 밀집지역 내 빗물받이 

확대 및 신규 설치 통한 침수피해 예방

계속
미아-8 소구역 하수관로 

정비사업
539 491 48 ㅇ 현장 조사물량 증가 및 신규공종 추가

계속
구로1-1 소구역 하수관로 

정비사업
3,318 5,318 -2,000 ㅇ 사업추진 가능 범위 내 예산으로 감추경

계속
시흥고지-2 소구역 하수

관로 정비사업
2,971 4,971 -2,000 ㅇ 사업추진 가능 범위 내 예산으로 감추경

계속
도림2-6 소구역 하수관로 

정비사업
2,982 4,982 -2,000 ㅇ 사업추진 가능 범위 내 예산으로 감추경

계속
가락-3 소구역 하수관로 

정비사업
2,865 4,826 -1,961 ㅇ 사업추진 가능 범위 내 예산으로 감추경

계속
중랑 하수처리구역 사각형거 

보수보강
9,445 8,745 700

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 안전사고 

예방을 위하여 보수예산 확보(1개사업)

계속
난지 하수처리구역 사각형거 

보수보강
11,279 10,509 770

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 안전사고 

예방을 위하여 보수예산 확보(1개사업)

계속
서남 하수처리구역 사각형거 

보수보강
12,505 11,480 1,025

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 안전사고 

예방을 위하여 보수예산 확보(2개사업)



구분 사 업 명 추 경 기 정 증 감 사 유

계속
탄천 하수처리구역 사각형거 

보수보강
5,192 4,200 992

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 안전사고 

예방을 위하여 보수예산 확보(1개사업)

계속
중랑 하수처리구역 하수관로 

보수보강
19,431 18,257 1,174

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

(3개사업)

계속
난지 하수처리구역 하수관로 

보수보강
5,789 4,789 1,000

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

(2개사업)

계속
탄천 하수처리구역 하수관로 

보수보강
7,714 7,114 600

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 안전사고 예방

(1개사업)

계속
한강수질개선특별회계 

전출금
700 200 500

ㅇ 상수원보호구역 하수관로 정비사업(국고보

조금) 정산 결과 반환금 증가

계속 인력운영비 5,932 5,579 354 ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 보수 등 증액

계속 기본경비 283 275 8
ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 출장여비 등 

증액

계속
서울물재생시설공단 위탁

사업비
190,508 179,681 10,827 ㅇ 전기요금 인상 및 공단 기록관 구축 등

계속
서남물재생센터 상용전력

설비 구축사업
1,890 3,500 -1,610

ㅇ 강서변전소 건설공기에 맞춰 용역 및 공사 

착공시기 조정으로 이월 예상액 감추경

계속 중랑물재생센터 운영 58,575 49,998 8,577 ㅇ 전기요금 인상으로 인한 동력비 증액

계속
청사관리 및 녹지시설 

유지관리
2,131 831 1,300 ㅇ 파크골프장 조성 사업

계속
수처리분야 기계설비 

유지보수
6,425 6,025 400 ㅇ 노후불량 스컴스키머 교체

계속 난지물재생센터 운영 31,970 27,700 4,270 ㅇ 전기요금 인상으로 인한 동력비 증액

계속
센터 내 토목 및 건축시설물 

보수공사
7,460 8,460 -1,000 ㅇ 난점마을 연걸 자전거도로 공사 감추경 등

계속
수처리분야 기계설비 

유지보수 및 개량
11,460 8,810 2,650 ㅇ 고단 조목제진기 및 슬러지수집기 교체



Ⅳ. 검토의견

1. 개 요

1) 일 반 회 계

가) 세 입 : 기정예산 대비 9.9% 증가한 275억 27백만원

나) 세 출 : 기정예산 대비 3.4% 증가한 1,272억 67백만원

2) 도시개발특별회계

가) 세 입 : 기정예산과 동일한 94억 66백만원

나) 세 출 : 기정예산 대비 3.1% 감소한 750억 8백만원

3) 한강수질개선특별회계

가) 세 입 : 기정예산 대비 2.3% 증가한 366억 12백만원

나) 세 출 : 기정예산 대비 2.3% 증가한 366억 12백만원

4) 공기업하수도사업특별회계

가) 세 입 : 기정예산 대비 3.1% 증가한 9,137억 50백만원

나) 세 출 : 기정예산 대비 3.1% 증가한 9,137억 50백만원

○ 금회 물순환안전국의 추가경정예산안(공기업하수도사업특별회계

포함)을 살펴보면, 세입예산은 기정예산 대비 3.2%(306억 47백만

원) 증가한 9,873억 55백만원이고, 세출예산은 기정예산 대비

2.7%(300억 22백만원) 증가한 1조 1,526억 37백만원임.

○ 회계별로 살펴보면, 일반회계의 경우 세입예산은 9.9% 증가한

275억 27백만원이며, 세출예산은 기정예산 대비 3.4% 증가한

1,272억 67백만원임.



○ 도시개발특별회계의 경우 세입예산은 기정예산과 동일한 94억

66백만원이며, 세출예산은 기정예산 대비 3.1% 감소한 750억

8백만원임.

○ 한강수질개선특별회계의 경우 세입세출 모두 기정예산 대비

2.3% 증가한 366억 12백만원임.

○ 공기업하수도사업특별회계의 경우 세입세출 모두 기정예산 대비

3.1% 증가한 9,137억 5천만원임.



2. 물순환안전국 소관 분야별 검토의견

가. 세입 예산안

(1) 일반회계

○ 일반회계 세입예산의 경우 기정예산 250억 5천만원 대비

9.9%(24억 77백만원) 증가한 275억 27백만원으로, 2022회계

연도 결산결과에 따라 ‘응봉유수지 CSOs 저류조 설치’, ‘국

가하천 유지보수’ 사업의 국고보조금 사용 잔액을 편성하였

음.

연번 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

1 국고보조금사용잔액
(수변감성도시과) 2,169 0 2,169

2022회계연도 결산결과 
‘응봉유수지 CSOs 저류조 
설치’ 국고보조금 잔액 반영

2 국고보조금사용잔액
(치수안전과) 308 0 308

2022회계연도 결산결과 
‘국가하천 유지보수(전액국비) 
사업’ 집행잔액 반영

합 계 2,477 0 2,477

[표 1] 일반회계 세입예산 세부 편성안
(단위: 백만원)

○ 이중 수변감성도시과 소관 국고보조금사용잔액의 경우 국비

50% 매칭 국고보조사업1)으로 추진 중인 ‘응봉유수지

CSOs 저류조 설치 사업’의 국고보조금 잔액을 반영한 것

임.

1)� 「물환경보전법」� 제57조(예산� 등의� 지원)� 환경부장관은� 시행계획의� 수립ㆍ시행에� 필요한� 경비의�

전부�또는�일부를�예산의�범위에서�지원할�수� 있다.

제69조(국고� 보조)� 국가는� 지방자치단체의� 물환경� 보전을� 위한� 사업에� 드는� 경비를� 예산의� 범

위에서�보조할�수� 있다.



- 동 사업은 2021회계연도 사업비 38억 14백만원(국비 21억 69

백만원)을 2022회계연도로 사고이월하면서 2022년에는 본예

산 3억 48백만원(국비 1억 74백만원)을 포함하여 당초 예산현

액은 41억 62백만원이었으나, 2022년 제1회 추경을 통해

2022년 본예산 3억 48백만원은 전액 감액한 바 있음

- ’20.11월 공사 착공 후 인·허가 절차 이행, 설계도서 검토,

설계오류에 대한 보완설계, 유수지 복개 민원 해소 등을 위

한 추가설계가 필요함에 따라 ’21.4.20일부터 공사를 중지하

였고, 추가설계 용역을 발주하였으나 2회 유찰2)되어 계약

및 착수가 지연되으며,

- 인근 지역에서 추진 중인 응봉1구역 주택재건축정비사업

(’22.5월 사업시행계획 인가 신청)과 위치적으로 근접함에 따른

공사의 안전성 확보 문제로 설계를 변경하면서,

- 주민 민원발생(소음 및 건물 균열 등) 및 위험시설(옹벽, 인근

건물)에 대한 안전성 확보3)를 위해 준공 시기를 당초 ’22.5

월에서 ’26.5월로 연장함.

- 따라서, 응봉1구역 주택재건축정비사업과 연계하여 주민 이

주 및 철거에 따른 안전성을 확보한 후 ’24.10월 이후 공사

를 재개할 예정에 따라 2022회계연도 예산현액 38억 14백만

2)� 입찰�결과(설계�예산� 2억� 8천만원)� :� ’21.11.10(무응찰),� ’21.12.02(무응찰)

3)� 「응봉유수지� � CSOs�저류조�설치공사」�사업시기�조정�검토보고� (물순환정책과-535,� 2022.1.10.)



원 중 2021회계연도에서 2022회계연도로 사고이월되었던 국

고보조금 21억 69백만원이 2개년도 이상 예산이월이 불가하

여 불용(집행잔액)된 것임

- 이처럼 사업 공정관리가 제대로 이루어지지 않아 불필요한

행정력 낭비 및 예산 사용의 비효율성을 낳지 않도록 주의

가 당부된다 하겠음.

(2) 한강수질개선특별회계

○ 한강수질개선특별회계 추가경정예산안 세입은 기정예산 357

억 92백만원 대비 2.3%(8억 2천만원) 증가한 366억 12백만원

으로, 2022회계연도 결산결과 순세계잉여금 감소 및 국고보

조금 사용잔액 증가분 반영 등의 사항을 금회 추경에 편성하

였으며 별다른 특이사항은 없음.

연번 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

1 순세계잉여금 363 871 -508 2022회계연도 순세계잉여금 
반영

2 국고보조금사용잔액 1,965 1,137 828 2022회계연도 결산 결과 한강
수계관리기금 사용잔액

3 공기업하수도특별회계
전입금 700 200 500

'20~'21년 공기업특별회계로 
지원한 하수관로 정비사업 집행
잔액 증가

합 계 3,028 2,208 820

[표 2] 한강수질개선특별회계 세입예산 세부 편성안
(단위: 백만원)



(3) 공기업하수도사업특별회계

○ 공기업하수도사업특별회계 추가경정예산안 세입은 기정예산

대비 3.1%(273억 5천만원) 증가한 9,137억 5천만원으로, 2022회

계연도 순세계잉여금’ 편성 및 타회계전입금 감액분을 반영하

였음.

연번 과 목 명 추 경 기 정 증 감 사 유

1 순세계잉여금 27,514 0 27,514 2022회계연도 순세계잉여금

2 일반회계지원금 7,030 7,194 -164
실제 감면신청 규모에 따라 
한부모가족 하수도요금 감면액 
보전분 예산 감액

합 계 34,544 7,194 27,350

[표 3] 공기업하수도사업특별회계 세입예산 세부 편성안
(단위: 백만원)

○ 이중 ‘순세계잉여금’이 금회 275억 14백만원이 순증하였으

나, 2021회계연도 순세계잉여금 733억 91백만원과 비교하였

을때 458억 77백만원이 감소한 수치로,

- 이는 세입 수납액이 전년대비 241억 25백만원 감소됨과 동

시에 순세계잉여금 추계분, 지출액은 247억 79백만원이 증

가함에 따른 것인데, 세입 수납액 감소의 경우 2022.12.31.일

에 수납되었어야 할 332억 14백만원이 공휴일로 인해 회계

연도가 바뀌어 2023.1.2.일 수납되면서 행정안전부 「지방공

기업 결산기준4)」에 따라 미수금 처리된 것에 기인한 것임.

4)� □� 지방공기업� 결산기준� p.67� 라.� 미수금



나. 세출 예산안

(1) 일반회계

○ 일반회계 세출예산의 경우 기정예산 1,230억 51백만원 대비

3.4%(42억 16백만원) 증가한 1,272억 67백만원으로, 풍수해보

험료 지원 및 신월 빗물저류배수시설 유지관리비 등을 증액

편성하였음.

<� 미수금�회계처리(예시)� >
◾ (20X1.12.31.까지의� 소인분*)� 20X1사업연도�수납액으로�보아� 미수금을�정리
◾ (20X2.� 1.� 1.이후의�소인분*)� 20X2사업연도�수납액이므로,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20X1년말�현재�미수금으로� 계상되어야�함

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

1
수변
감성

도시과

 정릉천 
문화복합공간 조성 2,300 0 -1,500 800

ㅇ 실시설계 (디자인정책담당관) 
지연에 따른 공사 절대공기 
부족으로 연내 집행가능액 
고려하여 감액

2
수변
감성

도시과

 수변활력거점 
조성 사업 3,070

575
(18.7%)

1,500 4,570
ㅇ 지역주민과 자치구의 적극적

인 요구 및 호응에 따른 수
변활력거점 개소 확대

3
수변
감성

도시과

 흑석유수지 CSOs 
저류조 설치 295 0 -295 0

ㅇ 지구지정 및 설계공모 등 사전
절차 이행지연(공공주택과, 도
시공간기획과)으로 연내 추진 
및 집행이 어려운 설계비 감액

4
수변
감성

도시과

 마곡지구 
하수재처리수 
공급관로 공사 
사업비 정산 

0 0 1,362 1,362
ㅇ ʼ22.12월 SH공사(사업대행)

와 인수인계가 완료됨에 따
라 최종 사업비 정산

5 치수안
전과

 풍수해보험료 
지원 374

219
(58.6%)

2,138 2,512
ㅇ ’22.8월 발생한 집중호우로 

인한 풍수해보험 가입자 폭증에 
따라 보험료 지원예산 증액

6 치수
안전과

 신월 
빗물저류배수시설 

유지관리 
955

537
(56.2%)

310 1,265

ㅇ ʼ22.8월 집중호우로 준설토 
다량 발생하여 ’23년 준설공
사비를 조기 소진하였으며 하
반기 준설공사 시행에 따른 
전기요금, 하수도요금 등 공
공운영비 추가 확보 필요

[표 4] 일반회계 세출예산 세부 편성안
(단위: 백만원)



(가) 정릉천 문화복합공간 조성(사업설명서 P.2229)

○ 본 사업은 서울을 수변중심의 도시공간으로 재편하기 위한

실행전략을 수립하기에 앞서 시민체감도 제고를 위해 추진

되는 市 선도사업5)으로, 정릉천 제기동 271-50에 위치한

복개공영주차장6)을 활용하여 문화복합공간을 조성하고 있

으며, 금회 기정예산 23억원 대비 15억원이 감소한 8억원을

편성하였음.

○ 동 사업은 기본 및 실시설계 과정에서 정릉천 복개공영주차

장 상부 힐링·커뮤니티존은 물순환안전국이, 상부 액티비티

존과 하부 미디어 아트는 디자인정책담당관이 각각 설계하

는 것으로 업무협의가 되었으나,

- 2022.7.15.일 디자인정책담당관이 하부 기본설계 용역을 추진하

면서 당초 협의내용(구역별 분담 추진)과 달리 물순환안전국이

담당키로 했던 복개공영주차장 상부(힐링·커뮤니티존)까지를 대

상으로 확대하고, 이어 2022.10.11.일 실시설계 발주하면서 마찬

가지로 복개공영주차장 상·하부 전체를 대상으로 함에 따라.

5)� 지천르네상스�선도사업�추진계획(시장�보고,� 2021.10.15.),

수변중심�도시공간혁신�市�선도사업�추진계획(물순환정책과-18509,� 2021.10.22.)”

6)� 복개공영주차장� :� 연장� 320m,� 폭� 25m,� 높이� 3m,� 211면,� 동대문구�소유

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

7 치수
안전과

 정릉천(동대문구) 
유지용수 추가공급 500

101
(20.2%)

700 1,200
ㅇ 2023년 하반기 2차 공사 추

진을 위한 공사비 부족



<위치도>

<복개 공영 주차장 전경> <복개 주차장 하부>

[표 5] 정릉천 문화복합공간 조성 사업 위치도

- 2022.8.4.일 물순환안전국이 발주한 상부의 기본 및 실시설

계 용역과 중복되는 문제가 발생하여 진행 중이던 상부 설

계용역을 중도 타절준공한 후 현재는 디자인정책담당관이

설계를 추진 중에 있음.

- 그러나 디자인정책담당관이 추진 중인 실시설계가 현재 지

연되고 있어 공사 착공이 늦어질 것으로 예상됨에 따라 물

순환안전국이 금년에 편성했던 공사비 예산 중 15억원을 금

회 감추경하고자 하는 것임.



○ 이번 감추경 자체는 예산의 효율적인 사용 측면에서 바람직

하다 할 것이나, 한편으로 동일한 사업을 놓고 두 기관간

원활한 업무조정이 이루어지지 못하여 이처럼 불용이나 감

추경 등 불필요한 예산 및 행정력의 낭비를 초래한 점은 문

제가 있다 사료되며,

- 동일한 사업에 대해 설계와 공사를 두 기관이 서로 분리하

여 추진하는 점도 좋은 사례라 여겨지지 않으므로 향후 이

러한 사례가 지양되어야 할 것임.

(나) 수변활력거점 조성 사업(사업설명서 P.2233)

○ 본 사업은 수변감성도시 市 선도사업을 서울 전역으로 확대

하고자 자치구 공모사업을 추진하려는 것으로, 금회 기정예

산 30억 7천만원 대비 15억원을 증액한 45억 7천만원을 편

성하였음.

○ 동 사업은 「서울형 수변감성도시 시민체감사업 추진계획

(시장방침 제115호. 2022.5.11.)」에 따라 “수변중심 도시공간혁

신 市 선도사업”으로 추진 중인 ‘정릉천’, ‘홍제천(2곳)’, ‘도

림천’ 사업과 같은 모델을 자치구 공모를 통해 市 전역으로

확대하려는 것으로, ’23년 10개소 지원을 시작으로 ‘30년까

지 총 30개소를 선정하여 지원할 계획임.



 공모계획
  ㅇ 공모대상 : 서울시 25개 자치구
  ㅇ 선정규모 : 10개소
  ㅇ 공모범위 : 서울시 수변공간(한강을 제외한 모든 하천), 수변 연접공간
  ㅇ 지원예산 : 개소당 30억원 이내 시비 지원(설계비, 공사비)  
     - '22년 선도사업(3개 하천, 4개소)의 개소당 평균 총사업비 30억원 소요 
        ※ 정릉천 복합문화공간(30억원), 홍제천 역사관광 명소화(36.5억원),

홍제천 수변테라스 카페(19억원), 도림천 수변인프라 조성(35억원) 예상
     - 조성 후 운영·관리비 → 자치구 부담
  ㅇ 추진방법
     - (서울시) 대상지 선정, 사업계획 총괄, 예산 및 사업지원 등
     - (자치구) 주민참여 유도, 연계사업 발굴, 운영계획 수립, 사업시행
  ㅇ 공모일정

공모 세부계획 시행
➜

공모자료 제출
(신청서, 제안서 등) ➜

심 사
(제안서, 현장 등) ➜

결과 통보

[시 → 구] [구 → 시] [시, 심사위원회] [시 → 구]

'22. 11월중 '22.11~12월 '22. 12월중 '23. 1월중

ㅇ 공모사업 지침, 선정기준 및 심사위원회 구성·운영 : 별도 계획수립

○ 2023년 자치구 공모결과 현재 10개소 선정7)을 완료하고 사업을

추진 중에 있으며, 자치구의 참여 및 호응도가 높고, 자치구에서

공모대상 추가를 요청하고 있어 금회 5개소를 추가하려는 것임.

○ 따라서, 현재 기준 시범사업 대상지 4개소, ’23년 자치구 공

모사업 대상지로 10개소 등 총 14개소가 선정되어 추진 중

에 있으나 기 완료된 곳은 ‘홍제천 수변테라스 카페 조성’

사업이 유일함.

7)� <’23년�자치구�공모사업�추진현황>

� � -� (공모개요)�25개�자치구�대상으로�10개소�선정,�개소당�설계·공사비�30억�지원

� � � � ※’23년도는�사업지별로�설계비(개소당� 3억)� 지원

� � -� (공모결과)�10개소�선정�완료� :� 1차� 9개소(23.1),� 2차�즉시추진�1개소(23.4)

� � � �※� [공모1차]� 성북구(성북천),�강남구(양재천),�은평구(구파발천),�성동구(중랑천),� 금천구(안양천),

송파구(장지천),�노원구(당현천),� �강북구(우이천),�서초구(여의천)

� � � � � � [공모2차]� 양천구(안양천)-즉시추진,�도봉구(중랑천)·중랑구(묵동천)-예비/사업구상�보완후�추진



○ 시범사업 중 ‘정릉천 문화복합공간 조성’ 사업의 경우 앞서

언급한 바와 같이 사업 추진이 지연되면서 금회 감추경 하고

있으며, 자치구 공모로 추진 중인 10개소는 기본 및 실시설계

를 진행 중에 있다는 점에서 살펴볼 때,

- 현재 상황에서 사업 개소를 늘리기 보다 시범사업의 효과와

추진 중인 사업의 추진방식, 기대효과 등을 면밀히 검토하여

사업의 내실화를 제고하는 것이 선행될 필요가 있어 보임.

(다) 흑석유수지 CSOs 저류조 설치(사업설명서 P.2237)

○ 본 사업은 합류식 하수관로 월류수(CSOs)의 고농도 오염물

질이 하천으로 직접 유입되어 발생하는 수질오염을 방지하

고자 흑석유수지 내 CSOs 저류조를 설치하려는 것으로, 금

회 기정예산 2억 95백만원 전액을 감액하였음.

○ 동 사업은 흑석 빗물펌프장 이전사업 및 흑석 혁신거점 조

성사업(행정2부시장 방침 제177호, 도시공간개선단)8)과 연계하여

추진하고 있는데,

8)� 사업개요
� � � ㅇ� 사업기간� :� ’20년� 6월� ~� ’29년� 12월

� � � ㅇ� 총사업비� :� 203,411백만원

� � � ㅇ� 사업위치� :� 동작구�흑석동� 1-1번지�일대

� � � ㅇ� 부지면적� :� 7,835㎡(건축면적� 2,796.74㎡)

� � � ㅇ� 지역지구� :� 제2종일반주거지역(건폐율35.70%/용적률199.24%)�용도지역�상향

� � � ㅇ� 이용현황� :� 유수지(도시계획시설)� 및� 재활용�적환장�등

� � � ㅇ� 사업주체/사업방식� :� 서울시(SH대행)/지구지정

� � � ㅇ� 계획용도

� � � � � � -� 공공주택� 151세대,�생활SOC(도서관�등),� 빗물펌프장,� CSOs저류조,�한강�수변공원�등



- ’23년도 본예산 편성 당시 흑석 혁신거점 조성사업의 지구

계획 승인을 ’22.12월 완료하고 ’23년 상반기 설계공모 실시

후 실시설계를 착공할 계획으로 실시설계비 2억 95백만원

을 편성하였으나,

- 동작구청의 흑석 혁신거점 조성사업 공공주택 평형 확대요

청에 따른 재설계(호수변경 210호 → 151호), 공시지가 증가

(30%이상)에 따른 공유재산재심의를 위한 사업계획 변경으

로 인해 지구지정이 지연됨에 따라 ’24년 이후 실시설계가

가능할 것으로 판단되어 실시설계비 2억 95백만원을 감추경

하려는 것임.

○ 연계사업의 추진 시기에 맞춰 부득이하게 예산을 조정하려

는 점은 이해되나 SH공사와 유기적인 협력체계를 구축하여

원활한 사업시행이 되도록 노력할 필요가 있음.

배치도 조감도



(라) 마곡지구 하수재처리수 공급관로 공사 사업비 정산

(사업설명서 P.2241)

○ 본 사업은 마곡지구 하수재처리수 공급관로 공사에 따른 시

설물 인수인계가 완료됨에 따라 최종사업비를 정산하려는

것으로, 금회 13억 62백만원을 신규 편성하였음.

○ 이는 SH공사가 마곡지구 공급관로 공사9)를 ‘18.12.월 준공

하고 시설물 인수인계를 위한 합동점검 및 합동회의 과정에

서 다수의 지적사항이 발생하여 이에 대한 보완조치를 완료

하고 SH와 협의 하에 ’22.12.26.일 인수인계됨에 따라 최종

정산공사비를 추가 편성한 것임.

9)� □� 마곡지구�공급관로�공사개요

� � ㅇ�위� � � � 치� :� 강서구�마곡�도시개발사업구역�내

� � ㅇ�기� � � � 간� :� 2011.12.~2018.12.

� � ㅇ�사�업�비� :� 51.6억원(당초� 38억원�→� 51.6억원)

� � � �※�증액사유:�마곡지구�공급관로�연장,�GIS구축,�합동점검에�따른�하자보수�공사�등

� � ㅇ�규� � � � 모� :� 공급관로� 31.8Km(D80mm~D600mm)

� � � �※�사업근거:�마곡지구�재생수�공급관로�공사�추진계획(물관리정책과-112998,2011.12.26.)

연번
보완 요구사항

(서울시, 물재생시설공단)

조치결과

(서울주택도시공사)
조치기간

1
1차 합동점검(‘19.4~5.)에 따른 시설 보완

*정상통수여부, 제수변 및 퇴수변 위치, 
정상 개폐여부 등

129개소 지적사항 조치완료
(서울주택도시공사 

마곡사업부-2348,2021.6.15..)

‘19.5~’21.6
(25개월)

2

2차 합동점검(’20.5~6.)에 따른 시설 보완
*공기밸브 누수, 제수밸브 미확인, 

맨홀뚜껑 확인, 밸브개폐 작동 작동이상 
확인 등

지적사항 조치완료
(서울주택도시공사 

마곡사업부-2348,2021.6.15.)

’20.6~’21.6
(12개월)

3
3차 현장점검(21.11.)에 따른 시설 보완
*제수 밸부 토사 및 이물질 확인, 밸브 
도면일치 여부, 보호관 밸브조작 등

지적사항 조치완료
(서울주택도시공사 

마곡사업부-902,2022.3.18.)

’21.11~’22.
3

(5개월)

4 관로 폐쇄조치로 인한 미통수 민원 수요가 사용계획 여부 ’21.7~’22.4

[표 6] 합동점검 및 합동회의에 다른 보완 요구사항 및 조치결과



○ 금회 추경 편성된 13억 6천만원은 당초 38억원이었던 공사

비가 마곡지구 공급관로 연장, GIS구축, 합동점검에 따른

하자보수 공사 등의 사유로 51억 6천만원으로 증가함에 따라

기교부액 38억원을 제외한 나머지 잔액을 정산하려는 것임.

구  분 소요액 정산여부

사업비

공사비

1공구 1,462,190 정산

2공구
2,274,897

(정산: 2,239,781
미정산: 35,117)

부분정산
* 공정률 98.5%기준 일부 

정산 완료

자재비

1공구 38,998 정산

2공구
62,615

(정산: 59,030,
미정산: 3,585)

부분정산
* 공정률 98.5%기준 일부 

정산 완료

공동구 
점용료

2020년도 117,036
미정산2021년도 89,104

2022년도 152,172
상수도관 이설비 6,823 미정산

재이용수 분기관 공사비 30,085 미정산

사업비 소계
정산: 3,800,000
미정산: 433,922

GIS 구축 추가 작업비
*중수도 관리기능 추가개발

22,000 미정산

공사대행수수료(총 공시비 9%) 381,053 미정산
감리비(총 공사비 11%) 524,667 미정산

총 금 액 5,161,643
총정산: 3,800,000
미정산: 1,361,642

[표 7] 공급관로 공사 사업비 세부내역
(단위: 천원)

연번
보완 요구사항

(서울시, 물재생시설공단)

조치결과

(서울주택도시공사)
조치기간

발생에 따른 조치 요청
(물순환정책과-9891, 2021.5.18.)

전수조사(43개소) 실시 및 
사용계획이 있는 필지 분기관 

공사(4개소) 시행
(10개월)

5
GIS 탑재 시스템 구축 요청

(물순환정책과-9891, 2021.5.18.)

GIS DB구축 완료 후 
하수도전산시스템에 탑재
(수변감성도시과-5957, 

2022.12.27.)

’21.5~’22.1
2

(20개월)



○ 일반적으로 공사를 준공하기 전 보완이 필요한 사항을 보완

하고 준공을 위한 하자검사 등이 이루어지는 것이 절차이나

동 사업의 경우 준공 후 인수인계를 위한 합동점검을 실시

하고 그에 따른 하자보수와 보완공사를 4년에 걸쳐 시행했

다는 것은 납득하기 어려운 부분이라 여겨지며,

- 이로인해 귀책사유가 누구에게 있는지가 불분명해지는 문제

가 있으므로 금회 정산금액이 정확히 산정된 것인지 보다

면밀히 검토할 필요가 있다 하겠음.

(마) 풍수해보험료 지원 (사업설명서 P.2245)

○ 본 사업은 풍수해보험 가입자에게 보험료의 일부를 지원하

여 예기치 못한 자연재해에 대비하게 하는 사업으로, 금회

기정예산 3억 74백만원 대비 21억 38백만원 증가한 25억 12

백만원을 편성하였음.

○ 동 사업은 풍수해보험 지원대상 시민이 보험사의 풍수해보

험에 가입하면 보험사가 행정안전부로 풍수해보험료(이하

“보험료”) 지급을 요청하고 행정안전부는 서울시로 보험료를

지급할 것을 통보하면 서울시가 자치구 재배정을 통해 보험

사에 보험료를 보전해주는 형식임.



[그림 1] 풍수해보험 지원 절차

○ 금회 추경 사유는 ’22. 12월부터 ’23. 2월까지 발생한 보험료

미납금 8억 45백만원과 ’23. 3월부터 11월까지 예측되는 보

험료 부족예상분 13억 8백만원을 충당하기 위한 것임.

○ 미납금이 발생한 사유는 지난해 4분기 풍수해보험 가입실적

이 3분기 대비 134.4%(12,910명→30,255명) 증가([표 8] 참조)

하여 예산이 조기 소진되었기 때문이며, 보험료 부족예상분

13억 8백만원은 올해 실시한 자치구별 보험료 확보예정액의

수요조사([표 9] 참조) 결과에 따른 것임.

2022년 2023년

1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기

합 계 343 1,757 12,910 30,255 72,426

주택

계 135 909 1,556 713 535

일반 100 266 553 180 267

기초수급 30 535 832 415 155

차상위 2 87 96 43 8

재해취약 3 13 31 49 33

전액지원 0 8 44 26 72

상가 및 온실 208 848 11,354 29,542 71,891

[표 8] 2022 ~ 2023년 풍수해보험 신규 가입자 현황

○ 풍수해보험 가입자와 가입희망자가 늘고 있다는 것은 고무

적인 현상이라 할 것이며 다만, 지난해 8.8일 폭우피해로 인



해 풍수해보험에 대한 관심이 증가하였고, 같은 해 9.29일

서울시가 SK쉴더스, (주)카카오페이 등과의 ‘풍수해보험료

지원 MOU 체결’10)로 풍수해보험 가입자가 증가할 것을 미

리 예측할 수 있었다는 점에서 살펴볼 때, 본 예산 편성시

이를 간과한채 추경을 통해 늑장대처하는 측면이 있는바,

- 이로 인해 일부 보험가입희망자가 금년 우기철 전에 가입하

지 못하고 대기하는 문제를 야기하고 있지는 않은지 면밀

히 살펴 조속한 가입이 이루어질 수 있도록 해야할 것임.

10)� ‘서울시-SK쉴더스-카카오페이,� 소상공인� '풍수해보험료'� 자부담� 전액� 지원’� (서울시� 물순환안전국�치수

안전과�보도자료-2022.� 9.� 30.)

구분 자치구명 ’23.3 ~ 11월 예산확보 예정액 비고

계 1,308,103

1 종로구 22,509

2 중구 212,225

3 용산구 54,022

4 성동구 74,162

5 광진구 32,863

6 동대문구 9,004

7 중랑구 36,928

8 성북구 90,037

9 강북구 18,007

10 도봉구 31,513

11 노원구 18,007

12 은평구 72,029

13 서대문구 27,011

14 마포구 28,812

15 양천구 27,011

16 강서구 7,506

17 구로구 34,088

[표 9] 2023년 풍수해보험 자치구별 예산확보 예정액 수요조사 결과
(단위 : 천원)



(바) 정릉천(동대문구) 유지용수 추가공급 (사업설명서 P.2253)

○ 본 사업은 정릉천의 수질을 개선하고 건천화를 방지하기 위

해 하천 유지용수를 추가 공급하려는 사업으로, 금회 기정

예산 5억원 대비 7억원 증가한 12억원을 편성하였음.

○ 동 사업은 정릉천 동대문구 구간(청계천 합류부~종암대교, 총

연장 L=4㎞)에 유지용수 공급관로를 설치하려는 사업으로,

- 서울시는 지난해 7월 기본 및 실시설계를 준공한 후 같은

해 12월 공사를 착공하여 현재까지 공사를 추진하고 있는

데, 금회 추경을 통하여 당초 계획된 관로 820m에서 300m

를 추가로 연장하려는 것임.

○ 그러나 동 사업의 최근 4년간 예산 집행내역을 살펴보면,

매년 편성된 예산을 당해연도에 소진하지 못하여 과도한

예산을 차년도로 이월([표 10] 참조)하고 있으며, 올해(4월 30

일 기준) 또한 저조한 예산 집행률(28.1%)을 보이고 있는바,

구분 자치구명 ’23.3 ~ 11월 예산확보 예정액 비고

18 금천구 54,022

19 영등포구 36,015

20 동작구 90,037

21 관악구 45,018

22 서초구 27,011

23 강남구 111,853

24 송파구 93,932

25 강동구 54,481



(단위 : 천원)

연도 최종예산 전년이월 예산현액 집행액 차년이월 집행잔액

2020 300,000 0 300,000 198,813 101,187 0

2021 400,000 101,187 501,187 7,398 482,500 11,289

2022 1,500,000 482,500 1,982,500 986,264 996,224 12
2023

(4. 30일 기준)
500,000 996,224 1,496,224 420,860 0 1,075,364

[표 10] 최근 4년간 정릉천(동대문구) 유지용수 추가공급 예산 집행현황

 

- 서울시는 금회 추경 증액예산에 대해 연내 소진이 가능한지

면밀히 살펴 최소한의 예산만 계상하는 노력이 필요하다 하겠음.

○ 또한, 유지용수 사업의 특성상 공사 준공 이후 유지용수 공

급을 위한 유지관리 비용에 대한 협의가 진작에 이루어졌어

야 했으나 아직까지 협의가 이루어지지 않은 것으로 파악

(5. 25일 기준)되는바, 관계기관 및 지자체11)와 조속한 협의

를 진행해야 할 것임.

[그림 2] 정릉천(동대문구) 유지용수 추가공급 위치도 및 현장사진

11)�서울시설공단�및�정릉천�수계�동대문구,�성북구



(2) 도시개발사업특별회계

○ 도시개발사업특별회계 세출예산의 경우 기정예산 773억 72

백만원 대비 3.1% (23억 64백만원) 감소한 750억 8백만원으

로, ‘오류천 단면확장’ 등 총 6개 사업을 금회 추경에 편성

하였음.

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

1 치수
안전과

 오류천(구로구) 
단면확장 

5,784
8

(0.1%)
-1,000 4,784

ㅇ 지장물 이설에 따른 관계기관 
협의 및 이설공사가 금년도 
하반기 완료예정으로 
사고이월액 최소화를 위하여 
시설비 감액 

2 치수
안전과

 사천(망원) 
빗물펌프장 설치 

11,710
21

(0.2%)
-2,000 9,710

ㅇ 굴진장비 고장으로 ʼ23.5월 
설계변경 완료 및 공사재개 
예정으로 연내 지출이 어려운 
시설비 감액

3 치수
안전과

 흑석 빗물펌프장 
이전 및 용량증대 

사업 
614 0 -614 0

ㅇ 지구지정 및 설계공모 등 
사전절차 
이행지연(공공주택과, 
도시공간기획과)으로 연내 
추진 및 집행이 어려운 
설계비 감액

4 치수
안전과

 신림 공영차고지 
빗물저류조 설치 

6,500
3,925

(60.4%)
1,850 8,350

ㅇ ʼ24년 우기 전 빗물 저류조 
가동을 위해 지하2층 구조물 
공사를 완료하고자 사업비 
추가 확보

5 치수
안전과

 녹번천 복개철거 
및 복원사업 

100 0 -100 0
ㅇ 22년 11월 타당성재조사 

수수료 납부완료에 따라 
시설비 감액

[표 11] 도시개발특별회계 세출예산 세부 편성안
(단위: 백만원)



(가) 오류천(구로구) 단면확장 (사업설명서 P.2258)

○ 본 사업은 오류천의 통수능 부족 및 내수배제 불량 등으로

인한 오류동역 일대의 침수 예방을 위해 오류천의 단면을

확장하려는 사업으로, 금회 기정예산 57억 84백만원 대비

10억원이 감액된 47억 84백만원을 편성하였음.

○ 동 사업은 총 3단계로 시행([표 12] 참조)하고 있는 계속사업

(’16. 10월~’29. 4월)으로 지난해 3공구 단면확장을 위한 기본

및 실시설계를 준공하였고, 올해 3공구 공사를 착수하려 하

였으나 현장 확인 결과, 한전주, 가로등, 분전함, 통신주 등

에 대한 이설이 필요한 것으로 나타나

구 분 (당초) 시행계획 (변경) 실제 공사기간 주요내용

1공구 2016.10. ~ 2019. 6. 2016.12. ~ 2019. 6. -

2공구 2018.11. ~ 2020. 6. 2018.12. ~ 2020. 9. 지장물(통신) 이설 지연

3공구 착공일 ~ 76개월 2022.12.~ 2029. 4. 공사중(착공일~76개월)

[표 12] 오류천(구로구) 단면확장 공사 공구별 공기 현황

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

6 치수
안전과

 종로청소년센터 
저류조 설치 

1,000 0 -500 500

ㅇ 저류조 상부공간 
(종로청소년센터)과 설계를 
동시에 진행해야 하나, 
청소년정책과 사전절차 
미이행으로 사업이 지연되어 
국비 확보액을 제외한 
매칭사업비 감액



- 관계기관과의 협의([표 13] 참조) 및 지장물 이설 등에 상당

기간이 소요될 것으로 예측되어 시설비 10억원을 감액하려

는 것임.

연번 일 자 지장물 협의내역 및 관계기관

1 ’23. 3. 31. 한전주 6개소, 전압기 1개소 이설 요청(구로구→한전)

2 ’23. 3. 31. 가로등 및 분전함 12개소 이설 요청(구 치수과→도로과)

3 ’23. 4. 1. KT 통신주 3개소 이설 요청(구로구→KT)

4 ’23. 4.  1. SK 및 LG U+ 통신주 3개소 이설 요청(구로구→SK 등)

5 ’23. 5.  9. 가로등 원인자부담 공사 시행(구 도로과→치수과)

6 ’23. 5. 18. 한전주 배전선로 공사비(13.7억) 납부 안내(한전→구로구)

7 ’23. 5. 26. 한전주 배전선로 공사비 납부

※ 통신주 이설은 현재 이설공사비 산정 중이며, 이후 한전주와 병행공사 추진 예정

[표 13] 오류천(구로구) 단면확장 공사 지장물 이설관련 현황

- 이는 당초 설계과정에서 현장 지장물에 대한 조사가 충분치

못했음을 방증하는 것이므로 설계과정에서 보다 과학적이고

철저한 현장조사를 통해 불필요한 행정력 낭비 및 예산사용

의 비효율성을 방지해야 할 것임.

(나) 사천(망원) 빗물펌프장 설치 (사업설명서 P.2262)

○ 본 사업은 침수피해 예방을 위해 망원배수구역 배수개선대

책12)에 따라 30년 강우빈도의 빗물펌프장을 신설하려는 사

업으로, 금회 기정예산 117억 1천만원 대비 20억원이 감액

된 97억 1천만원을 편성하였음.

12)� 「망원배수구역�배수개선대책�기본�및�실시설계�용역」� (물재생계획과-2879,� 2019.� 2.� 28.)



○ 동 공사는 지난해 2월 굴착 장비 고장으로 공사가 중단13)

(357m/총 965m, 공정률 37%)된 후 현재(’23. 5월 기준)까지 공

사재개를 못 하고 있어 연내 지출이 어려운 시설비를 금회

감추경 하려는 것으로,

- 서울시는 당초 편성된 예산 중 3차 계약(’23. 1월)에 따른 시

설비 소요액 88억 1천만원(감리비 9억원)을 제외한 20억원을

감액하여 전반기 사업추진이 미진했던 동 사업에 대한 예산

이월 및 불용을 방지하겠다는 입장임.

○ 그러나 동 사업의 경우 이미 지난해 사업부진으로 인해 재

설계비를 제외한 시설비 전액을 감추경 한 사례가 있어, 금

년 본예산 편성시에도 면밀한 추계 없이 관성적으로 예산을

편성한 것은 아닌지 의구심이 들고,

- 이처럼 예산을 반복적으로 감추경 하는 것은 예산 사용의

비효율을 낳는 전형적인 사례라 할 것이므로 시정되어야 할 것

임.

13)�사천�빗물펌프장�유입관로�신설공사�추진현황� (도시기반시설본부�방재시설부�치수시설과-2022.7.)

□�추진경위

ㅇ� ’20.6.15.� :� 공사� 착수

ㅇ� ’22.2.21.� :� 장비� 고장에�따른� 공사중단(357m/총� 965m,� 공정률� 37%)

ㅇ� ’22.6.12.� :� 굴진� 장비�분해� 및� 반출� 완료(’22.4.18.� 착수)

ㅇ� ’22.6.13.� :� 공사� 정지�통보(→시공사,� 건설사업관리기술단)

ㅇ� ’22.7.� 현재� :� 원설계사�보완설계�협의�및� 설개변경�추진�중

□� 향후�계획

ㅇ� ’23.6.� :� 공사�재착수�및� 준공(※24.6월� 사천� 빗물펌프장�통수�예정)



(다) 흑석 빗물펌프장 이전 및 용량증대 사업 (사업설명서 P.2266)

○ 본 사업은 1967년 신설된 흑석 빗물펌프장의 용량을 증설하

고 도시미관의 개선과 지역주민의 민원을 해소하기 위해 이

전을 추진하려는 것으로, 금회 기정예산 6억 14백만원 전액

을 감액하였음.

흑석 혁신거점 조성사업 TF 팀

공공주택과 도시공간기획담당관 치수안전과 수변감성도시과

공공주택지구
사업시행(SH)

기획(건축,운영),
설계총괄

빗물펌프장
조성사업(관리, 운영)

CSOs처리시설 
조성사업(관리, 운영)

[표 14] 흑석 혁신거점 조성사업 TF팀 현황

○ 동 사업은 흑석 혁신거점 조성사업14)의 일환으로 추진되는

사업으로, 예산편성 당시 혁신거점 조성사업의 지구계획 승

인을 ’22. 12월 득하고, ’23년 상반기 설계공모와 실시설계

를 착수할 계획으로 실시설계비 6억 14백만원을 편성한 것

인데,

- 동작구청의 공공주택 평형 확대요청15)에 따른 재설계16)와

공시지가 증가(30%↑)로 인한 공유재산심의 재심17)으로, 결

14)� 「흑석�혁신거점�조성사업�추진계획」� (행정2부시장�방침�제177호,� 도시공간개선단)

15)� 「공공주택지구�조성사업�관련�의견�조회」� (동작구�핵심정책추진단-672,� 2023.� 2.� 8.)

-� 서울시� 임대주택� 혁신방안인� '서울형� 고품질� 임대주택'을� 흑석동� 공공주택지구에� 도입해� 확대� �

� � 변경된� '서울형� 주거면적� 기준'� 반영� 및� 최근� 수요의� 다변화를� 고려한� 중형� 평형� 이상의� 세� � �

� � 대수�확대를�요청함.
16)� 평형�확대에�따른�세대�호수�변경:� 210호�→� 151호
17)� 「서울특별시�공유재산�및� 물품� 관리� 조례」제4조의2(공유재산심의회의�기능)� ①� 심의회는� 법� 제

16조에�따라�다음�각� 호의�사항을�심의한다.

1.� ~� 4.� (생�략)



국 지구지정이 지연18)되어 ’24년 이후에나 설계가 가능할

것으로 판단됨에 따라 실시설계비 전액을 감액하려는 것임.

○ 이에 서울시는 ’23. 9월까지 지구지정을 실시하고 ’23. 10월

설계공모를 진행하여 ’24. 3월 당선작을 선정하여 실시설계

를 진행한다는 계획임.

사업일정 최초계획('20) 변경(예산편성시)

공공주택 지구지정 '20.12. '22. 8.

설계공모 및 당선작 선정 '20.11. ~ '21.03 '22. 9. ~ 22.11.

지구계획 및 사업계획 승인 '21. 2. '22.12.

설계용역 '21. 4. ~ '22.4. '23. 4. ~ '24. 4.

공사 착공 및 준공 '22.10 ~ '27.6. '24.12. ~ '29.12.

[표 15] 흑석 빗물펌프장 이전 및 용량증대 사업계획 일정

○ 동 감추경은 연계사업의 지연으로 인해 발생한 사안인바,

금회 추경을 통해 불용예산을 적극적으로 활용한다는 점에

서 긍정적이라 하겠으나,

- 동 사업은 최근 기상이변 등으로 인해 빈번하게 발생하고

있는 수해를 예방하고자 하는 사업이므로, 추후 사업추진

속도를 올리기 위한 적극적인 노력과 예산투입이 수반되어

야 할 것임.

5.� 법�제16조제2항제6호에�따른�다음�각� 목의�사항

�가.� ~� � 나.� (생� 략)�

� 다.� 재산의�취득ㆍ처분에�관하여�심의회의�적정�심의를�받은�후�해당�토지의�면적이나�토지�또� � �는�건

물�등�시설물의�기준가격이� 30퍼센트를�초과하여�증감되거나�사업목적ㆍ용도ㆍ위치가�변경된�경우(다만,�

공사�중�물가�변동으로�인하여�계약금액이�변경된�경우에는�그러하지�아니하다.)

� 라.� ~� 바.� (생�략)

18)� 「흑석�혁신거점�조성사업�타당성조사�변경�추진계획」(도시공간기획담당관-1446,� 2022.� 10.� 4.)



(라) 녹번천 복개철거 및 복원사업 (사업설명서 P.2275)

○ 본 사업은 녹번천 복개구간의 복원을 통해 하천의 자연성

회복과 지역 활성화 및 도심 내 휴게공간 등을 제공하려는

사업으로, 금회 기정예산 1억원 전액을 감액하였음.

○ 당초 서울시가 기정예산 1억원을 편성한 사유는 ’22. 10월

동 사업의 계획 변경(복원구간 연장 750m→895m)으로 총사업

비가 크게 증가(439억원→1,205억원)하면서 그에 따른 타당성

조사19) 이행을 위해 수수료를 편성한 것이었으나,

- 지난해, 서울시가 타당성 조사를 위한 전문기관(LIMAC)과

의 약정체결 과정에서 납부기한을 ’22. 12. 31일로 설정함에

따라 수수료를 ’22년내에 지불해야 하는 관계로 지난해 집

행잔액으로 수수료를 전액 납부한 상황임.

○ 이에 올해 편성한 수수료 집행 사유가 사라져 기정예산 1억

원 전액을 감추경 하려는 것임.

○ 이는 서울시가 관계기관과의 계약 약정 사항과 예산편성을

위한 산출 근거를 서로 교차 검토하지 않았음을 보여주는

단적인 사례라 할 것이므로 이처럼 사업부서가 예산확보에

만 치우치는 관성적 행태는 시정되어야 할 것임.

19)� 「지방재정법」� 제37조(투자심사)� ②� 지방자치단체의� 장은� 총� 사업비� 500억원� 이상인� 신규사업

(제1항제2호� 각� 목에� 따른� 부담의� 대상인� 사업을� 포함한다)에� 대해서는� 행정안전부장관이� 정하

여� 고시하는� 전문기관으로부터� 타당성� 조사를� 받고� 그� 결과를� 토대로� 투자심사를� 하여야� 한다.�

다만,� 「국가재정법」� 제38조에� 따른� 예비타당성조사를� 실시한� 경우� 타당성� 조사를� 받은� 것으로�

본다.



(마) 종로청소년센터 저류조 설치 (사업설명서 P.2279)

○ 본 사업은 신영동 부지에 저류시설을 설치하여 집중호우 시

홍제천 수위를 낮춰 하천범람 및 침수피해를 저감 하려는

사업으로, 금회 기정예산 10억원 대비 5억원 감소한 5억원

을 편성하였음.

○ 동 사업은 신영동 저류시설과 지상부 청소년센터를 건립하

는 복합 건립사업으로, 예산편성 당시 국비 5억원이 확보되

어 市 매칭비 5억원을 더해 총 10억원(국비5:시비5)의 예산

으로 올해 저류조에 대한 기본 및 실시설계 용역을 착수하

려 하였으나,

- 지상부 청소년센터 설계(市 청소년정책과)가 건축제한 및 사

전절차 미이행20) 등으로 착공이 내년(’24. 3월)으로 지연되

면서 매칭사업비 5억원 전액을 감액하려는 것임.

20)� 사전절차�미이행�및� 지연사유(서울시�청소년정책과)

-� 당초� 청소년센터는� 5층으로� 계획되었으나,� 해당부지가� 자연경관지구에� 위치하고� 있어� 건축물� �

� � 높이가� 3층으로� 제한됨에� 따라� 「서울특별시� 도시계획� 조례」� 제39조(자연경관지구안에서의� 건� �

� � 축제한)에�저촉되어�조례�개정이�필요한�사안임.�

-� 이에,� 「서울특별시� 도시계획� 조례」의� 개정(7월)이� 예정되어� 있어� 이후� 청소년센터� 도시계획시� �

� � 설� 중복� 결정,� 공유재산심의,� 현상설계공모� 등� 행정절차� 이후� ‘기본� 및� 실시설계� 용역’� 발주� � �

� � 예정임.

� �

-� ’23.� 7.� :� 서울특별시�도시계획�조례�개정(시설계획과)

-� ’23.� 8.� :� 도시계획시설�중복(저류시설+청소년센터)� 결정(종로구)

-� ’23.� 9.� :� 공공건축심의,� 공유재산심의(청소년정책과)

-� ’23.10� ~� ’24.� 4.� :� 현상설계공모(청소년정책과)

-� ’24.� 5.� :� 기본� 및� 실시설계�용역



구 분 계 2019 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

계 64,432 60 256 - 10,183 11,136 6,855 21,550 14,392

청소년센터 46,316 60 256 - 9,183 7,729 - 14,696 14,392

저류시설 18,116 - - - 1,000 3,407 6,855 6,854 -

비 고
타당성
용역

도시계획용역
토지감정
토지측량

도시계획
시설 

중복결정

설계발주
토지보상

토지보상
설계, 

저류시설 
착공

저류시설 
공사

저류시설·
청소년센
터 공사

청소년센
터 공사

[표 16] 종로청소년센터 복합건립 연도별·사업별 예산투입 계획
 (단위 : 백만원)

○ 이처럼 복합 공종의 사업을 추진할 때는 사전절차로 인한

불확실성이 더 커진다는 점을 감안하여 유관기관간 긴밀한

협조체계를 통해 보다 철저한 사업관리와 소진 가능한 확실

한 예산만 편성하는 노력이 필요하다 하겠음.

- 또한, 동 사업은 국고보조금 지원을 통해 추진하는 사업인

만큼 사업 중단이 장기화될 경우 집행률 저조에 따른 국비

반납 및 재정 패널티 등의 불이익이 발생할 소지가 있으므로,

조속한 사업재개를 위해 각별히 노력해야 할 것임.

- 참고로, 서울시는 국고보조금 5억원에 대해서는 차년도로 이월21)

21)� 「국고보조금�통합관리지침」� 제25조(보조사업비의�이월)� 제2항에� 의거� 보조금을� 다음회계연도에�

이월하여�사용할�수� 있음

①� 보조사업자는� 보조금을� 교부받은� 후� 원칙적으로� 다음� 회계연도에� 이월하여� 사용할� 수� 없다.�

②� 제1항에도� 불구하고�다음� 각� 호에� 해당하는� 경우� 다음� 회계연도로� 이월하여�사용할� 수� 있으

며�제2호의�경우�재이월하여�사용할�수� 있다.

� 1.� 연도� 내에� 지출원인행위를� 하고� 불가피한� 사유로� 연도� 내에� 지출하지� 못한� 경비와� 지출원� �

� � � � 인행위를�하지�아니한�그� 부대경비

� 2.� 인건비� 등� 경상적� 경비,� 재해복구� 경비,� 입찰공고� 후� 장기간이� 소요되거나� 협상에� 의한� 계� �

� � � � 약� 등으로�장기간이�소요되는�경비

� 3.� 그� 밖에�이월이�불가피하다고�중앙관서의�장이�인정하는�경우�



하여 집행할 계획인바, 보조금은 재이월이 안된다는 점을 감안하

여 차년도는 반드시 집행될 수 있도록 유념해야 하겠음.

[그림 3] 종로청소년센터 복합건립 부지 및 조감도



(3) 한강수질개선특별회계

○ 한강수질개선특별회계 세출예산의 경우 기정예산 357억 92

백만원 대비 2.3%(8억 2천만원) 증가한 366억 12백만원으로,

국고보조금 반환 등 3건을 편성하였음.

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

1 물재생
시설과

 예비비 
(한강수질개선

특별회계) 
310 0 56 366

ㅇ 추경편성으로 예산 총액 
변경에 따라 100분의 1 
이내의 금액을 예비비 
계상(지방재정법 제43조)

2 물재생
시설과

 국고보조금 반환 
(한강수질개선

특별회계) 
1,800 18

(1%) 864 2,664
ㅇ 2022회계 결산안에 따라 

한강수계관리기금 국비 
집행잔액 반환액 증액 편성

3 물재생
시설과

 여유재원 
예수·예탁금 1,250 0 -100 1,150

ㅇ 지방재정법 
제9조의2(회계ㆍ기금 간 
여유재원의 예수ㆍ예탁)에 
따라 잔여 여유재원 예탁금 
조정

[표 17] 한강수질개선특별회계 세출예산 세부 편성안
(단위: 백만원)

(가) 국고보조금 반환(한강수질개선특별회계) (사업설명서 P.2283)

○ 본 사업은 한강수계관리기금을 지원받아 추진되는 국고보조

금사업의 집행잔액 반환을 위해 편성된 것으로, 당초 국고

보조금사업 평균반환율(3.8%)을 기준으로 18억원을 편성하

였던 것이, 2022회계연도 결산 결과 집행잔액이 증가하여

증가한 반환금 8억 64백만원을 금회 추경을 통해 반납하려

는 것임.



(4) 공기업하수도사업특별회계

○ 공기업하수도사업특별회계 세출예산의 경우 기정예산 8,864

억원 대비 3.1%(273억 5천만원) 증가한 9,137억 5천만원으로,

‘서울물재생시설공단 위탁사업비’, ‘중랑물재생센터 운영’ 등 총

32개 사업을 금회 추경에 편성(감액 6건, 증액 26건)하였음.

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

1
물재생
계획과

하수도 요금 
현실화 방안 용역

0
0

(0%)
55 55

ㅇ 하수처리 비용 증가로에 따른 
하수도 요금 현실화 방안 등 
개선대책 마련

2
물재생
계획과

하수관로 
유지관리비

20,475
886

(4%)
5 20,480

ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 
특정업무경비 증액

3
물재생
계획과

대방펌프장 유입 
하수관로 확장

1,600
0

(0%)
400 2,000

ㅇ 통수능 확보를 위한 구경 및 
연장 확대

4
물재생
계획과

신림로160 주변 
외 횡단 하수관로 

개량
0

0
(0%)

97 97
ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 

안전사고 예방

5
물재생
계획과

광나루로 242-12 
외 3개소 주변 
하수관로 개량

0
0

(0%)
500 500

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 
안전사고 예방

6
물재생
계획과

천호대로157길 14 
주변 하수관로 

개량
0

0
(0%)

500 500
ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 

안전사고 예방

7
물재생
계획과

목동중앙서로 
하수관로 개량

0
0

(0%)
600 600

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 
안전사고 예방

8
물재생
계획과

휘경동 302-2 
일대 하수관로 

이설
0

0
(0%)

270 270
ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 

안전사고 예방

9
물재생
계획과

중랑구 저지대 
반지하주택 

밀집지역 빗물받이 
확대 설치

0
0

(0%)
300 300

ㅇ 저지대 반지하주택 밀집지역 
내 빗물받이 확대 및 신규 
설치 통한 침수피해 예방

10
물재생
계획과

미아-8 소구역 
하수관로 정비사업

491
305

(62%)
48 539

ㅇ 현장 조사물량 증가 및 
신규공종 추가

11
물재생
계획과

구로1-1 소구역 
하수관로 정비사업

5,318
782

(15%)
-2,000 3,318

ㅇ 사업추진 가능 범위 내 
예산으로 감추경

12
물재생
계획과

시흥고지-2 소구역 
하수관로 정비사업

4,971
0

(0%)
-2,000 2,971

ㅇ 사업추진 가능 범위 내 
예산으로 감추경

13 물재생 도림2-6 소구역 4,982 310 -2,000 2,982 ㅇ 사업추진 가능 범위 내 

[표 18] 공기업하수도사업특별회계 세출예산 세부 편성안
(단위: 백만원)



연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

계획과 하수관로 정비사업 (6%) 예산으로 감추경

14
물재생
계획과

가락-3 소구역 
하수관로 정비사업

4,826
0

(0%)
-1,961 2,865

ㅇ 사업추진 가능 범위 내 
예산으로 감추경

15
물재생
계획과

중랑 하수처리구역 
사각형거 보수보강

8,745
1,545

(18%)
700 9,445

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 
안전사고 예방을 위하여 
보수예산 확보(1개사업)

16
물재생
계획과

난지 하수처리구역 
사각형거 보수보강

10,509
1,177

(11%)
770 11,279

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 
안전사고 예방을 위하여 
보수예산 확보(1개사업)

17
물재생
계획과

서남 하수처리구역 
사각형거 보수보강

11,480
2,007

(17%)
1,025 12,505

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 
안전사고 예방을 위하여 
보수예산 확보(2개사업)

18
물재생
계획과

탄천 하수처리구역 
사각형거 보수보강

4,200
1

(1%)
992 5,192

ㅇ 정밀점검 결과 D등급으로 시민 
안전사고 예방을 위하여 
보수예산 확보(1개사업)

19
물재생
계획과

중랑 하수처리구역 
하수관로 
보수보강

18,257
1,150
(6%)

1,174 19,431
ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 

안전사고 예방(3개사업)

20
물재생
계획과

난지 하수처리구역 
하수관로 
보수보강

4,789
20

(1%)
1,000 5,789

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 
안전사고 예방(2개사업)

21
물재생
계획과

탄천 하수처리구역 
하수관로 
보수보강

7,114
0

(0%)
600 7,714

ㅇ 노후불량 하수관로 정비로 
안전사고 예방(1개사업)

22
물재생
계획과

한강수질개선특별
회계 

전출금
200

0
(0%)

500 700
ㅇ 상수원보호구역 하수관로 

정비사업(국고보조금) 정산 
결과 반환금 증가

23
물재생
계획과

인력운영비 5,579
2,407

(43%)
354 5,932

ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 
보수 등 증액

24
물재생
계획과

기본경비 275
155

(56%)
7 283

ㅇ 기구 및 정원 조정으로 인한 
출장여비 등 증액

25
물재생
시설과

서울물재생시설공
단 위탁사업비

179,681
89,840
(50%)

10,827 190,508
ㅇ 전기요금 인상 및 공단 기록관 

구축 등

26
물재생
시설과

서남물재생센터 
상용전력설비 

구축사업
3,500

0
(0%)

-1,610 1,890
ㅇ 강서변전소 건설공기에 맞춰 

용역 및 공사 착공시기 
조정으로 이월 예상액 감추경

27
중랑물재
생센터

중랑물재생센터 
운영

49,998 19,181 8,577 58,575
ㅇ 전기요금 인상으로 인한 

동력비 증액

28
중랑물재
생센터

청사관리 및 
녹지시설 
유지관리

831
342

(41%)
1,300 2,131 ㅇ 파크골프장 조성 사업

29
중랑물재
생센터

수처리분야 
기계설비 
유지보수

6,025
1,698

(28%)
400 6,425 ㅇ 노후불량 스컴스키머 교체

30
난지물재
생센터

난지물재생센터 
운영

27,700
9,823

(35%)
4,270 31,970

ㅇ 전기요금 인상으로 인한 
동력비 증액



(가) 대방펌프장 유입 하수관로 확장

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.12)

○ 본 사업은 대방 빗물펌프장 유입 통수능 부족 하수관거를

적기에 확장하여 통수능을 확보하고 주변 주택가 침수 및

안전사고를 예방하기 위한 사업으로, 금회 기정예산 16억원

대비 4억원을 증액한 20억원을 편성하였음.

○ 이는 당초 600㎜ 관경을 800㎜(L=100m)로 확장할 계획이었

던 것이, 기본 및 실시설계용역 수리검토 결과 통수능을 충

분히 확보하기 위해서는 관경 및 연장을 각각 1,000㎜와

198m로 확대할 필요가 있다고 판단하여 이에 대한 추가 공

사비를 편성한 것임.

○ 동 사업의 경우 당초 계획했던 관경과 연장이 설계 과정에

서 크게 증가하였는데, 사업계획 초기 단계에서 정확한 관

경과 연장을 산정하기가 어려웠을 수도 있다는 점을 고려하

더라도 당초 계획 제원과 변경된 제원 간에 차이가 너무 크

다는 점에서 지적하지 않을 수 없는바, 사업계획 초기에 보

다 면밀한 계획수립이 요구된다 하겠음.

연번 부서명 세부사업명
기정예산

(A)
집행액
(집행률)

추경액
(B)

추경
예산안
(A+B)

추경 사유

31
난지물재
생센터

센터 내 토목 및 
건축시설물 
보수공사

8,460
1,203

(14%)
-1,000 7,460

ㅇ 난점마을 연걸 자전거도로 
공사 감추경 등

32
난지물재
생센터

수처리분야 
기계설비 

유지보수 및 개량
8,810

2,174
(25%)

2,650 11,460
ㅇ 고단 조목제진기 및 

슬러지수집기 교체



□ 위치도

□ 현황사진

단면부족, 역경사 이음부 단차

지하철 주변 개착 불가

[표 19] 대방펌프장 위치도 및 현황사진



(나) 중랑구 저지대 반지하주택 밀집지역 빗물받이 확대 설치

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.37)

○ 본 사업은 중랑구 관내 저지대 주택가(반지하주택 밀집지역

등) 일대 빗물받이 확충 및 이설사업을 추진하려는 것으로,

금회 3억원을 신규 편성하였음.

○ 동 사업은 중랑구 관내 저지대 주택가 일대에 설치된 빗물

받이가 각종 건축행위와 민원으로 산재되어 있고, 지역 여

건상 도로구배 및 개별 수해위약 요인을 충분히 고려하지

못해 빗물처리가 제대로 이루어지지 않는 문제가 발생하고

있어, 효율적인 빗물처리를 위한 최적의 여건을 종합 검토

하여 빗물받이를 확충하거나 이설하려는 것임.

○ 지난 8월, 100년 빈도로 내린 집중호우로 인해 강남역 일대

를 비롯한 서울 전역에 침수 피해가 발생하였던 점을 고려

할 때 사업의 필요성은 충분하다 하겠음.

○ 다만, 동 사업은 ’23년 본예산으로 편성되어 25개 자치구에

빗물받이를 확충하고자 하는 ‘빗물 유입시설 확충 및 이

설22)’과 사업내용이 동일하므로 신규로 편성하기보다는 기

존 사업에 증액을 하는 것이 바람직해 보이며,

22)� � □� 빗물�유입시설�확충�및� 이설

� � � � � � ㅇ� 위� � � � 치� :� 서울시�전역(25개�자치구)

� � � � � � ㅇ� 규� � � � 모� :� 빗물받이�확충�및� 이설� 6,000개소

� � � � � � ㅇ� 기� � � � 간� :� 2023.3.~2023.12.

� � � � � � ㅇ� 사� 업� 비� :� 60억원



- 추경 편성 이후 조속한 사업 추진으로 금년 우기철에 보탬

이 될 수 있도록 노력할 필요가 있음.

중화2동

묵2동

망우본동중

랑

천

< 범 례 >

집중강우관리지역

사업범위(저지대)

[그림 4] 중랑구 관내 저지대 주택가 빗물받이 확충·이설사업 위치도



(다) 미아-8 소구역 하수관로 정비사업 외 4개 사업

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.42-P.54)

○ 본 사업들은 토구 중심의 소구역 단위 하수관로 정비로 고

품질(통수능, 이송능력, 악취저감 등) 관로를 구축하려는 것으

로, 금회 각 사업별로 다음과 같이 계상하고 있음.

소구역명
’23년 본예산 추경

예산
(안)

증·감액 증·감사유
계 공사비 용역비

미아-8 491 - 491 539 48
현장조사분 누락 및 관련법에 따
른 설계안정성 검토비 등 누락

가락-3 4,826 4,160 666 2,865 △1,961 하수관로 설계빈도 상향에 따른 
현장조사 물량증가 및 수리재검
토 등 검토사항이 추가로 발생하
여 기본 및 실시설계가 지연되어, 
그에 따른 공사발주가 늦어져 연
내 집행가능한 범위내
예산으로 감추경

구로1-1 5,318 4,500 818 3,318 △2,000

도림2-6 4,982 4,500 482 2,982 △2,000

시흥고지-2 4,971 4,500 471 2,971 △2,000

[표 20] 소구역 하수관로 정비사업 ’23년 제1회 추경 현황

○ 먼저, ‘미아-8 소구역 하수관로 정비사업’은 기정예산 4억 91

백만원 대비 4천 8백만원 증액한 5억 39백만원을 편성하였음.

- 이는 현장조사 비용과 관련 법령에 따른 설계안전성 검토

비용 등을 누락하여 이에 대한 비용을 계상하려는 것으로,

이처럼 사업부서의 업무 소흘로 불필요한 행정력이 낭비되

지 않도록 세심한 주의가 당부된다 하겠음.

○ 다음으로, ‘가락-3 소구역 하수관로 정비사업’ 외 4개 사업

은 총 기정예산 200억 97백만원 대비 79억 61백만원을 감액

한 121억 36백만원을 편성하였음.



○ 이는 지난 8월, 100년 빈도로 내린 집중호우로 인해 강남역

일대를 비롯한 서울 전역에 침수 피해가 발생한바, 이에 대

응하여 하수관로 설계빈도를 당초 30년빈도(95.9㎜/hr)에서

50년빈도(103.6㎜/hr)로 상향함에 따라 현장조사 물량증가

및 수리 재검토 등으로 기본 및 실시설계가 지연되어 연내

집행가능한 예산만 편성하려는 것임.

○ 지구 온난화의 영향으로 돌발성 집중호우 등의 예기치 못한

대형재난이 발생될 확률이 높아지고 있는 상황에서 설계빈

도 상향을 위해 기본 및 실시설계가 다소 지연된 점은 이해

되나, 침수피해 저감 및 예방을 위해 조기에 사업이 완료될

수 있도록 공정관리에 박차를 가할 필요가 있어 보임.

(라) 하수처리구역별 사각형거, 하수관로(원형관로) 보수보강

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.57-P.95)

○ 본 사업은 중랑, 난지, 서남, 탄천 하수처리구역 내 노후 사

각형거 및 하수관로(원형관로)를 보수하려는 것으로, 다음

의 [표 21]과 같이 금회 추경에 계상하고 있음.

구분
2023년 예산액

증감액 (증감률)
기정예산 추경예산

계 71,327 77,588 6,261 (8.7%)

중랑 처리구역 사각형거 8,745 9,445 700 (8%)

난지 처리구역 사각형거 10,509 11,279 770 (7.3%)

[표 21] 하수처리구역별 사각형거, 하수관로(원형관로) 보수보강 세출예산 세부 편성안
(단위: 백만원)



○ 금회 추경 사유는 하수처리구역별 사각형거 보수보강의 경

우([표 22] 참고) 정밀점검 용역결과 D등급으로 주요 부재에

결함이 발생하여 긴급한 보수보강이 필요한 상태인 사각형

거를 추가적으로 보수하려는 것이고,

연번 자치구 사업명 사업규모 추경예산
처리구역
(등급)

계 5 건

1 노원구
중계동 434-33~중계동 453-8 

외 3개소 노후 사각형거 
보수

▢1 . 5 x 1 . 5 m~▢2 . 5 x 2 . 5 m ,  
L=917m

700
중랑
(D)

2 마포구 숭문길 98주변 사각형거 보수
▢9.0m×3.0m~2@▢3.0m×4.0m,

L=371m
770

난지
(D)

3 구로구
구로중앙로42길 10 ~ 
구로중앙로42길77 주변 

사각형거 보수

▢2.5m×2.0m~▢3.0m×2.5m, 
L=212m

425
서남
(D)

4 영등포구
대림로23길28~149 외 1개소

사각형거 보수
▢2.4m×2.0m~▢3.6m×2.5m, 

L=432.2m
600

서남
(D)

5 서초구
반포동 737-19 주변 사각형거 

보수
▢5.0m×3.0m~2@▢2.5m×3.5m,

L=204m
992

탄천
(D)

[표 22] 하수처리구역별 사각형거 보수보강 추경 세부 편성안
(단위: 백만원)

- 원형관로의 경우([표 23] 참고) 노후도, 파손 등 결함 유무를

검토하여 도로함몰 및 침수피해가 발생할 우려가 있는 지역

에 설치된 하수관로를 추가적으로 보수하려는 것임.

구분
2023년 예산액

증감액 (증감률)
기정예산 추경예산

서남 처리구역 사각형거 11,480 12,505 1,025 (8.9%)

탄천 처리구역 사각형거 4,200 5,192 992 (23.6%)

중랑 처리구역 원형관로 18,257 19,431 1,174 (6.4%)

난지 처리구역 원형관로 4,789 5,789 1,000 (20.8%)

서남 처리구역 원형관로 6,233 6,233 0 (0%)

탄천 처리구역 원형관로 7,114 7,714 600 (8.4%)



연번 자치구 사업명 사업규모 추경예산
처리구역
(등급)

계 6건

1 종로구
신영동 삼거리 주변 등 4개소 

원형관로 보강
D600~1,000mm, L=216m 274 중랑

2 성북구
성북로4길 일대 외 1개소 

원형관로 보수
D600mm, L=526m 400 중랑

3 노원구
노원로 540 일대 등 3개소 

원형관로 보수
D600~1,000mm, L=459m 500 중랑

4 은평구 역말로36 일대 원형관로 보수 D300~700mm, L=809m 500 난지

5 서대문구
통일로 499 주변 하수관로 

보강
D1,500mm, L=145m 500 난지

6 강동구
풍성로 149 일대 원형관로 

보수
D600~800mm, L=708m 600 탄천

[표 23] 하수처리구역별 하수관로(원형관로) 보수보강 추경 세부 편성안
(단위: 백만원)

○ 하수관로 보수보강 사업의 경우 우기철 사업이 어려운 만큼

예산집행 가용일수가 많지 않은 제약조건 하에 이루어진다

는 점에서 사업을 지연시킬 수 있는 요인을 사전에 철저히

점검할 필요가 있고 불필요한 이월이나 불용이 발생하지 않

도록 연내 소진 가능한 예산만 편성해야할 것임.

(마) 서남물재생센터 상용전력설비 구축사업

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.100)

○ 본 사업은 서남물재생센터에 안정적인 전력을 공급하고자

강서변전소 건립과 연계하여 서남물재생센터 상용전력설비를

교체(154㎸ → 22.9㎸)하려는 것으로, 금회 기정예산 35억원

대비 16억 1천만원을 감액한 18억 9천만원을 편성하였음.

○ 동 사업은 서울시와 한국전력(한전) 간에 상생협약(’21.7.9.)



을 통해 서울시가 서남물재생센터 내에 변전소 건설부지를

제공하고 한전이 강서변전소를 신설하면서 22.9㎸ 20㎽ 상

용전력 2회선을 공급하게됨에 따라 서남물재생센터 상용전

력설비를 교체하려는 것인데,

- 한전이 강서변전소 준공기일을 당초 ’24.4월에서 ’24.9월로

연기함에 따라 동 사업의 착공시기를 ’23.2월에서 ’23.10월

로 조정하고 기정예산 35억원 중 선금을 제외한 이월 예상

액 16억 1천만원을 감추경하려는 것임.

(바) 중랑물재생센터 운영 외 1개 사업

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.108, P.121)

○ ‘중랑물재생센터 운영’, ‘난지물재생센터 운영’ 사업은 중

랑 및 난지물재생센터 운영에 필요한 상시적 기본 경상비

를 계상하고자 하는 것으로,

- 중랑의 경우 기정예산 499억원 98백만원 대비 85억 77백만

원을 증액한 585억 75백만원을 편성하였고, 난지의 경우 기

정예산 277억원 대비 42억 7천만원을 증액한 319억 7천만원

을 편성하였음.

○ 동 사업들의 금회 추경은 물재생센터별 전력사용량이 전년

동월 대비 약 1% 증가한 것에 비해 전력요금은 전년동월

대비 약 43% 급상승함에 따라 당초 편성하였던 동력비가

부족할 것으로 예상되어 이를 추가 편성하는 것임.



구분 ’21년도 ’22년도
증감율 분석(22년~23년)

’22년 1분기 ’23년 1분기 증감비율

총계 542,463,257 543,146,083 137,372,885 138,884,862 101%

직영
중랑 185,039,146 183,084,091 45,210,995 45,312,119 100%

난지 66,250,556 66,841,690 16,900,972 16,820,957 99%

공단
탄천 88,659,922 91,225,878 22,821,794 23,459,297 102%

서남 202,513,633 201,994,424 52,439,124 53,292,489 101%

[표 24] ’23년 물재생센터 연도별 전력사용량
(단위 : ㎾h)

구분 ’21년 ’22년
증감율 분석(22년~23년)

’22년 1분기 ’23년 1분기 증감 비율

총계 58,682 66,978 15,283 21,790 142%

직영
중랑 19,084 21,792 4,820 6,985 144%

난지 7,604 8,589 2,007 2,674 133%

공단
탄천 9,965 11,600 2,638 3,704 140%

서남 22,029 24,997 5,818 8,427 144%

[표 25] ’23년 물재생센터 연도별 전력요금 납부현황
(단위 : 백만원)

센터명 ’22년 지출액 ’23년 예산(A)
물재생센터센터별 추경 신청액

추경액(B) 총 예산(A+B)

총계 66,978 67,906 25,408 93,314

직영
중랑 21,792 22,784 8,576 31,360

난지 8,589 8,601 4,270 12,871

공단
탄천 11,600 12,500 2,953 15,453

서남 24,997 24,021 9,609 33,630

[표 26] ’23년 물재생센터별 전력요금 추경 편성 현황
(단위 : 백만원)



○ 전력요금의 증가는 전력공급 단가가 난지, 서남, 탄천의 경

우 1㎾당 97.14원(’22.4월 기준)이었던 것이 약 32% 증가한

128.44원(’23.5월 기준)으로, 중랑의 경우 1㎾당 98.98원(’22.4월

기준)이었던 것이 약 32% 증가한 134.98원(’23.5월 기준)으로

상승([표 27] 참조)함에 따른 것으로,

구분　 2021.1월 2022.4월 2022.10월 2023.1월 2023.5월

22.9KVA
(난지, 서남, 탄천)

평균단가 92.24 97.14 109.04 120.44 128.44

인상율 5.31% 12.25% 10.45% 6.6%

154KVA
(중랑)

평균단가 94.08 98.98 115.58 126.98 134.98

인상율 5.21% 16.77% 9.86% 6.3%

[표 27] ’21년 ~ ’23년 물재생센터별 전기요금 인상율 현황
(단위 : 원/㎾)

- 국제 에너지 가격 동향과 한전, 가스공사 등의 에너지 공기

업의 적자 및 미수금이 늘어남에 따라 전기요금 등의 공공

요금 인상으로 동력비 추가 편성이 필요한 점은 이해되나,

- 물재생센터별로 최대수요전력의 관리와 고효율 설비 도입,

에너지 절약 생활화 등 자체적인 에너지 절감 노력도 매우

중요하다 하겠음.

(사) (중랑물재생센터)청사관리 및 녹지시설 유지관리

(공기업하수도사업특별회계 사업설명서 P.112)

○ 본 사업은 중랑물재생센터 노후 건축물 보수·보강 및 센터 내

녹지의 유지관리를 하려는 사업으로, 금회 기정예산 8억 31

백만원 대비 13억원을 증액한 21억 31백만원을 편성하였음.



○ 동 사업은 중랑물재생센터 주변지역 주민들의 복지향상을

위해 중랑물재생센터 부지 내에 파크골프장(9홀, 8,000㎡)을

조성23)하려는 것으로,

[그림 5] 중랑 물재생센터 파크골프장 위치도

- 중랑물재생센터 주민협의회와 성동구에서 주민편의시설(파

크골프장 등)의 조성을 지속적으로 요청24)해왔다는 점과 체

육시설 및 편의시설을 확충할 경우 지역주민의 복지향상

및 기피시설로 인식되는 물재생센터의 이미지 제고가 기대

된다는 점에서 필요성은 인정된다 할 것임.

23)� ○�사업개요

� � � � � -� 사� 업�명� :� 중랑물재생센터�파크골프장�조성사업�

� � � � � -� 사업기간� :� 23년� 하반기(4개월)�

� � � � � -� 사업규모� :� 파크골프장� 9홀� (조성면적� 8,000㎡)�

� � � � � -� 총사업비� :� 13억원(1차� 추경예산)
24)� 중랑물재생센터� 2단계� 사업부지� 내(코스모스� 광장)� 주민편의시설� 사용가능� 여부� 검토요청,� 성

동구�치수과-1108,� 2023.1.20.



○ 다만, 파크골프장 조성이 추경으로 편성할 만큼 시급한 사

업인지와 금회 추경 목적에 부합하는지는 신중히 검토할

필요가 있어 보임.


