
한양도성 안내판 개선 및 확충

한양도성 주변 서로 다른 안내판을 성곽과 조화되도록 통합적으로 디자인하여 개선하고, 찾기 쉽고 

알기 쉽도록 설치위치 최적화(가림위치 조정, 신규추가) 및 외국인을 배려한 다국어 정비 시행

예산 총괄
(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A) 2015예산 (B) 증감 (B-A)
(B-A)*100/A

226,239 216,000 △10,239 △4.5

사 업 설 명
(단위 : 천원)

 사업목적

 ○ 한양도성 주변의 서로 다른 형태의 안내표지판을 도성과 어울리도록 디자인을 개선하고, 찾기 

쉽고 알기 쉽도록 위치 최적화 및 외국인을 배려한 다국어 정비 시행

 사업근거

 ○ 한양도성 보존․관리․활용 종합계획 (문화재과 `12.6.5 시장방침 제193호)

 ○ 다국어 안내표지판 종합 개선계획 (관광사업과 `12.12.18 시장방침 401호)

 ○ 한양도성 안내표지판 종합정비계획 (한양도성도감 `13.7.25)

 사업내용

 ○ 한양도성 주변 안내표지판 432개 연차적 정비

   - 기존 안내판 362개 디자인개선 및 문안정비

   - 안내판이 추가로 필요한 곳에 70개 신설

 ○ 정비사항

   - 표기오류 수정, 정확한 설명정보 제공 

    ․ 변경명칭 수정 : “서울성곽” → “서울 한양도성”

   - 한양도성과 어울리는 디자인 마련

    ․ 서로 다른 안내판 디자인 통합

    ․ 재질, 색상, 형태 등 디자인 개선으로 도성 경관 향상



   - 위치 최적화로 찾기 쉬운 안내정보 제공

    ․ 추가 안내가 필요한 장소에 방향안내판, 문안 설명판 신설

    ․ 가림위치 조정 및 불필요한 안내판 제거

   - 외국인을 배려한 다국어 정비

    ․ 정확한 번역, 검증을 통하여 외국인에게 올바른 정보 전달

 ○ `15년도 소요예산 : 216,000천원

 추진경위

 ○ `13. 7 한양도성 안내판 정비계획 수립

 ○ `13. 8 ~ 12 : 전문가 자문 및 디자인심의 완료

 ○ `14. 1 : 문화재안내판 개발경험이 있는 민간재단과 협업하여 디자인 보완 요청

 ○ `14. 4 : 디자인보완 추가 요청

 2015년도 예산 (단위 : 천원)

구 분 2013결산 2014예산(A) 2015예산(B) 증감(B-A)

계 - 226,239 216,000 △10,239

시 설 비 - 224,609 214,200 △10,409

시설부대비 - 1,630 1,800 △170

 2015년도 예산 산출 근거

￭ 시설비 : 214,200천원

 ‧ 기존안내판 정비 

  - 원형안내판 49개 * 800천원 = 39,200천원

  - 설명안내판  25개 * 3,500천원 = 87,500천원

  - 지도안내판  25개 * 3,500천원 = 87,500천원

￭ 시설부대비 : 1,800천원

  - 214,200천원(공사비) × 0.72% ≒ 1,540 

 사업추진 절차 

 ○ 집행절차

   - 디자인마련 → 디자인 심의 → 실시설계 → 안내판 제작 및 현장



 사업효과

 ○ 연도별 사업추진 실적

2012년도 -

2013년도
‧ 안내판 정비계획 수립 및 디자인 용역착수

‧ 전문가 자문 및 디자인심의 완료

2014년도

‧ 디자인 보완 추진 

 - 문화재 안내판 개발 경험이 있는 민간재단과 협업, 디자인 보완(재단법인 

아름지기) 시행중

   -`14.7월 : 길표지판 및 설명안내판 디자인 시장 중간보고

   -`14.8월 : 디자인 보완완료 및 시장보고 

   -`14.9월~10월 : 실시설계 

   -`14.11월~`15.2월 : 1차 공사추진 

 2015년도 추진방향 및 추진일정

 ○ 추진방향

   - 한양도성과 조화를 이루면서 통합적인 이미지와 정보를 중 수 있도록 디자인 통합

   - 탐방객이 쉽게 찾을 수 있도록 설치 위치 조정 및 다국어 표기

 ○ 추진일정 (단위 : 천원)

사업추진절차 추진기간 예산집행계획 추진세부내용

계 216,000

정비대상 안내판

위치선정 및 실시설계
`15. 1 ~ 6 -

계약심사 및 공사발주 `15. 7 ~ 8 216,000 공사금액

안내판 제작 및 현장설치 `15. 9 ~ `16.2 -
확보예산 범위에서 연차적 정비

시행

실·본부·국 부서명 담당자

문화관광디자

인본부
한양도성도감 도성보존팀장

신추교

(2133-2659)
주무관

김종범

(2133-2660)

 본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서

   내려받기 하실 수 있습니다.

   http://opengov.seoul.go.kr/sanction


