
2022년도 3분기 예비비 사용내역 보고

 ｢서울특별시 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례｣ 제3조
(예비비 지출 보고 및 승인) 제3항에 따라 물순환안전국 소관 2022년도 3분기 
예비비 사용 내역을 보고 드림

 예비비 사용 내역 : 1건, 850백만원(공기업하수도사업특별회계)

    ○ 사용 금액
  (단위 : 백만원)

사업명
예산과목 당초 

예산액
증감액 변경후

예산액
사용
일자

비고
정책 단위 세부 목 세목 증 감

예비비 사업비용
(700)

예비비
(800)

예비비
(801)

예비비
(801)

일반예비비
(01) 1,158 △850 308 ’22.7.6

중랑물재생센터 
시설현대화(2단계)

사업비용
(700)

영업비용
(710)

일반관리비
(751)

배상금등
(305)

배상금등
(01) 0 850 850 ’22.7.6

    ○ 예비비 사용 사유
- (준공기한 등 지체) ‘중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업’ 시공사인 

지에스건설(주) 외 2개사는 본 공사의 준공기한(’17. 4. 28.) 이후인 ’17년 

10월 31일에 공사완료 및 ’18년 3월 3일에 종합시운전을 완료함에 따라 

당초 준공 및 성능보증 기한을 지체하였음

‣성능보증(시설현대화) 지체일수 : 309일(’17.4.29.~’18.3.3.)

       
․ 종합시운전 단계에서 스트레이너 노즐 및 여재 폐색이 발생하여 보증수질 초과가 예상되어 신뢰성 
운전을 중단하였으며, 이후 여재 교체, 시설개선공사 등을 거치는 과정에서 종합시운전 지체

         ‣ 공사(자전거도로) 지체일수 : 186일(’17.4.29.~’17.10.31.)
       ․ 현대화시설에 포함된 자전거도로 조성공사 부분을 시공사 귀책에 의하여 지체  



- (지체상금) 이에 우리시 도시기반시설본부에서 ’18년 3월 지체상금 3,444백만원을 

부과하여 지에스건설(주) 외 2개사에서 ’18년 4월에 납부 완료하였음

    <지 체 상 금  부 과  내 역 >

(단위: 백만원 / 12차수 공사분)
구  분 적용공사비 지체일수 요율 부과금액 비  고

시설현대화 10,880 309 0.10% 3,362

자전거도로 440 186 0.10% 82

계 11,320 3,444

- (반환 청구 소송) 이후 지에스건설(주) 등은 지체상금 3,444백만원 중 과지급금

(1,722백만원) 및 종합시운전시 하수처리에 따른 부분사용 운영비(1,536백만원)

총 3,258백만원에 대한 반환 청구 소송을 ’18.8.8.자로 제기함

① 지체상금 과지급금 반환 요구 : 1,722백만원
 ․ 지체상금 (당초) 3,444백만원 → (요구) 1,722백만원
② 부분사용 운영비 청구 : 1,536백만원
 ․ 종합시운전 기간동안 추가로 하수를 처리(약 9개월, 약 15만㎥/일)하였다고 원고가 주장한 하수처리비용

- (서울시 일부 패소) ’21.11.24. 「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」 관련 

공사대금 청구 소송(1심)에서 원고의 주장이 인용되지 않아 우리시가 전부 승소

하였으나, ’22.6.7. 원고 항소(2심)에서 원고의 주장이 일부 인용되었음

      
․ 지체상금 20% 경감 : 3,444백만원 → 2,755백만원(경감액 689백만원)
․ 부분사용 운영비 : 기각

- 기존 대법원 판례를 고려할 때 상고 시 인용될 가능성이 낮아 상고를 포기

※ 법률지원담담관, 소송대리인 상고 포기 결정

- (예비비 사용) ‘22.7.6. 판결금 689백만원 및 이자 161백만원 합계 850백만원을 지급

※ 판결금 지급을 위해 편성된 예산이 없으며, 연 12%의 이자 부담을 최소화하기 위함



- (서울시 승소) ‘22.6.27. 원고가 부분사용운영비(소가 15.3억) 관련 상고(3심) 하였으나,

‘22.10.14. 우리시가 승소하여 종결처리 되었음

참고자료  사업개요 및 소송개요 등

① 대법원 판례(2018.10.12. 선고 2015다256794 판결)
지체상금이 당사자의 지위, 계약의 목적과 내용, 지체상금을 예정한 동기, 공사도급액에 
대한 지체상금의 비율, 지체상금의 액수, 지체의 사유, 당시의 거래관행 등 여러 사정에 
비추어 부당히 과하다고 인정되는 경우에는 법원이 이를 감액할 수 있다. 이때 감액사유에 
대한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정
되지 않는 한 사실심 법원의 전권에 속하는 사항이다.

② 중랑물재생센터 시설현대화 사업개요
 ∘ 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업
 ∘ 위    치 : 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)
 ∘ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일 등
 ∘ 사업기간 : '09. 2. 13. ~ '17. 10. 31.
 ∘ 총사업비 : 3,603억원
 ∘ 시공/건설사업관리 : 지에스건설(주) 외 2 / ㈜한국종합기술 외 1
③ 지체상금 과지급금 및 부분사용 운영비 반환 청구소송  개요
 ∘ 원고 : 지에스건설(주) 외 2개사, 피고 : 서울특별시, 대한민국
 ∘ 소송내용   ※ 소송가액 : 3,258백만원
   - 원고는 2018. 8. 8. ‘중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업’ 관련 지체상금 과

지급금에 대한 반환 청구, 부분사용 운영비 청구 소를 제기함.
 ∘ 소송결과(1심판결, ’21.11.24.) - 서울시 전부 승소
 ∘ 소송결과(2심판결, ’22.6.7.) - 서울시 일부 패소
   - 지체상금 부과 금액이 과하다고 판단 부과 금액의 80% 상당액으로 법원 직권 감액
    ․ 시운전 재개에 동절기를 반드시 포함해야 했던 사항 등 여러 사정에 비추어 지체에 따른 불

이익을 전적으로 원고에게 귀속시키는 것은 형편에 반함
    ․ 공공조달 참여기업의 부담을 경감하기 위한「국가계약법」의 지체상금률 조항 개정 취지에 

맞춰 지체상금의 과다 여부를 판단할 필요가 있음
   - 부분사용 운영비는 기각



 ∘ 소송결과(3심판결, ’22.10.14.) - 서울시 승소
   - 부분사용 운영비(소가 15.3억) 청구 상고 
 ∘ 지급금액 : 850백만원(판결금 689백만원 + 이자 161백만원) 


