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도시기반시설본부
(도시철도국)



Ⅰ. 일반 현황

 조 직 1본부 2국 10부 1단 52과, 도시철도국 1국 5부 1단 25과
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 인 력 정원 344명/현원 346명, 도시철도국 정원 145명/현원 151명
(’22.10. 현재 기준)

구 분 합 계 일반직 임기제 관리운영직

합 계 344 / 347 334 / 319 7 / 6 7 / 6

시

설

국

소 계 199 / 196 185 / 175 6 / 5 7 / 4
총 무 부 41 / 39 35 / 35 1 / 1 5 / 3
토 목 부 38 / 37 35 / 36 2 / 1 1 / 0
건 축 부 40 / 39 39 / 39 1 / 0
설 비 부 36 / 36 36 / 35 0 / 1
방 재 시 설 부 28 / 30 28 / 30 0 / 0
안 전 관 리 과 16 / 15 13 / 12 3 / 3

도
시
철
도
국

소 계 145 / 151 144 / 148 1 / 1 0 / 2
도 시 철도설계부 22 / 24 21 / 22 1 / 1 0 / 1
도 시 철도사업부 23 / 24 23 / 24
도 시 철도토목부 22 / 23 22 / 23
도 시 철도건축부 15 / 16 15 / 15 0 / 1
도 시 철도설비부 38 / 40 38 / 40
영동대로복합개발추진단 25 / 24 25 / 24



 주요업무

구 분 담 당 업 무

시

설

국

총 무 부 ○ 업무계획, 예․결산, 조직․인사, 언론․홍보 총괄
○ 건설정보관리시스템(One-PMIS) 구축 및 운영

토 목 부 ○ 도로․교량 및 터널, 지하차도의 건설공사
○ 동부간선 등 도시고속도로의 공사

건 축 부 ○ 공용청사 및 문화․체육․산업․복지시설 건립공사

설 비 부 ○ 각종 건설공사에 대한 기계․전기 및 설비공사

방 재 시 설 부 ○ 물재생센터 및 빗물펌프장 등 환경시설 및 도로 공사

안 전 관 리 과 ○ 공사장 안전관리계획 수립 등 안전관련 업무 총괄

도

시

철

도

국

도시철도설계부 ○ 도시철도 기본 및 실시설계
○ 도시철도 법령 제⋅개정 및 도시철도 건설기술 용역

도시철도사업부 ○ 도시철도 건설공사 공정관리
○ 동북선 · 위례선 도시철도 민간투자사업

도시철도토목부 ○ 진접차량기지 건설사업, 8호선 연장(별내선) 건설사업
○ 9호선 4단계 건설사업

도시철도건축부 ○ 도시철도 정거장 기본 디자인 계획
○ 도시철도 건축분야 설계․공사

도시철도설비부 ○ 전력설비(송변전, 전차선, 정거장 전기 등) 공사
○ 기계․통신․신호설비, 차량수급 등 공사

영 동 대 로 복 합
개 발 추 진 단 ○ 영동대로 지하공간 복합개발사업

세출예산                                            (’22.10.31. 기준/ 단위 : 백만원)

구 분
’22 예산액 집행액(예산현액대비)

예산현액 편성액 원인행위액 지 출 액% %

합 계 2,281,005 2,150,880 1,058,541 46.4 993,349 43.5

시
설
국

소 계 6,801 6,801 5,094 74.9 4,819 70.9

일 반 회 계 6,801 6,801 5,094 74.9 4,819 70.9

도
시
철
도
국

소 계 2,274,204 2,144,079 1,053,447 46.3 988,530 43.5

도시철도건설사업비특별회계 1,306,692 1,265,273 889,357 68.1 862,577 66.0

교 통 사 업 특 별 회 계 55,708 26,214 29,181 52.4 26,387 47.4

광역교통시설특별회계 192,199 132,987 134,909 70.2 99,566 51.8

일 반 회 계 719,605 719,605 - 0.0 - 00.0



Ⅱ. 도시철도 확충 계획

1 도시철도(경전철)

1-1 동북선

도시철도서비스 불편지역인 동북권 지역의 대중교통 접근성 제고

 사업개요
○ 위 치 : 왕십리역(2호선)~고려대역(6호선)~상계역(4호선)

○ 규 모 : 연장 13.4㎞, 정거장 16개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '21. 7. ~ '26. 7.

○ 총투자비 : 1조 6,162억원 (기투자 1,799억원, '22년 1,837억원, 향후 12,526억원)

- 재정사업비 8,299억원(국비 1,704, 시비 6,595), 민자사업비 7,863억원
       총투자비(1조 6,162억원) = 총사업비(14,361)+보상비(1,129)+시설부대비 등(672)

 추진실적 (공정률 14.2%, '22. 10월 기준)

○ 차량기지 토지 인도 · 지장물 철거 완료

○ 복공, 흙막이 가시설, 터널 굴진 등 진행 중

복공 작업(107정거장) 터널 굴진(115환기구) 굴착 및 흙막이 가시설(차량기지)

 향후계획
○ '23. 6. : 복공 완료

○ '24. 7. : 터널 완료

○ '25. 12. : 정거장 등 주요구조물 완료 예정

○ '26. 7. : 철도종합시험운행 완료 · 준공 예정

작 성 자 도시철도사업부장 : 이 철 ☎ 772-7030 동북선1과장 : 안덕용 ☎ 7033 담당 : 박중모 ☎ 7151



 위치도



1-2 위례선(트램)

대규모 개발 지역인 위례신도시의 교통편의 제고를 위해 마천역(5호선)~

복정역(8호선), 남위례역(8호선)을 연결하는 도시철도(트램) 사업 추진

 사업개요

○ 위 치 : 마천역(5호선) ～ 복정역(8호선, 본선)ㆍ남위례역(8호선, 지선)

○ 규 모 : 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '19. 8. ~ '25. 9.
○ 총사업비 : 2,614억원(LH·SH 분담금)

(기투자 109억원, '22년 현액 132억원, 향후 2,373억원)

 추진실적

○ '14. 5. : 위례신도시 광역교통개선대책 확정(국토교통부)

○ '18.12. : 타당성 조사 비대상 사업 결정(국토교통부)

- 민간투자법에 따른 적격성조사를 거친 사업이므로 타당성조사 비대상사업으로 결정

○ '19. 5. : 공공주도사업추진을위한업무협약체결(국토부/서울시/LH 등 7개기관)

○ '19. 7. : 중앙 투자심사 완료, 기본계획 발주

○ '20.10. : 기본계획 승인

○ '21. 3. : 건설기술(입찰방법)심의–설계시공일괄입찰(T/K)

○ '21. 5. : 입찰공고(조달청)

○ '21.12. : 실시설계 적격자 선정 및 1차 공사(우선시공분) 착수

○ '22. 4. : 현장 가설사무실 설치 완료
○ '22. 6. : 실시설계 제출

○ '22. 7. : 사업계획승인 신청(국토교통부)

○ '22. 10. : 본 착공을 위한 사전 행정절차 이행 중(교통소통대책/하천점용/

도로굴착/지장물 이설 유관기관 협의 등)

 향후계획
○ '22. 11. : 사업계획 승인 및 본공사 착공예정

작 성 자
도시철도설계부장 : 정대현 ☎772-7020 경전철설계과장 : 박범진 ☎7023 담당 : 김용태 ☎7149
도시철도사업부장 : 이 철 ☎772-7030 위례선과장 : 김상용 ☎7032 담당 : 조규영 ☎7171



 위치도

남위례역

장지역



2 도시철도(중전철)

2-1 8호선 연장(별내선)

수도권 동북부 지역의 대중교통 이용 편의증진과 지역균형발전 도모 및
증가되는 광역교통 수요를 대비한 환경 친화적 교통인프라 구축

 사업개요

○ 위 치 : 강동구 암사동(8호선 암사역)~한강(서울시계)~구리시 토평동

○ 규 모 : 연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선(7편성)

※ 경기도 구간 : 연장 9.19km(구리시 토평동~남양주시 별내동), 정거장 5개소

○ 사업기간 : '17. 8. ~ '23.12.

○ 총사업비 : 5,276억원(기투자 3,247억원, '22년 1,010억원, 향후 1,019억원)

- 국비 1,178억원, 시비 1,178억원, 분담금(경기도,경기도시공사,LH) 2,920억원

 추진실적 (공정률 91.5%, '22. 10월 기준)

○ 정거장 및 본선 구조물 완료

○ 정거장 출입구 및 환기구 공사 중

○ 본선 궤도 공사 및 정거장 건축․기계․전기 및 시스템 공사 중

암사역사공원역 정거장 #1 환기구 구조물 공사중 쉴드터널 궤도공사중

 향후계획
○ '23.12. : 공사 준공 예정

작 성 자 도시철도토목부장 : 류용열 ☎ 772-7040 토목3과장 : 박종일 ☎ 7043 담당 : 엄태용 ☎ 7235



 위치도

L=3.72km L=9.19km

<서울시 구간>

암사역사공원역



2-2 9호선 4단계

도시철도 9호선 4단계 연장건설로 도시철도 이용효율 향상과 지역주민
교통편의 증진 및 지역 간 균형발전 도모

 사업개요
○ 위 치 : 중앙보훈병원~고덕역(5호선)~고덕강일1지구

○ 규 모 : 연장 4.1㎞, 정거장 4개소

○ 사업기간 : '18. ~ '28.

○ 총사업비 : 6,408억원('22년 예산 : 217억원)

- 국비 2,205억원, 시비 3,307억원, SH(교통개선분담금) 896억원

 추진실적 (실시설계 및 우선시공분 공사 중)

○ '12.12. : 고덕·강일 보금자리주택지구 광역교통개선대책 반영

○ '15. 6. : 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 반영

○ '18. 5. : 예비타당성조사 통과

○ '20. 3. : 총사업비 협의 완료(기획재정부)

○ '20. 4. : 기본계획 승인(국토교통부)

○ '20.12. : 입찰공고(조달청)

○ '21. 7. : 2공구 실시설계적격자 선정

○ '21. 8. : 2공구 우선시공분 착공

○ '21.11. : 1, 3공구 실시설계적격자 선정

○ '21.12. : 1, 3공구 우선시공분 착공

○ '22. 8. : 사업계획 승인 신청(국토교통부)

○ '22.10. : (설계) 사업계획 승인 신청에 따른 관계기관 협의 중

(공사) 각종 인허가 및 지장물 이설 관련 관계기관 협의 중

 향후계획
○ '22.11 : 사업계획승인 및 본공사 착공 예정

작 성 자
도시철도설계부장 : 정대현 ☎772-7020 도시철도설계과장:강명석 ☎7022 담당:이민호 ☎7141
도시철도토목부장 : 류용열 ☎772-7040 토목1과장 : 권순환 ☎7041 담당:이형일 ☎7210



 위치도

(1단계구간 개통)



3 영동대로 지하공간 복합개발

광역급행철도(삼성동탄, GTX-A․C)와 도시철도 2,9호선 및 위례신사선,
지상 버스를하나로 묶는 대중교통복합환승센터 구축 및공공․상업공간 조성

 사업개요
○ 위 치 : 코엑스 사거리(9호선 봉은사역)~삼성역 사거리(2호선 삼성역)

○ 규 모 : 복합환승센터 580m(지하5층), 철도터널 420m
○ 사업기간 : '21. ~ '28.
○ 총사업비 : 1조 7,459억원('22년 사업비 : 2,061억원)

- 국비 2,030억원, 시비 1,090억원, 민자 2,358억원, 교통분담금 2,061억원, 공공기여 9,920억원

○ 관련노선 : 삼성동탄선, GTX-A․C, 위례신사선, 지하철 2,9호선

 추진실적
○ '17. 8. : 영동대로 통합개발 기본계획 수립(시장방침 제139호)

○ '17.10. : 국제설계공모
○ '19.10. : 광역복합환승센터 지정 및 사업시행자 고시(도시교통실)

○ '20.12. : 토목 1·3·4공구 실시설계적격자 선정(2공구 '21.3월)

○ '21. 2. : 토목 1·3·4공구 우선시공분 공사 계약(2공구 '21.5월)

○ '22. 9. : 건축․시스템공사 발주
○ '22.11. : 토목 1~4공구 우선시공분 공사 중

 향후계획
○ '23. 5. : 건축․시스템공사 실시설계적격자 선정, 실시설계 추진

○ '28. 4. : 공사 준공 예정

작 성 자 영동대로복합개발추진단장 : 이승석☎ 3708-2420 사업총괄과장 : 이재혁☎ 2430 담당 : 양경신☎ 2431

1공구 지중연속벽 2~3공구 지중연속벽 4공구 본선환기구 시컨트파일



 위치도 및 조감도



 유관사업 노선계획
○ 노선도

○ 추진내용

사 업 명 구 간 연장
(km)

사업비
(억원)

기 간 추 진 현 황 비고

삼성동탄선 삼성～동탄
(3개 정거장) 39.5 19,408 '14～'23

- 1~5공구 공사 중
('16.10.~'19.3. 공구별 착공 )

재정

GTX-A 운정～삼성
(5개 정거장) 43.6 29,017 '17～'24 - 1~6공구 공사 중('19.7. 착공) 민자

GTX-C 덕정~수원
(10개 정거장) 74.8 43,857 '19～'27

- 예비타당성 완료('18.12.)
- 기본계획 고시('20.12.)
- 우선협상대상자 선정('21.6.)

민자

위례신사선 위례～신사
(11개 정거장) 14.7 14,847 '18～'28 - 우선협상대상자 선정('20.1.)

- 실시협약 체결 추진 중 민자



4 진접차량기지 건설

창동 차량기지를 남양주시 진접으로 이전하여 수도권 동북부 지역 개발 도모

 사업개요

○ 위 치 : 남양주시 진접읍 금곡리 일원 / 서울시 노원구 상계동 일원

○ 규 모 : 차량기지 197,400㎡, 입출고선 4.9㎞, 창동차량기지철거 1식

○ 사업기간 : '18. 12. ~ '25. 12.

○ 총사업비 : 5,134억원(기투자 1,486억원, '22년 1,212억원, 향후 2,436억원)

※ 4호선 연장 본선(당고개 ~ 진접) 개통('22. 3.19. 국가철도공단 시행)

 추진실적 (공정률 38.9%, '22. 10월 기준)

○ 차량기지 진입도로(B=10m, L=1.14km) 개설 완료

○ 차량기지 토공 및 구조물 공사 중(공동구, 절‧성토 옹벽, 검수고 기초파일 등)

○ 입‧출고선 단선 및 복선터널 총 4.9㎞중 4.1㎞ 굴진 중

차량기지(토공, 구조물) 공사 단선터널 공사 복선터널 공사

 향후계획

○ '24. 12. : 진접차량기지 공사 완료 예정

○ '25. 12. : 창동차량기지 철거 완료 예정

작 성 자 도시철도토목부장 : 류용열 ☎772-7040 토목2과장 : 박형복 ☎7042 담당 : 김윤수 ☎7221



 위치도

국가철도공단

<서울시 시행 구간>

단선터널
(하선 시점)

단선터널
(상선 시점)

단선터널 종점
(복선터널 시점)

환기구 #1(급기)

환기구 #2(배기)

복선터널 종점

진접차량기지



Ⅲ. 건설현장 안전관리 등

1 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리 추진방안

 2022년도 안전보건경영 목표

○ 목표 : 중대재해 ZERO화 !

- 안전보건을 최우선으로 하는 건설공사 추진

위험성평가 내실화

안전관리 참여 강화

안전보건경영체계 고도화

 추진방향

○ KOSHA-MS 기반으로 중대재해 예방 및 근로자 안전 증진

○ 현장 관계자 모두가 참여하는 안전교육을 통해 안전문화 확산

○ 위험요인 사전검토 및 시스템 통제로 공사과정의 위험 요인을 사전제거

 세부추진실적('22.10월 기준)

○ 안전보건경영체계의 조기 정착 및 확대 추진

- 위험성 평가 내실화를 위한 월 2회 점검·평가 실시(491회)

○ 현장중심의 눈높이 맞춤형 안전교육 시행

- 신규공사장 안전기술지도(5회), 찾아가는 안전교육(111회),

안전사고 대비 모의훈련(131회)

○ 위험공종 현장은 기술 컨설팅 시행

- 흙막이가시설(34회), 거푸집 동바리 콘크리트 타설(6회),

중량물 설치‧해체(13회)

작 성 자 안전관리과장 : 신 정 ☎3708-8741 담당 : 이상욱 ☎8748 이태행 ☎8797

중대재해

ZERO화!

위험성평가 

내실화

안전보건

경영체계 

고도화

안전관리

참여 강화



2 안전관리 ․ 점검체계 유지

 공사관계자 안전 직무역량 강화교육

○ 교육대상 : 공사관리관, 건설사업관리 기술자 등 공사 관계자

○ 교육내용

- 감리자, 시공자별 특성에 적합한 계층별 교육 및 수준 평가

- 건설안전기본지침, 건설공사장 중대재해 사례와 재발방지 대책

- 도시기반시설본부 안전관리 지침 교육

○ 추진실적 : 2022년 상반기 교육 시행 (58회, 953명)

 정기 안전점검 실시

○ 분야별 외부 전문가 합동안전점검

- 점검 내용

․ 공사현장 안전관리 매뉴얼이 현장에서 제대로 적용되고 있는지 검토

․ 분야별(구조, 토질, 안전, 품질) 전문가들을 적극 활용하여 전문지식이

필요한 설계상세도, 공법적용현황 등 분야

․ 기타 안전관련 준수사항 점검

- 시행 방법

․ 안전관리과 : 1~2회/월 이상(2인1조 편성 운영)

※ 현장 특성에 따라 외부위원 합동점검

․ 공사부서 : 1~2회/월 이상(공사관리관 1회, 합동점검 1회)

- 점검 및 조치 현황               ('22.10월 기준)

년 도 점검대상공사장
(개소)

정기점검
(본부 안전점검반) 비 고

점검횟수 지적건수

2022 65 469 2,105 지적사항에 대하여
7일이내 조치 중

○ 건설사업관리단, 현장안전관리자일일안전점검체계유지

- 안전관리과 및 공사관리관 현장 점검 시 감리일지 및 시행여부 확인

작 성 자 안전관리과장 : 신 정 ☎3708-8741 담당 : 이상욱 ☎8743 이태행 ☎8797


