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☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분 사전 검토항목 점검 사항
검토

완료

해당

없음
비 고

시 민

참 여

●  시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까?
예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등

□ □

전 문 가

자 문

●  관련 전문가 의견을 반영하였습니까?

예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등
□ □

갈 등
●  이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?

예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등
□ □

사 회 적
약 자
배 려

●  사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까?

예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등
□ □

일 자 리
  ●  일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까?

예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등
□ □

선 거 법
●  공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까?

예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등
□ □

안 전
●  시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?

예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등
■ □

시설물

점검계획 포함

타 기 관
●  타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까?

예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등
■ □ 자치구 협의

홍 보
●  사업 홍보 방안을 검토하였습니까?

예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등
□ □

정 책

영 문 화

  ●  정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까?
예) 영문 제목 요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등

□ □

바 른

우 리 말

●  서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까?

예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등
■ □

결재문서

공 개

●  공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를

명확히 검토하였습니까?

예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호

□ □



우기대비 하천·산림사면 공사장 안전점검 계획

집중 강우시 안전사고 위험이 많은 하천·절개지 공사장의 우기대비

현황을 점검하여 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ 추진배경

 6월 안전분야 기획관회의 요청사항

❍ 일시 : ‘16. 6.28
❍ 내용 : 우기대비 공사 마무리 상황점검

 - 집중강우시 공사장의 경우 안전사고 위험이 매우 커짐

 - 하천 및 절개지 보강 등 우기대비 공사가 6월말까지 계획대로 마무리

되고 있는지, 우기에 공사를 진행하는 현장은 충분한 대비를 하고

있는지 점검

Ⅱ 하천·절개지 현황

 공사장 현황
                                                      (단위 : 개소)

구 분
하 천 절개지

공 사 장 공 사 중 공 사 장 공사 중

330 30 15 300 -

시설유형

- 빗물저류조(6)

- 빗물펌프장(7)

- 하수관로(6)

- 기타(11)

- 빗물저류조(4)

- 빗물펌프장(3)

- 하수관로(4)

- 기타(4)

- 사면정비(51)

- 사방사업(234)

- 사방댐(15)



 관리실태

❍ 하천
 - 공사장 : 30개소

 - 현공정 : 공사완료(15개소), 공사중(15개소)

 - 안전점검 실태 : 30개소 전수점검

▪ 기 간 : ‘16. 2. ∼ ’16. 5.

▪ 점검대상 : 하천정비 및 하천주변 공사장

빗물펌프장 신·증설, 빗물저류조 공사장 등

▪ 점 검 자 : 하천관리과, 자치구 합동점검(자치구 발주 25개소 점검)

도시기반시설본부(도기본 발주시설 5개소 전수 점검)

▪ 점검내용 : 우기 전 주요공정 완료를 위한 공정관리 적정성

수방시설물(빗물받이, 연결관) 토사퇴적, 이물질 적치

돌발강우 대비 비상대책 수립

콘크리트 구조물 품질확보 등

❍ 절개지
 - 공사대상 : 300개소(산사태 예방 산림사면정비)

 - 현공정 : 공사완료(300개소/ ‘16.6월 우기전 공사완료)

 - 안전점검 실태 : 300개소 전수점검

▪ 기 간 : ‘16. 3. ∼ ’16. 6.

▪ 점검자 : 시·구 공무원 합동점검(산지방재과 주관)

▪ 점검목적 : 우기(6월) 전 공사완료 가능 여부

▪ 점검내용 : 사방시설물 시공의 적정성

우기 전 공사완료 가능 여부

공사로 인한 시민 불편사항 등



Ⅲ 점검계획

 점검개요

❍ 점검기간 : ‘16. 7.4 ∼ 7.15
❍ 점검대상 : 총 20개소

- 공사중인 하천 관련시설 15개소

     ▪빗물저류조(4), 빗물펌프장(3), 하수관로(4), 기타 저류시설(4)

- 공사완료 된 산림사면 시설 5개소

※ 공사 완료된 산림사면 시설 295개소는 점검대상에서 제외

❍ 점검방법
 - 공사장 감독기관 및 외부전문가(건설안전, 토목, 토질분야 등) 합동점검

 - 점검분야별 안전점검 착안사항에 따라 점검

 - 전문가 점검기법 및 판단 반영

❍ 점검중점 사항 : 수방대비 상태, 공사장 관리 등 전반적인 안전관리 실태

 세부 점검계획

ꊱ 점검반 구성

❍ 공무원 2, 외부전문가 3(건설안전, 토목, 토질 분야 등)

       ※ 외부전문가 : 市 안전관리 자문단 위원 중 선임

ꊲ 점검방법 및 절차

❍ 안전점검 및 현장 안전지도 컨설팅 실시

- 현장 특성에 의한 관련 전문가 점검

- 수방대비상태등공사장안전관리전반사항에대해건설안전전문가안전지도

❍ 점검결과 지적사항 작성, 조치결과 관리
- 지적사항별 시정요구 및 조치결과 이력관리



ꊳ 주요 점검사항

❍ 공통사항
- 우기대비 준비실태, 배수로 정비, 우기 전 주요공정 완료를 위한 공정

관리 및 대책수립 여부

- 돌발강우 대비 비상대책 수립 여부

- 계획대비 공정 진척률

- 콘크리트 구조물 품질확보 여부(재료분리, 철근노출 등) 

- 가설물 재료, 설치상태 및 위험시설 관리 적정성 등

- 긴급 재난시 유관기관 비상연락망 편성 여부 등

❍ 공사유형별
     - 하천 공사장

제방 훼손구역 제방안정성 검토 및 계측을 통한 상시 모니터링 시행 여부
공사장 내 폐기물(적치물) 하천 유수장애 및 반출처리 여부

     - 빗물 펌프장, 빗물저류조 공사장

토출관로 하천방류를 위한 도로횡단 시 계측 및 시공관리(도로침하) 여부

토출구 일반인 출입방지시설 설치 여부
     - 산림사면 절개지(공사완료 현장)

표면수 유입방지 시설 및 사면 안전상태
사방시설물로 인한 시민 불편사항 발생 여부 등

 점검결과 조치

❍ 긴급한 사항 및 경미한 사항은 즉시 시정

❍ 외부전문가 자문의견을 반영하여 개선 및 보완조치

❍ 장·단기 계획이 필요할 경우 개선대책 마련



 외부전문가 점검수당 지급

❍ 소요예산 : 7,830,000원

- 산출기초 : 261,000원 × 10일 × 3명 : 7,830,000원

※ 한국엔지니어링협회가 공표한 특급기술자의 노임단가표 적용

[정책연구실-50호(2015.12.17.)]

- 예산과목 : 안전총괄본부 시설안전과, 시설물 예방적 안전관리 강화,

시민이 안전한 도시관리, 안전관리, 도시 위험시설 안전

점검 및 장비보강, 사무관리비

따로 붙임 : 1. 점검대상 공사장 현황 1부.

2. 건설공사장 점검·지적사항 작성서식 1부. 끝.


