
일 월 화 수 목 금 토

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

개발계 에스원 지문 테스트

더존 서버이관 담당

우리 CMS 담당

운영계 및 개발계

서버 접속정보 안내

전체 개발완료

ERP<->GW

품의서/결의서 연계 확인

10시 특근매식비(선정아)

11시 급여(선정아)
11 12 13 14 15 16 17

카드데이터

CMS 운영계 수신

운영계 -> 개발계 이관

사업관리

그래프종류 선별

10시 네트워크관리(이효원)

10시 인사(지서해,임덕환,조혜림)

14시 사업체계관리(이소미, 서혜영, 최지연)

15시 예산(이소미, 정은석)

16시 DDP 사업관리(이소미, 김유림)

10시 근태(박철훈)

14시 회계(김경아)

14시 회계(황현아, 김나영)

16시 고정자산(서현교)

1차 연계 매뉴얼 완료 및 배포

단위/통합테스트 시나리오 완료

18 19 20 21 22 23 24

1차 이관 및 테스트

예산서 최종본(정은석)

예산서 개발계 설정

회계계정 매핑

가오픈 개시

CMS 신규서버 설치
1차 이관 및 통합테스트 1차 이관 및 통합테스트

25 26 27 28 29 30

통테 대응 디버깅 가오픈 종료

10시 서무교육

(ERP-예산/회계)

11시 서무교육(ERP-인사)

가오픈 데이터 클린징

2차 예산서 개발계 설정

2차 회계계정 매핑

2차 이관 및 테스트

09시 서무교육(사업체계관리)

10시 서무교육(DDP사업관리)

11시 특근매식비

우리은행 CMS, 에스원(지문) 등 연계

시스템 (신)ERP 설치 및 연결 구성

설정

일 월 화 수 목 금 토

1

2 3 4 5 6 7 8
집체교육

시스템 오픈
2차 서무교육 2차 최종검수

9 10 11 12 13 14 15

2차 최종검수

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 사업 오픈일정(안)

시스템 오픈

최종검수

안정화

6월

7월

실무자 교육 및 1차 검수

[단위테스트]

이관 및 테스트

[가오픈]

[통합테스트]

서무교육

[통테 대응 디버깅]



30 31

예산 회계 인사 급여 근태 고정자산 사업체계관리 사업관리(DDP) 네트워크관리 특매비

정은석 황현아 지서해 선정아 박철훈 서현교 이소미 이소미 이효원 선정아

이소미 김경아 임덕환 서혜영 김유림

조혜림 최지연


