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  추진근거

- 「서울, 건축과 디자인의 만남」 추진계획(서울특별시장 방침 제126호, 2017.05.29.)
- 「서울, 건축과 디자인의 만남」 사업계획(안)(디자인출판팀-398, 2017.06.14.)
- 「서울, 건축과 디자인의 만남」 조성사업 변경계획(대표이사방침 제2909호, 2017.07.20.)
- 「서울, 건축과 디자인의 만남」 변경계획 알림(디자인출판팀-601, 2017.08.08.)

대 내 외
협력현황

부서(단체)명 협의내용 협의결과

사 업 비 ‘17년 845백만원

서울디자인재단 (디자인출판팀)
" 시민과 함께하는 청렴재단 "



사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✔' 표시하시기 바랍니다. 

검  토  항  목 검토여부 ‘✔‘ 표시

시 민 참 여

고 려 사 항

시         민 : 유 □ ( )      무 □

이 해 당 사 자 : 유 □ ( )      무 □

전   문   가 : 유 □ ( )      무 □

옴 브 즈 만 : 유 □ ( )      무 □

법령및기타

고 려 사 항

법 령 규 정 : 교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □ 무 □

고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □

기         타  : 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □

갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 무 □

타 자 원 의

활      용

중 앙 부 처 : 유 □ ( )      무 □

민 간 단 체 : 유 □ ( )      무 □

기         업  : 유 □ ( )      무 □

관 계 기 관

및 단체 협의

관 계 기 관 : 유 □ ( )      무 □

관 련 단 체 : 유 □ ( )      무 □

 

 



「서울, 건축과 디자인의 만남」 사업 결과보고
DDP와 돈의문박물관 일대에서 서울시민의 삶을 풍요롭게 하는 서울시정의 가치와 
철학을 디자인적으로 풀어내 소통과 공유를 강화한 전시행사 ‘서울, 건축과 디자인의 
만남’(서울라운지) 전시행사 결과를 보고드림.

1. 추진근거

  ▪ 「서울, 건축과 디자인의 만남」 추진계획

     (서울특별시장 방침 제126호, 2017.05.29.)

  ▪ 「서울, 건축과 디자인의 만남」 사업계획(안)

     (디자인출판팀-398, 2017.06.14.)

  ▪ 「서울, 건축과 디자인의 만남」 조성사업 변경계획

     (대표이사방침 제2909호, 2017.07.20.)

  ▪ 「서울, 건축과 디자인의 만남」 변경계획 알림

     (디자인출판팀-601, 2017.08.08.)

2. 추진경위

  ▪ ’17.04.26. : 도시공간개선단, 서울디자인재단, 서울역사박물관 업무협의

    ▫ 서울디자인재단, 서울역사박물관 참석

  ▪ ’17.04.27. : 서울디자인재단, 총괄건축가, 기획조정실, 도시공간개선단, 

                문화본부 업무협의

    ▫ 도시공간개선단(총괄)과 서울디자인재단(사업추진) 협업으로 사업추진

    ▫ 도시공간개선단, 서울디자인재단 역할분담

  ▪ ’17.05.29. : 「서울, 건축과 디자인의 만남」 추진계획 서울특별시장 방침

  ▪ ’17.05.31. : 「서울, 건축과 디자인의 만남」 실무회의

    ▫ 장소 확보, 콘텐츠 수급, 사업자 선정 등 주요 이슈 협의

  ▪ ’17.06.09. : 서울비엔날레 추진현황보고

    ▫ 이슈사항 부시장 보고 완료

  ▪ ’17.06.20. : 입찰공고(긴급 20일)



  ▪ ’17.07.11. : 제안서 접수 ⇨ 유찰(1개 업체 접수)

  ▪ ’17.07.14. : 재공고(20일)

  ▪ ’17.07.18. : 현안점검회의(서울디자인재단, 기조실장, 총괄건축가, 도시공간

                개선단장, 기획담당관, 평가담당관, 도시공간개선반장 참석)

  ▪ ’17.07.19. : 추진현황점검회의(서울디자인재단, 행정1‧2부시장, 기획조정실장, 

                정무수석, 대변인, 시민소통기획관, 정책기획보좌관, 기획담당관, 

                평가담당관, 총괄건축가, 도시공간개선단 참석)

    ▫ 파빌리온 설치 대신 DDP와 돈의문박물관마을에 기존 인프라 활용한 

       전시공간 구축으로 변경 추진

    ▫ 서울비엔날레 연계 프로그램으로 변경 추진

  ▪ ’17.08.24.~08.30. : 현장 설치 및 준공 청소

  ▪ ’17.09.01.~11.05. : 「서울라운지」 개관 및 운영

3. 추진변경 및 추진방향

  ▪ 변경 내용

당초안

⇨

변경안

- 행사명 : 서울, 건축과 디자인의 만남

- 내  용 : 서울시 공공공간 내 전시시설물 

           5개 조성 및 프로그램 운영

- 추진주체 : 서울시 도시공간개선단, 

           서울디자인재단

- 행사명 : 서울라운지

- 내  용 : ‘서울도시건축비엔날레’ 연계 

           기존 인프라 활용한 문화예술

           프로그램 운영

- 추진주체 : 서울디자인재단 TFT, 

           서울도시건축비엔날레사무국

  ▪ 추진방향

    ▫ 개별 사업의 전시 중심 정책 설명 및 홍보에서 탈피하여 통합적 관점의 

       담론과 스토리텔링 중심의 정책 재구성 및 다양한 체험 프로그램을 기획‧
       운영함

    ▫ ‘서울도시건축비엔날레’ 연계한 시너지 창출



  ▪ 서울디자인재단 TFT 구성

    ▫ 박삼철 소장(서울디자인연구소, TFT팀장), 박진배 본부장(경영본부), 최구환 

       본부장(DDP상생본부), 정소익 국장(서울비엔날레사무국), 권희대 팀장(디자

       인출판팀), 배인혜 선임(디자인출판팀)

4. 추진개요

  ▪ 사업개요

    ▫ 전시명 : 서울라운지(Seoul Lounge)

    ▫ 목적 : 서울시정의 가치와 철학을 건축과 디자인의 접목을 통해 

              표현함으로써 시민들에게 체험을 통한 소통과 공유 강화

    ▫ 주제 : 재생, 상생, 민생

    ▫ 내용 : 서울비엔날레 연계 전시 구축 및 체험 프로그램 운영

테 마

슬로건

도시의가치를

되.살리다

RE-Seoul

노동의 가치를

더.높이다

CO-Seoul

시민의 삶을

보.살피다

UP-Seoul

대 표
정 책

・서울로 7017・서울새활용플라자・광화문 광장
재구조화・다시 세운 프로젝트・마포문화비축기지

・비정규직 정규직화・생활임금제・근로자이사제・근로시간 단축

・찾아가는 동주민센터・여성안심특별시・청년정책・원전하나줄이기・국공립어린이집 확충

    ▫ 기간 : ’17.09.01.~’17.11.05.(66일간)

    ▫ 장소 : DDP(동대문디자인플라자) 알림터 내외부, 돈의문박물관마을 H1~H4

DDP 알림터 로비(카페) DDP 알림터 로비 앞 보행로 돈의문박물관



5. 행정사항

  ▪ 추진주체 변경으로 인한 업무분장

    ▫ 서울디자인재단 TFT : 전시기획 및 콘텐츠 제작 후 서울비엔날레사무국에 인계

    ▫ 서울비엔날레사무국 : 계약체결 및 예산집행

6. 서울라운지 방문자 집계 결과

  ▪ 방문자 집계(DDP 내외부, 돈의문박물관마을)

구  분 9월(30일간) 10월(31일간) 11월(5일간) 합계

DDP 내부 25,240 25,120 2,880 53,240

DDP 외부 26,080 24,530 2,750 53,360

돈의문박물관마을 23,280 23,740 2,840 49,860

합계 156,460

7. 소요예산

  ▪ 소요예산 : 845,000천원

    ▫ 예산과목

- 서울도시건축비엔날레, 서울건축과디자인의만남공간조성, 공간조성, 

         행사홍보비

8. 향후계획

  ▪ 대시민 정책 관련 소통과 공유 콘텐츠 지속적 개발

  ▪ 건축과 디자인에서 확대된 다양한 분야 정책 소통의 장 마련

붙임 : 1. 서울, 건축과 디자인의 만남 추진계획 1부.

 2. 서울, 건축과 디자인의 만남 사업계획(안) 1부.

 3. 서울, 건축과 디자인의 만남 조성사업 변경계획 1부.

 4. 서울, 건축과 디자인의 만남 변경계획 알림 1부.

 5. 서울도시건축비엔날레 연계프로그램 결과보고 1부.  끝.


