
                                             
도시철도 9호선 3단계 사전점검 계획

도시철도 9호선 3단계(연장구간)에 대하여 종합시험운행

가능 여부를 판단하기 위하여 철도운영자와 합동으로 철도

시설물을 사전점검 실시코자 함.

Ⅰ 종합 시운전 개요

 시험근거

❍ 철도종합시험운행 시행지침(국토교통부 고시제2017-149호, 2017. 3.10)

❍ ‘연간 종합시험운행기본계획’ 제출

(서울시도시기반시설본부 도시철도설비부-15426호, 2017.12.28)

 종합 시운전 목적

❍ 3단계 시설물의 정상작동 여부 확인·점검과 1~2단계 전동차와의 연계

적합성 확보(공종별시험, 시설물검증시험)

❍ 열차 운행체계 적정성 및 종사자 업무숙달 등의 점검(영업시운전)

 종합 시운전 절차

공종별

시 험

(제8조)

⇨
사 전

점 검

(제9조)

종합시험운행(60일 이상)

⇨

시설물검증시험

(제13조, 별표2)
⇨

영업시운전

(제14조,별표3)



 시험대상 : 3단계 시스템분야 시설물(9.14km), 1~2단계 차량 45편성

 시운전기간 : 2017.12.1 ~ 2018.10.27(개통예정일)

 주요 시설물 현황

구 분 주 요 시 설 물 현 황 비 고

토 목
- 교 량 : 없음 - 터 널 : 9.18km

- 역 사 : 8개 정거장

궤 도
- 궤 도 : 19.5km

- 분기기 : 23틀

건 축

- 931역( 8,644㎡), 932역(6,841㎡),

933역(10,105㎡), 934역(7,833㎡),

935역( 9,014㎡), 936역(8,823㎡),

937역( 7,505㎡), 938역(8,986㎡)

송변전

- 수전선로(터널) : 22.7km

- 송배전선로 : 156.4km,

- 22.9kV 변전소 : 3개소

- 변전장비 : 130면

전차선 - 강체전차선 : 21.2km(AL T-bar)

일반전기 - 역사전기실 : 8개소, 257면(정거장 전기설비)

신 호

- 신호기계실 : 3개소,

- 신호케이블 : 123.5km, 신호기 37기

- 궤도회로 : 114개소

- 선로전환기 : 21개

통 신

- 열차무선케이블 : 17.7km

- 열차무선설비, 역무자동설비 8개소

- 전송, 방송, 영상, 열차행선안내시스템

기계설비
- PSD : 8개소 - 엘리베이터 : 33대

- 에스컬레이터 : 89대



Ⅱ 사전점검 시행계획

 점검목적

❍ 철도시설관리자 및 운영자가 합동으로 사전점검(철도시설물의 시공

상태, 기능 및 성능 등을 확인)을 실시하여 종합시험운행(시설물검증시험+

영업시운전) 가능 여부를 판단하기 위함.

 점검기간 : 2018. 5. 2(수) ~ 5.10(목)

 사전점검팀 구성

사전점검팀

(도시철도설비부장)

한국교통안전공단(현장참여)

시운전상황반 사전점검반(붙임1)

❍ 상황반장 : 차량과장

❍ 상황근무자

· 차량과1명, 기타1명

❍ 점검반장 : 분야별(본부) 담당과장
❍ 분 야 : 전분야

❍ 점 검 자 : 서울시 + 운영자

[주요임무]

-상황실 연락체계 유지

-사전점검시 열차통제

-터널안전 확보

-사고시 보고 및 긴급대응

[주요임무]

- 공종별시험결과 적정성 검토

- 시설물 기능 및 성능 확인, 종합시험

운행 가능여부 판단

- 개선사항 요구

 주요 점검사항

❍ 분야별 공종별 시험 결과 검토 및 현장점검 병행

· 공종별시험 결과 적정성 검토

· 종합시험운행 가능여부를 확인하기 위한

철도시설에 대한 기능 및 성능점검

· 종합시험운행전까지 철도시설의 완공

가능여부

· 종합시험운행을 시행하기 위해 검토가

필요한 사항

⇨
종합시험운행

가능여부 결정



❍ 점검방법

- 전 분야 공종별시험 결과 적정성 검토

- 사전점검 점검표 활용하여 점검결과 기록(붙임2)

- 지적사항(보완,부적합) 발생시보완사항조치계획서작성및제출(붙임3)

※ 지적사항은 근거, 사유 등을 기재하여 현장사진, 도면 등 자료 첨부

❍ 지적사항 처리

- 시험열차의안전운행에지장을주는지적사항은조치를완료하고재점검실시

- 시험열차의안전운행에지장이없는경미한 사항은 철도운영자와 협의하여

종합시험운행과정에서조치

❍ 소요장비 및 시험기기

- 분야별(토목, 궤도, 신호, 전기, 송변전, 전차선, 통신 등) 현장에 비치

❍ 착수 및 종료회의

구 분 착수회의 종료회의

일 시 2018. 4.30.(월) 10:30 2018. 5.10.(목) 16:00

장 소
서울시도시기반시설본부 10층

회의실

서울시도시기반시설본부 10층

회의실

참석자 사전점검팀 점검자 및 입회자 사전점검팀 점검자 및 입회자

회 의

내 용

- 사전점검 계획 설명

. 사전점검 방법 등

. 점검결과보고서 작성

. 안전교육 시행

- 점검결과 확인(점검표)

- 점검결과 보완사항에 대한 조치

방안 협의·조정(일정, 방법 등)

- 종합시험운행(시설물검증시험)

가능여부 판단



 사전점검 일정

❍ 시행일정 : 2018. 5. 2(수) ~ 5.10(목) [9일간]

일 자 시 간 내 용 참 석 대 상

‘18. 5. 2

(수)
09:30~17:30

서류검토

(공종별시험)
ㆍ사전점검팀

‘18. 5. 3

(목)
09:30~17:30

전 분야 현장점검

(918, 919공구,

시스템공구)

ㆍ사전점검팀

ㆍ전분야 감리단 및 시공사

‘18. 5. 4

(금)
09:30~17:30

전 분야 현장점검

(920, 921공구,

시스템공구)

ㆍ사전점검팀

ㆍ전분야 감리단 및 시공사

‘18. 5. 8

(화)
09:30~17:30

전 분야 현장점검

(922, 923공구)

ㆍ사전점검팀

ㆍ전분야 감리단 및 시공사

‘18. 5. 9

(수)

09:30~12:00
전 분야 현장점검

(미진 구간)

ㆍ사전점검팀

ㆍ전분야 감리단 및 시공사

13:00~18:00 보완 서류검토 ㆍ사전점검팀

‘18. 5.10

(목)

09:00~15:00
분야별 현장점검

결과 보고서 작성

ㆍ사전점검팀

ㆍ필요시 감리단 및 시공사

15:00~16:00
사전점검

종료회의

ㆍ사전점검팀

ㆍ전분야 감리단 및 시공사

※ 사전점검기간[‘18. 5. 2 ~ 5.10]에는 터널내 전차선 단전 및 차량은 미운행



Ⅲ 행 정 사 항

 사전점검 계획을 검토팀(한국교통안전공단) 및 관련부서에 통보

 사전점검 협조사항

❍ 서울교통공사[서울메트로9호선운영(주)] : 건설자와 세부 점검일정 협의

❍ 감리(시스템분야 포함) 및 시공사

- 설계도서(도면, 시방서, 보고서등) 준비, 점검시입회·설명, 현장에 시험

기기·장비 비치

- 사전점검전 공종별 시험결과[건축한계, 승강장연단 측정, 궤도

검측, 시스템분야 등 시행 계획서, 최종(중간)보고서, 점검표, 칼라사진,

성적서등]를사전점검반에 분야별로 제본(3부)하여 2018. 4.23까지 제출

- 사전점검에대한공구별(시스템분야포함) 자체 안전관리계획 수립∙시행

- 사전점검표는당일점검후즉시제출(사본)하고, 지적사항(부적합, 보완)은

붙임3을 첨부하여 조치계획 수립 및 조치결과를 익일 13시까지

사전점검반에 제출.

Ⅳ 향 후 계 획

 2018. 5.10 : 사전점검 결과 보고

 2018. 6. 1 ∼ 7.15 : 시설물검증시험

 2018. 7.16 〜 9.30 : 영업시운전

 2018. 10. 27(토) : 개통 예정

붙 임 1. 사전점검팀(입회자 포함) 명단 1부.

2. 사전점검 점검표 1부.

3. 사전점검에 따른 보완사항 조치계획서 1부. 끝.


