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안전계획처
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<사 검토 항목>
< 해당 사항에 체크‘■’ 및 검토의견은 있는 경우에만 기재>

구분 사 검토항목
검토

완료

해당

없음
검토의견

내외

계

▪대외기관(정부기관, 서울시, 시의회 등)과

충분한 협의를 거쳤습니까?
□ ■ -

▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을

검토하였습니까?
■ □ -

▪직∙간접적으로 관련 있는 부서와

충분한 협의를 거쳤습니까?
■ □ -

타당성

검 토

▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를

하였습니까? (사규 등 내부검토 포함)
■ □ -

▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까? ■ □

▪투자심사 등 예산운영의 적정성을

검증하였습니까?
□ ■ -

▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토

하였습니까?
■ □ -

▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?

(감사규정시행내규 일상감사의 범위 23조 관련)
■ □

시민

홍 보

정 보

공 개

▪사업 홍보방안을 검토하였습니까?

(보도자료, 설명회, 공청회 등)
□ ■ -

▪공개여부를 “비공개”로 설정 시

법적근거는 명확합니까?
□ ■ -
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동차 모의운 연습기(PTS)

기능개선 및 이 ․설치(안)

배 경

인재개발원의「모의연 연습기(PTS)」를 디지털 시민안 체험 으로

이 ․설치하여 시민들이 실제와 같이 동차 운 을 체험할 수 있도록

함으로써 「디지털 시민안 체험 활성화」에 기여하고자 함.

Ⅰ 련 근거

○ 인재개발원-706호(’17.2.15.)「기 사 운 면허 교육 확 계획(안)」

- 교육 훈련장비 구축 련, 모의운 연습기 교체 계획(PTS 재활용 : 고객체험용)

○ 사장방침-NO.195(’17.7.31.)「시민안 체험 구축 박물 이 계획(안)」

- 일상감사의견 : 교체되는 운 연습기(PTS)를 시민안 체험 에 설치하여 공간을

확보하고 시민 체험할 수 있도록 추진

○ 사장 면보고 (’18.4.10.)「디지털시민안 체험 활성화를 한 모의

운 연습기 이 ·설치(안)」

- CEO의견 : 노후 된 기존 PTS 운 용 컴퓨터 장비 상, 소 트웨어 교체

Ⅱ PTS 장비현황

○ 품 명 : 기본기능 모의운 연습기(Personal Type Simulator)

종류 쵸퍼방식(메트로) 쵸퍼방식(GEC) VVVF 방식(2핸들) VVVF 방식(1핸들)

사진

수량 1대 1대  1대 2대
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○ 설치일자 : 2007. 6. 30

○ 구성내역 : 운 실 CAB, 컴퓨터시스템, 상 음향시스템, 고장처치시스템,

교수제어시스템, 부 설비 비품

○ 구축비용 : 1,246백만원 (발주 액 기 )

○ 고장 황

- 모의운 연습기(PTS) 장애고장 유지보수 3년(2015~17년) 총 75건 발생

※ 모의운 연습기(PTS) 유지보수 장애고장 황

구  분 계 2015년 2016년 2017년(4월기준)

계 75건 35건 34건 6건

H/W 장애 59건 30건 26건 3건

S/W 장애 16건 5건 8건 3건

Ⅲ PTS장비 이 ·설치 검토

○ 추진방법 비교분석

구분 【1안】 【2안】

추진

방법
▪현 운전연습기(5대) 이전 운영 
  ※ 3대 체험 운영(2대는 예비용 보관)

▪업그레이드 후 운영(컴퓨터 및 영상 교체)

  ※ 외함 케이스 재사용

장점

- 이전설치 비용 최소화(12백만원)

- 이전설치기간 단축(5일)

   ⇒ 7월부터 체험 가능

- 체험 환경 개선 및 만족도 향상

- 흥미와 재미있는 체험가능(프로그램 개선)  

- PTS 단독구동 가능(교수제어시스템 불필요)

- 실제 운행영상 및 최적화된 기능구현
  (최소기능)

- 고장 최소화 및 유지관리 용이

단점

- 체험자 민원 및 이미지 저하 우려
(10년 이상 장기사용으로 고장율 증가/최근3년 75건)

- 부품 단종으로 부품 수급 불가 및 

  조치시간 장기화(유지보수 비용 증가)

- PTS단독 구동 불가(교수제어시스템 이전필요)

- 조작 복잡 및 흥미요소 없음(기관사 양성용)

- 업그레이드 비용 증가

- 제작(Software 및 영상) 및 설치 기간

필요(60일)

소요

비용

- 이전 설치 : 12백만원(5대)

- 유지보수비 : 4백만원/년(3대)
- 95백만원(31,690천원×3대)

선정 - ○

※ 구축비용 비교(1대 신설 기준) : 송파어린이 교통안전 체험관(60,000천원)/‘18년 인재개발원 신설 PTS 장비(87,000천원)
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○ 소결

- 기존 PTS장비 배치(1안)시 잦은 고장 수리기간 장기소요로 시민

체험자의 민원 발생과 체험 이미지 하 우려가 있어 업그레이드 

후 운영(2안) 방안으로 추진

※ CEO 대면보고 (’18.4.10.) :「디지털시민안전체험관 활성화를 위한 모의 운전 연습기 이전·설치(안)」

Ⅳ 추진 방안

○ PTS 장비 리 환(인재개발원⇒안 계획처)

- 상 : 3 (쵸퍼방식(2핸들), VVVF 방식(2핸들), VVVF 방식(1핸들))

○ 체험장비 개선내용

- 이 설치 : PTS 장비 이스(외 장비 포함) 재활용 이 ·설치

- 개선사항

· 시용 기능 최 화(시민체험용 제작)

· 상 내 5종 이벤트 용

· 자율(Stand-alone) 기능 추가

· 모의운 연습기 장비 운용 컴퓨터 모니터 교체

· 운 체험 상 소 트웨어 제작 설치

· 입출력 제어장치 넬 등 기타 부속장치 기능개선

· 3종의 PTS를 구축 시기별로 스토리텔링 구성

· 이 기능개선 비용 : 95백만원(붙임2 견 서 참조)

- 처리사항

· 운용 인 모의운 연습기(PTS) 업그레이드 후 발생한 컴퓨터, 모니터,

기타 부속품 등은 공사 내 수요조사 후 불용 처리 (일반 사무용 컴퓨터 내구연한 5년)

※  내구연한 10년이 경과되어 잦은 고장 및 부품 수급 불가 (모의운전연습기 고장현황 붙임3 참조)
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○ 설치 치도

Ⅴ 추진일  및 소요 산

○ 추진일정

구 분
2018년

비고
4월 5월 6월 7월 8월

방침수립

설계서 작성
계약의뢰

사 규격공개
입찰 공고

제안서 평가 계약

제작․구매설치

※ 인재개발원 기관사 양성교육 운영 중 (6월말까지) :  7월부터 사업 수행

○ 소요 산

- 정 액 : 95,000,000원

       ※ 추진과정 중 소요예산은 증/감 될 수 있음

- 산과목 : 자본 지출-유형자산-기계장치- [기계장치]자산취득비등

- 산확보방안 : 인재개발원 산 조(2018년 교육 훈련장비 구축 잔여 산)

     ※ 인재개발원 주요 추진사업 지장이 없으며, 사업계획 변경 불필요(기획처 검토 완료)

172.22.25.190/2018.07.31 15:46/21715750본 문서의 법유출 시, 계법과 규정에 의해 처벌됩니다.



Ⅵ 결  론

○ 디지털시민안 체험 에 일반인들이 체험하기 어려운 동차 운 체험을

한 모의운 연습기를 업그레이드하여 이 ·설치함으로써,

○ 체험자들에게 즐겁고 흥미로운 다양한 체험을 제공하여 디지털시민안

체험 활성화 이미지 향상에 기여

붙임 : 1. 련문서 사본 각 1부.

2. 세부 견 서 1부.

3. 모의운 연습기(PTS) 설치이력 황 1부. 끝.
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