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공사변경계약서

<발주처> <계약상대자>

서울특별시상수도사업본부서울물연구원 상 호 : 주식회사은하전기

서울물연구원장 주 소 : 서울특별시강서구화곡로52길24 (화곡
동)

주윤중 대 표 자 : 정기덕

사 업 자 등 록 번 호 : 109-86-09826

담당: 이준영(Tel: 02-3146-1717 ) 전 화 번 호 : 02-2694-4040

팩 스 번 호 : 02-2602-8641

※원본확인용QR코드

계 약 번 호 20181007D67 -01 관 리 번 호

공 사 명 서울물연구원연구실증축전기공사(장기계속)

대 표 계 약 자 주식회사은하전기 수 요 기 관 명
서울특별시상수도사업본부서울물연
구원

계 약 일 자 2018년10월19일 변 경 계 약 일 자 2019년01월17일

계약보증서
전자제출여부

전자접수및직접수납(현금접수)

하자보수보증금율 하자담보책임기간

변 경 구 분 계약내용변경

변 경 사 유

지 체 상 금 율 0.05%

[기간변경정보]

변 경 전 착 공 일 자 2018년10월24일 변 경 후 착 공 일 자 2018년10월24일

변경전금차준공기한 2018년12월14일 변경후금차준공기한 2019년03월28일

변경전총공사기한 2019년09월30일 변경후총공사기한 2019년09월30일

준공기한변경사유 건축,토목분야공정과상이하여절대공기부족

[계약금액변경정보]

- 총부기계약금액 금차계약금액

변경전계약금액 205,471,960원 50,000,000원

1)설계변경금액 0원 0원

2)물가변경금액 0원 0원

3)기타변경금액 0원 0원

변경후계약금액 205,471,960원 50,000,000원
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[채권및인지세정보]

국민주택채권
추가매입액

0원 지방채추가매입액 0원

추가계약보증금 0원

인지세과세대상여부 N 추가인지세액 0원


