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가락몰 동편로 노면표시 도색 공사 추진가락몰 동편로 노면표시 도색 공사 추진

�가락몰�동편로�노면표시�도색을�정비하여�통행�차량의�속도�제어�및�통행로�

확보�등�도로�안전사고�예방과�효율적인�도로시설물�관리를�하고자�함

추�진�방�향

Ⅰ 현�황�

1.�차선�도색�현황

구� �분 규� �격 수� �량(㎡) 비� �고

차선�등 B=150 383 백,황색

문자�및�기호 다양 173� � 백색

주차면�및�횡단보도�등 일반형,�B=4.0�~�8.0� 217 일방향/양방향

과속방지턱 B=3.0,�7.0 72 아스콘

시�설�현�황�도



Ⅱ 추진 배경

1.�가락� 119�안전센터�요구사항

� � �가.�내용� :�소방차�긴급�출동로�확보

� � �나.�위치� :�가락119센터� ~�동문게이트의�동편로

� � �다.�사유� :�물류장비�및�차량�등의�주정차�혼잡으로�인한�출동�및�골든타임�확보�지장�

� � � � � � � (건설안전본부/송파소방서�업무협의�:�재난관리과�재난대응팀장�외�2명�­�19.1.24.)�

2.�유통인과�함계하는�현장�합동점검�요구사항

� � �가.�내용� :�과속방지턱�신규�설치�요구

� � �나.�위치� :�가락몰�동편로측�한국청과�출입구�주변

� � � � � � � (`19년�1월�유통인과�함께하는�현장�합동점검�결과�및�조치계획�통보�­�19.1.21.)

3.�과속방지턱�정비� �

� � �가.�내용� :�기설치된�조립식�과속방지턱�교체

� � �나.�위치� :�동문게이트�~�남1문�동편로

� � �다.�사유� :�많은�통행량으로�인한�조립식형의�잦은�파손과�유지보수비�증가

고�무� �조�립�식�형� �파�손�사�진� � �

� � � � � -�편측설치�또는�미설치에�따른�과속�및�통과차량�집중으로�인한�도로파손�증가�

구� �분 규� �격 개� �소 상�태 비� �고

과속방지턱 B=3.0,�7.0�등
4�개소 양�호 아스콘�도로�일체형

5�개소 파손(4개소) 고무�조립식형�

<�동편로�과속방지턱�설치�현황�>



Ⅲ 공사 계획

1.�소방차�출동로�유도선�도색

� � �가．사업개요

� � � � � -�위� � � �치� :�가락119안전센터�~�동문�출입로

� � � � � -�도색내용� :�소방차�출동로�유도선/문자기호�노면표시�도색(A=140㎡)

� � �나．시공상�문제점

� � � � 1)�도로포장면의�오염으로�기존포장면�도색시공시�불량등�하자발생�높음

� � � � � -�기존�도로면은�부산물로�인한�오염이�높아�재도색시�내구성·부착력등�성능�발휘�어려움

� � � � 2)�일반�노면표지�자재�및�색상으로는�내구성�및�시인성이�낮음�

� � � � � -�대형화물트럭의�통행량�증가�및�정차시�방향전환등�비일반적�운행으로�손상률�큼�

� � � � � -�일반적�노면표시�색상으로는(황/백)�차별성이�없어�시인성이�낮음

� � �다．재료�검토

� � � � �

구� �분 융착식도료 MMA도막형 비� �고

주성분 석분 MMA수지

접착력 보통 우수

내구성/내마모성 보통 우수

시인성 보통 우수

건조시간 3분 5분

우천시�시인성 나쁨 우수

크랙현상 발생 미발생

ü

<�융착식(기존)�및�MMA(신규)�재료�비교�>

� � �라．해결방안

� � � � 1)�MMA�수지를�이용한�도막형�바닥자재�사용

� � � � � -�부착력,�균열�및�내마모성�등�내구성이�우수함

� � � � 2)�시인성이�우수한�색상�및�연속적인�유도선으로�시공

� � � � � -�녹색�및�분홍�등�기존�색상과�차별되어�시인성이�우수한�색으로�시공

� � � � � -�운전자들의�경각심을�심어줄�수�있는�연속적�유도선으로�시공

� � � � 3)�물류이동�및�작업환경/시공품질�확보를�위해�비경매일�주말�시행

� � � �



소방차�출동로�유도선�노면표시

상세도 예시� -�상세�이미지

2.�과속방지턱�설치�및�노면표시�도색�

� � �가.�사업개요�

� � � � 1)�공사내용

� � � � � -�과속방지턱�설치(아스콘,� B=3600,� T=100)� :� L=55m(신규/교체�각� 2개소)

� � � � � -�노면표시�도색(융착식,�실선,�백/황색)� :� A=198㎡�

신�규� �설�치� �위�치� �

한국청과�출입구� -�남향 한국청과�출입구� -�북향



� � � � 2)�과속방지턱�개선사항

� � � � � -�신규�설치� :�편측설치�→�양방향�설치(2개소)�

� � � � � -�교체�설치� :�고무�조립식형� �→�아스팔트�도로�일체형(2개소)

Ⅳ 향후 추진계획

1.�동편로�노면표시�도색�정비공사�시행�

� � �가.�공사�위치� :�가락몰�동편로

� � �나.�공사�예정일� :� 2019.2.23.(토)� ~� 2019.2.24.(일),�비경매일�주말(토,일)�시행

� � �다.�주요�내용

� � � � -�상온경화형(MMA도료,�분홍색)� :� 72㎡

� � � � -�융착식도료(실선,�백/황색)� :� 260㎡

� � � � -�융착식도료(문자기호,�백색)� :� 97㎡

� � �라.�공사금액(설계가)� :� 14�백만원(부가세�제외)�

� � �마.�계약�방법� :�일반수의계약�

긴급출동로�유도선�노면표시�계획� -�위치도



2.�과속방지턱�설치공사�시행�

� � �가.�공사�위치� :�가락몰�동편로

� � �나.�공사�예정일� :� 2019.2.23.(토)� ~� 2019.2.24.(일),�비경매일�주말(토,일)�시행

� � �다.�주요�내용�

� � � � -�과속방지턱�아스콘�포장(B=3600,� T=100)� :� L=55m

� � � � -�아스팔트콘크리트(WC-5,� t13mm,�표층용)� :� 42톤

� � �라.�공사금액(설계가)� :� 13�백만원(부가세�제외)�

� � �마.�계약�방법� :�일반수의계약� �

아스콘�과속방지턱�상세도� �

� �끝.


