
작 업 지 시 서

□ 지 시 번 호 : 2019년 - 제22차

□ 공  사  명 : 2019년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구

□ 지 시 일 자 : 2019. 08. .

□ 작 업 기 간 : 2019. 08. . ～ 2019. 11. 19.

□ 계약상대자 : (주)재강건설 대표 윤재민{현장대리인 강성욱(인)}

□ 내       용 : 아래와 같이 시설물보수 작업지시 하니 기한내 완료하고 조치결과를 19년 

11월 19일 까지 작업 전․중․후 사진 첨부하여 제출하기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

※ 개략소요공사비 : 1억1천만원 상당

연
번

위 치
(시설물명)

세 부
위 치

공 종 규 격 수 량
작업방법 작업조건 비

고인력 기계 주간 야간

1 가양대교 차도 아스팔트 절단 야간(t=50㎜~75㎜) 277m ○ ○ ●

2 가양대교 차도 아스콘 포장깨기 야간, 기계, 0.7㎥ 16.88㎥ ○ ●

3 가양대교 차도 폐기물운반(인력상차)
야간,2.5DT(현장->올림픽대교
남단집하장10km)

16.88㎥ ○ ●

4 가양대교 차도 소규모도로긴급복구 야간, 개소당 30㎡이하 211.0㎡ ○ ●

5 가양대교 차도 포장장비운반 동작대교~논곡동(L=25km 적용) 8회 ○ ○ ●

6 가양대교 차도 신구아스팔트균열보수 야간,아스밴드70mmx2.5mm 277m ○ ○ ●

7 가양대교 차도 바탕처리 야간, 인력 211.0㎡ ○ ●

8 가양대교 차도 프라이머 바름 야간, 인력 211.0㎡ ○ ●

9 가양대교 차도 침투식방수 1회 도포, 야간 211.0㎡ ○ ●

10 가양대교 차도 교각표지판설치 200*150 1ea ○ ●

11 가양대교 차도 안내문 600*900 1ea ○ ●

12 가양대교 하부 비계발판 설치
3개월미만,(합판보통1급
4.8*122*244)

7일 ○ ●

13 가양대교 하부 강관틀비계 설치 3개월미만 (1.219*1700(16㎏/m)) ○ ●

14 가양대교 차도 라바콘 설치 및 철거 일반용 L400×W400×H750㎜ 238개소 ○ ●

15 가양대교 차도 사인보드 야간, 29구 SB, 2.5톤, 1㎾ 231.06 HR ○ ○ ●

16 가양대교 차도 교통정리원 야간, 1인/일 28.87일 ○ ●

17 가양대교 차도 공사홍보물 재설치, 배너,간판,현수막 1set 14EA ○ ●

18 가양대교 차도 공사홍보물 에어기둥(0.8*4m) 28.87일 ○ ○ ●

19 가양대교 하부 구조물 조류배설물 제거 협소지역,인력, 2인1조 80㎡ ○ ●

20 가양대교 하부 일일노무 볼트 조임 등 단순 작업, 2인1조 44.5hr ○ ●



첨부 :1. 설계도면 1부. 설계도서
첨부확인
(팀 장)2. 위치도, 수량산출서, 현황사진 각 1부.

(인)

서울시청 교량안전과 과장 김종호(인)


