
8.26.~27.
9. 4.~5.
사전점검

전 분야

9.27.~10. 3.
시설물검증시험

차량,궤도,전기
신호,통신,PSD

11. 1.~ 7.
영업시운전

전 분야

12월 중

개 통
(예정)

완 료 추진 예정

6호선 신내역 건설 종합시험운행 추진절차 및 일정


