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1 지하철 9호선 3단계 건설사업 및 전동차 증차

지하철 9호선 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 지역주민 불편해소 및

지역간 균형발전 도모

 사업개요
○ 위 치 : 종합운동장역 ~ 올림픽공원역 ~ 둔촌동 보훈병원

○ 규 모 : 총 연장 9.18㎞, 정거장 8개소(환승역 2개소)

○ 사업기간 : '09.12. ~ '18.12.

○ 총사업비 : 1조4,015억원(기투자1조2,299억원, '18년 1,544억원, 향후172억원)

- 국비 : 5,606억원, 시비 : 8,409억원

 추진실적(공정률 99.0%, '18.8.31 기준)

○ 본선(개착, 터널, 쉴드TBM) 전구간 시공 완료(L=6.9㎞)

○ 정거장 본체 구조물 시공 완료(8개소, L=2.3㎞)

○ 변전소 3개소 한전수전 및 송배전선로 설치 완료(L=121㎞)

쉴드터널 공사 정거장 건축공사 전기실 수배전반 공사
작 성 자 도시철도토목부장 : 정대현 ☎ 772-7040 토목1과장 윤방식 ☎ 7041 담당 김용선 ☎ 7210



 향후계획

○ (공정관리) 통합공정회의 및 시험운행 로드맵 등 철저한 공정관리로

현재 특이사항 없이 정상적으로 추진

구 분 주요공사 추진내용

토목
분야

○ 정거장 출입구 및 환기구 구조물 공사
- 출입구 : 31개소 완료, 환기구 덕트 : 69개소 완료
○ 도로복구 및 기타 부대시설
- 도로복구(차도․보도, 자전거도로) : 전체 2,350a 중
∙ 차도 중층 포장 900a, 보도 101a, 자전거도로 11a 완료
∙ 차도 표층포장은 9월말 완료 예정
- 기타 부대시설 : 수목식재, 가로등, 중앙분리대 등 설치 중

건축
분야

○ 정거장 및 외부출입구 등 설치
- 정거장 및 외부 출입구 바닥, 벽체, 천정 마감공사 중 : 8개 정거장
- 미술장식품 설치 : 8개소 제작·설치 중

기계
분야

○ 승강설비(E/S, E/V) 설치 : 130개소 중 129개소 완료

○ (종합시운전) 기술시운전 및 철도종합시험운행을 철저하게 추진하여

안전하게 개통 예정

공종별시험 ⇨ 사전점검 ⇨ 시설물검증시험 ⇨ 영업시운전
완료(`18.4.30) 완료(`18.5.10) 완료(`18.7.27) 시행중(̀ 18.8.11~ )

○ (홍보) 9호선 3단계 성공적 개통을 위한 홍보 및 개통행사 추진('18.12.)

- 시 홍보매체(전광판․광고판․온라인 등)와 자치구 및 유관기관 연계 홍보

- 개통일에 시장, 국회의원, 시 구의원, 구청장, 지역주민 등 참석하는 개통식 추진

○ (전동차 증차) 9호선 3단계 개통전 모든 급행 편성차량은 6칸으로

운행하여 혼잡도 완화

투입일자 차 량 수 편 성 수 비 고투입 누계

'18. 9. 현재 200칸
4칸×35편성
6칸×10편성

3단계 개통 20칸 220칸
4칸×25편성
6칸×20편성

 

2019년 50칸 270칸 6칸×45편성 전편성 6칸 운행



2 신림선 도시철도 민간투자사업

 교통취약지역인 서울 서남권 교통난 해소와 지역균형발전 도모
 기존 도시철도와의 네트워크 구축으로 친환경 대중 교통체계 완성

 사업개요

○ 위 치 : 샛강역(9호선)~대방역(국철)~보라매역(7호선)~신림역(2호선)~서울대앞

○ 규 모 : 연장 7.76㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

○ 공사기간 : '17. 2. ~ '22. 2.

○ 총사업비 : 7,943억원(기투자710억원, '18년 1,131억원, 향후6,102억원)

- 민간사업비 4,058억원, 재정사업비 3,885억원

 추진실적(공정률 11.76%, '18.8.31 기준)

○ 차량기지, 정거장(11개소 중 10개소) 및 본선 공사 정상 추진 중

- 공사 미착수 정거장 1개소 [보상불응에 따른 명도소송 추진(110정거장 영업권 5건)]

차량기지(보라매공원)-구조물공사 101정거장(샛강역)-토공·가시설 110E 환기구(한남운수 차고지)-터널굴착
 현안사항

○ 민원으로 인한 시점부(개나리APT 하부 통과구간) 노선변경 추진

- 설계·시공 동시시행(Fast-Track) 방식으로 추진 중으로, 102정거장(1호선 대방역)

가시설공사 우선 착수('18.8.) 및 설계변경 완료 예정('18.9.)

○ 보상불응(110정거장)에따른 명도소송및점유이전가처분소송진행('18.5.30)

 향후계획

○ 공사지연이 없도록 '18년 목표공정률(17.1%) 달성을 위해 공정관리 철저

작 성 자 도시철도사업부장 : 박동룡☎ 772-7030 경전철1과장 : 최문기 ☎ 7032 담당:조규영 ☎ 7171



3 동북선 도시철도 민간투자사업

도시철도서비스 취약지역인 서울 동북권 지역의 대중교통난 해소

 사업개요

○ 위 치 : 왕십리역~미아사거리~중계동 은행사거리~상계역

○ 규 모 : 연장 13.4㎞, 정거장 16개소, 차량기지 1개소

○ 사업기간 : '19 ~ '24

○ 총사업비 : 1조4,361억원(기투자7억원, '18년15억원, 향후1조4,339억원)

- 민간사업비 7,201억원, 재정사업비 7,160억원(보상비 별도)

 추진실적(실시협약 체결)

○ 최종 협상(총 197회 추진) 완료('17.7.)

○ 시 계약심사단 심사, PIMAC 검토, 실시협약 예고('17.9.~10.)

○ 시 재정계획심의위원회 심의, 시의회 보고('17.11.)

○ 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의('17.12.)

○ 민간사업자 출자자 변경 승인('18.6.)

○ 민간투자사업 실시협약 체결('18.7.)

 현안사항

○ 서울 동북부 지역 현안사업으로서 신속한 사업 추진 필요

- '19년 착공 목표로 실시설계 및 후속 절차를 병행하여 신속히 추진

 향후계획

○ '18년 : 실시설계, 각종 영향평가, 도시계획시설결정 등

○ '19년 : 실시계획승인, 보상, 착공

작 성 자 도시철도계획부장:김진팔 ☎772-7020 경전철설계과장 : ☎7023 담당 : 장기철 ☎7147



4 5호선 연장(하남선) 건설사업

 수도권 동남부지역(하남 미사지구 등) 개발에 따른 광역교통 수요에

대응하기 위한 광역철도사업 추진

 사업개요

○ 위 치 : 강동구 상일동역 ~ 서울시계

○ 규 모 : 총연장 1.1㎞, 정거장 1개소, 차량기지 입출고선 1.37㎞

○ 사업기간 : '15. 3. ~ '20.12.

○ 총사업비 : 3,949억원(기투자1,067억원, '18년1,085억원, 향후1,797억원)

 추진실적(공정률 69.1%, '18.8.31. 기준)

○ 본선 터널, 개착구간 구조물 공사중(L=932m)

- 터널 및 개착구간 BOX구조물 완료, 환기구(#1, #2, #3) 구조물 시공 중)

○ H1정거장– 중간부 비개착터널 구조물 완료(2층, L=65m)

– 시·종점부 구조물 공사중(3층, L=104m)

○ 입출고선 구조물 공사중(L=1,365m)

- 교량구간(L=223m) 완료, 토공구간(L=437m) 성토작업 중, 터널 및 개착

구간(L=705m) 구조물 시공 중

○ 궤도공사 도상콘크리트 타설(1단계구간 본선 총 28차 중 20차 완료)

- 총연장 10.9㎞(단선기준) 중 7.7㎞ 완료

본선 터널구간 구조물 시공 H1정거장 비개착구간 승강장슬래브 시공 궤도 도상콘크리트 타설

작 성 자 도시철도토목부장 : 정대현 ☎772-7040 궤도과장 : 최진규 ☎7045 담당 : 조규양 ☎7243



 현안사항

○ 하남선 1단계구간 개통가능시기('20.12월)에 H1정거장 출입구#2 완료 어려움

- 선행공정(입출고선, L=43m) 완료 후 순차적으로 시행함에 따라 #2번 출입구는

'21년 완료 예정으로, 하남선 1단계구간 개통시 #3번 출입구를 이용토록

하고, 공정관리를 철저히 하여 최대한 공기단축을 지속적으로 추진

 향후계획

○ '19.10. : 본선, 정거장 및 입출고선 토목구조물 공사 완료

○ '20. 2. : 궤도 및 시스템분야 공사 완료

○ '20. 3.~12. : 기술시운전 및 철도종합시험운행 시행

○ '20.12. : 하남선 개통

고
속
도
로

H1정거장← 상일동역 H2정거장 →

외부출입구 #2

외부출입구 #3



5 8호선 연장(별내선) 건설사업

 수도권 동북부 지역의 대중교통 이용 편의증진과 지역균형발전 도모

 증가되는 광역교통 수요를 대비한 환경 친화적 교통인프라 구축

 사업개요

○ 위 치 : 강동구 암사동(8호선 암사역)~한강(서울시계)~구리시 토평동

○ 규 모 : 연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선(7편성)

※ 경기도 구간 : 연장 9.19㎞(구리시 토평동~남양주시 별내동), 정거장 5개소

○ 공사기간 : '17. 8. ~ '23. 9.

○ 총사업비 : 5,163억원(기투자 115억원, '18년 958억원, 향후 4,090억원)

 추진실적(공정률 6.64%, '18.8.31 기준)

○ 공사 계약 및 착수('17. 8.)

○ 본선 개착 및 정거장(BN1) 가시설 공사(파일 천공 및 근입, 복공판 설치 등) 중

○ 2번 환기구(한강하저쉴드터널용수직구) 지중연속벽설치공사완료후굴착준비중

본선 개착(선사초교사거리, 파일천공 및 근입) 1번 환기구(암사정수장, 옹벽 시공)

 현안사항

○ 2번 환기구(쉴드터널용수직구) 공사완료('19.3.) 후한강하저터널공사적기착수('19.4.)

 향후계획

○ 공사지연이 없도록 '18년 목표공정률(10.2%) 달성을 위해 공정관리 철저

작 성 자 도시철도사업부장 : 박동룡☎ 772-7030 신교통1과장 : 위성환 ☎ 7034 담당:왕태현 ☎ 7186



6 지하철 9호선 4단계 건설사업

9호선 4단계 연장건설로 지하철 이용효율 향상과 지역주민 불편해소 및
지역간 균형발전 도모

 사업개요
○ 위 치 : 중앙보훈병원~고덕역(5호선)~고덕강일1지구

○ 규 모 : 연장 3.8㎞, 정거장 4개소

○ 사업기간 : '18 ~ '27

○ 총사업비 : 5,592억원 ※ 예타기준 ('18년 9억원, 향후 5,583억원)

- 국비 : 1,878억원, 시비 : 2,818억원, 분담금 : 896억원

 추진실적(기본계획 용역 중, '18.8.31 기준)

○ 고덕·강일보금자리주택지구광역교통개선대책으로 9호선 4단계도입('12.12.)

○ 도시철도 기본계획 변경안 승인 요청(도시교통본부→국토교통부)('13.12.)

○ 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 반영 확정('15. 6.)

○ 예비타당성조사 요청(도시교통본부→국토교통부)('15.10.)

○ 예비타당성조사 통과(총사업비 5,592억원)('18. 5.)

○ 기본계획 용역 타당성심사, 발주심의, PQ 평가기준 심의('18. 6.~ 7.)

○ 기본계획 용역 발주('18. 7.)

 현안사항
○ 9호선 4단계 사업의 신속한 진행을 위하여 행정절차 긴밀 협의 및 추진

- 기본계획 수립, 중앙부처 협의 등 관련 절차를 적극 이행하여 조속히 추진

 향후계획
○ '18. 9.~ : 기본계획 용역 시행

('19. 9. 준공 예정)

○ '20.~ : 기본 및 실시설계 시행

작 성 자 도시철도계획부장:김진팔 ☎772-7020 계획과장 : 최병훈 ☎7021 담당 : 박현우 ☎7131



7 진접차량기지 건설공사

수도권 동북부 광역교통체계 구축을 위한 지하철 4호선 연장에 따라
창동차량기지를 남양주 진접으로 이전

 사업개요
○ 위 치 : 남양주시 진접읍 금곡리 일원

○ 규 모 : 차량기지 197,400㎡, 인입선 4.90㎞, 창동차량기지 철거1식

○ 사업기간 : '15. ~ '24.

○ 총사업비 : 5,357억원(기투자 308억원, '18년 210억원, 향후 4,839억원)

 추진실적(설계단계 절차이행, '18.8.31 기준)
○ 진접선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부, '13.12.)

○ 진접선 복선전철 기본계획(차량기지 위치) 변경고시(국토교통부, '16.12.)

○ 진입도로 도시관리계획 입안, 사전재해 및 환경영향평가('16.12~'17.12.)

○ 차량기지 사업계획 승인 신청(국토교통부, '18.1.)

○ 진입도로 실시계획인가(남양주시, '18.2.)

○ 총사업비 조정 및 지하안전영향평가 협의 완료(기재부 및국토부, '18.7.)

○ 차량기지 사업계획승인(국토교통부, '18.8.)

 향후계획
○ '18. 9. : 공사 발주

○ '24.12. : 공사 완료 (창동차량기지 철거는 2025년 완료)

차량기지 위치 차량기지 진입도로
작 성 자 도시철도계획부장:김진팔☎772-7020 도시철도설계과장:이명수☎7022 담당:최원혁☎7141



8 영동대로 지하공간 복합개발사업

5개 광역⋅도시철도 노선이 계획되어 있는 영동대로를 대중교통 HUB 및

시민중심 공간으로 복합개발하여 글로벌 소통⋅교류의 거점으로 조성

 사업개요

○ 위 치 : 삼성역 사거리(2호선 삼성역)~코엑스 사거리(9호선 봉은사역)

○ 규 모 : 복합환승센터630m(지하6층, 연면적약17만㎡), 철도터널370m

- 복합환승센터(철도통합역사, 버스환승정류장, 주차장 등), 지상부 광장 등

○ 사업기간 : '15. ~ '23.(삼성～동탄 우선 개통, ‘18년 기본설계)

○ 총사업비 : 1조 3,067억원(기본계획 기준)

- 국비 3,038억원, 시비 3,930억원, 공공기여 4,335억원, 민간 1,764억원

○ 관련노선 : GTX-A·C, KTX 의정부 연장, 삼성~동탄 광역급행철도

위례~신사선(경전철)

※ 기본설계 용역개요

 용역기간 : 2018. 2. 28. ~ 2019. 2. 27.

 용 역 비 : 17,471백만원

 용역업체 : 정림건축 컨소시엄[㈜정림, ㈜공간, DPA, ㈜유신, ㈜태조, ㈜선진]

작 성 자 도시철도계획부장 : 김진팔☎ 772-7020, 영동대로복합개발과 : 김동철☎ 7190, 담당 : 이상훈☎ 7192



 추진실적

○ '16. 5. 2. : 영동대로 복합개발 기본구상 발표

○ '16.10.31. : 영동대로 통합개발 MOU 체결(서울시-국토부)

○ '16. 6.30. : 영동대로 복합개발 기본계획 발표

○ '17. 7.20. : 영동대로 복합개발 기본계획 수립(시장방침 제171호)

○ '17.10.20. : 국제설계공모 당선작 발표
- 도미니크 페로 : 빛과 함께 걷다 “Light Walk”
‣ 태양광 흡수·집적·반사 “라이트빔”, 지하 3층 깊이까지 자연광이 스며드는 공간

외부 전경 단면도
○ '18. 1.17. :「영동대로지하공간복합개발기본설계」용역계약협상결과

및용역시행계획수립(행정2부시장방침)

○ '18. 7.26. : 행정2부시장보고

○ '18. 8. 2. : 시장보고(DPA 계획설계 및 기본설계 추진사항 보고)

○ '18. 2.28. ~ '19. 2.27. : 기본설계 진행(도시기반시설본부)

※ 기본설계 공정율 : 52%('18.8.31일 기준)

- 각종영향평가및인허가시항추진(20건)

[별도 발주 용역 : 4건]

▪환경영향평가착수(3.22), 지하안전영향평가착수(5.9)

교통영향평가착수(5.25), 철도교통시설안전진단착수(8.17)

[그 외 영향평가 및 인허가 사항 : 16건(진행 중)]

▪사전재해영향평가, 성능위주설계심의, 디자인심의, 경관심의, 건축심의등

- 공공측량완료, 지반조사완료(36공), 지하매설물이설계획수립

- TF 공정회의(18회개최), MP단회의(교통/공간/콘텐츠, 총 21회개최)



 현안사항
○ 삼성~동탄 광역철도 개통관련 사업기간 부족에 따른 공기 단축방안

강구 필요[사업기간 단축을 위해 “Fast Track”(설계·시공) 추진방식 도입 등]

○ 환경영향평가 등 각종 인허가 사항은 장기 소요됨을 감안, 기본설계

단계부터 시행

○ 초기단계부터 유관부서(기관) 등과 협의체 구성하여 효율적으로 사업 추진

- MP단(공간,교통,콘텐츠 회의) : 매주 1회, 국토부(철도시설공단) : 매달 1회

- 실무 T/F(교통정책과, 동남권조성반, 도시철도계획부) : 매주 1회

 향후계획

○ '18. 2. ~ '19. 2. : 기본설계 시행('18.12월 설계완료 예정)

○ '18. 4. ~ '19. 2. : 환경영향평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가 실시

- 기술제안입찰 안내서 작성(‘18. 9월 ~ ‘18.10월, 소요기간 2개월)

- 입찰방법심의 및 공고준비(‘18.10월 ~ ’19. 1월, 소요기간 3개월)

○ '18.11. ~ '19. 4. : 기본설계 기술제안 입찰안내서 작성 및 공고

○ '19. 5. : 공사착공 예정(설계·시공 병행방식 『 Fast Track 』)

○ '23.12. : 삼성~동탄 우선 개통

○ '24. 9. : 지상부 광장 및 삼성역 확장 완료


