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서 울 연 구 원

수신자 수신자 참조
(경유)
제  목 수탁연구 연구기간 연장 및 연구예산 변경

우리 연구원 도시공간연구실에서 수행하고 있는 10분 동네 생활SOC 3개년 확충계획 

수립 용역수탁과제의 연구기간 연장 및 실행예산 변경을 다음과 같이 수행하고자 합

니다.

  가. 연구과제 개요

    1) 연구유형 : 수탁연구과제

    2) 과제명 : 10분 동네 생활SOC 3개년 확충계획 수립 용역

    3) 연구금액 :  132,000천원

  나. 연구기간 연장

    1) 연장내역

구분 당초 변경 비고

연구기간
2019.04.11
~2020.04.11

2019.04.11
~2020.06.30

    2) 연장사유 : 2020.4 완료 예정인 "서울시 지역균형발전계획 수립 용역"과의 

정합성을 유지하고, 관련 실국 협의를 통해 설정된 생활SOC공급방향을 반영하고자 

함.

  다. 연구예산변경

    1) 변경항목

                                                                           (단위 : 천 원)

예산과목 당초 변경 후 증△감 증감사유

합계 132,000 132,000

사업인건비 71,142 72,986 1,844 연구진 임용 변경

연구경비 24,029 22,185 △1,844 조사비 감액

위탁연구비 0 0

과제운영비 10,429 10,429

일반사업계정전
출금

26,400 26,400

    2) 변경사유 : 관련 실국 협의를 위한 연구진 임용기간 연장

첨부  1. 변경 실행예산서 1부.

      2. 관련 공문(주거재생과-3930, 도시공간연구실-521, 2020.03.31) 1부.
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