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2020년 주요사업계획 (일반사업) 변경 보고(수정)

현재 코로나19증가 추세로 인해 당초 성과목표 달성 불가로 변경했던

일반사업을 연내마감 추진사업으로 변경하고자 함. ※ 변경사업 수정(연말종료)

Ⅰ 관련방침  

 기획조정실-1901(2020.03.13.)호 「2020년도주요사업계획알림」

 기획조정실-6392(2020.09.28)호 「주요사업계획변경검토의뢰에관한회신」

* 검토결과; 특이사항없음

 돔경기장운영처-7136(2020.12.04.) 「2020년 주요사업계획 변경 보고」

Ⅱ 변경사업 (수정)  키즈존 리모델링 추진

 사업규모 : 키즈존(24㎡)조성공사 및 수유용품 설치

 추진기간 : 2020. 11 ~ 2020. 12 ※ 연말 종료 사업으로 변경

 소요예산 : 수선유지비 10백만원

 성과목표 : 외야 키즈존 리모델링 추진 (1개소)

Ⅲ 행정사항   

 주요사업계획 변경(수정) 방침 제출(기획조정실)

 주요 추진항목 등 성과목표 관리(~지속). 끝.


