
1. 서울시 기획담당관-8740(2020. 6. 17.) 김용석, 최기찬 시의원 서면질문서 송부와 관

련입니다.

2. 창동역 엘리베이터 설치 관련 김용석 시의원 서면질문서 답변자료를 붙임과 같이 제

출합니다.

붙임  창동역 환승 엘리베이터 설치 보고서 1부.  끝.

생활 속 거리두기로 코로나19 바이러스 감염병을 극복합시다!
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창동역 환승 E/L 설치 관련 도면 및 사진

4호선 승강장 내부

1호선 환승계단



김 용 석  시 의 원
(더불어민주당, 도봉1)

 『경원선, 4호선 창동역』
환승 엘리베이터 설치 추진현황

2020. 06.



김 용 석   시 의 원
(더불어민주당, 도봉1)

『경원선, 4호선 창동역』
 환승 엘리베이터 설치 추진현황

 1 위 치 도

 2 추 진 경 과

  ○ ’17.07.12. : 창동역 환승E/L 설치를 위한 선로폐쇄 및 사업비분담 협의
                    (서울교통공사 ⇒ 한국철도공사, 한국철도시설공단)

  ○ ’17.08.07. : 시장님 현장방문(인재근 국회의원님, 김용석 시의원님 참석)

  ○ ’17.09.15. : 창동역 E/L 설치 관련 대책 회의
▪회의결과 : 경원선 고상홈 확장 후 환승 E/L 설치

- 한국철도공사 : 경원선 고상홈 확장 (국토부 예산지원)
- 서울교통공사 : 환승 E/L 2대 설치【사업비 : 12억원(기확보)】

  ○ ’18.06.04. : 고상홈 확장 설계용역 완료 (철도공단)

  ○ ’18.11월 ~ ’19.10월 : E/L 설치 설계용역 완료(우리 공사)

  ○ ’20년 05월 : 고상홈 확장 공사 발주(한국철도공사)

- 공사명 : 경원선 창동역 승강장 개량 기타공사

- 공사기간 : 착공일로부터 300일간(’20년 06월 ~ ’21년 04월 예상)

- 공사금액 : 약 72억원(추정가)



 3 문 제 점

○ 환승역 E/L 공사 선행공종인 한국철도공사의 경원선 승강장 확장공사

지연으로 공정에 차질 발생

○ 기 확보된 창동역 환승 E/L 매칭예산 사업이 ’21년까지 종료됨에 따라,

경원선 승강장 공사 추가 지연시 공사기간 절대부족 등의 사유로 예산사용

불가사태 발생 우려

 4 향 후 계 획

○ 한국철도공사 승강장 확장공사가 종료되는 대로 E/L설치가 착공될 수 있도록

확장공사 종료시기에 맞춰 조기 발주 시행

○ 2021년 말까지 환승역 E/L 공사 완료 추진

- 세부 추진일정

구분
2020년 2021년

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

승강장 확장
(철도공사)

E/L 설치
(교통공사)

발 주

공 사

개 통
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