
제53차 건설기술심의 소위원회 의결사항

심의일자 : 2024. 2. 23.

□ 안 건 명 : 수서동 복합문화센터 신축공사 건설사업관리계획심의

위 안건에 대한 제53차 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용

및 별첨 위원별 심의 의견을 보완·반영하는 조건으로「조건부채택」의결함.

[주요 심의내용]

○ 「부실공사 Zero 서울 추진계획(시장방침 제143호, 2023.11.24.)」에 따라 감리

의 실질적인 현장감독 시간 확보 등을 위하여 시공단계 건설사업관리기술인 중 기술지

원기술인 비율을 축소하고 현장 상주기술인 비율을 확대하는 방안을 검토하기 바람

○ 시공단계 안전관리 난이도는 1.0이상만 적용할 것

○ 소방감리원의 배치기준(인·일 산출)이 적정한지 확인바람

○ 재해‧안전사고 발생 가능성이 있는 기술용역의 경우에는 ‘안전관리비’를 포함하여 발주

하기 바람

○ 손해배상공제보험료 중 시공 후 단계에 해당하는 금액은 제외

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부. 끝.

















건설기술심의 검토의견서

○안건명: 수서동복합문화센터신축공사시공단계건설사업관리계획심의

항 목 검 토 의 견

공사특성
적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

○ 공종은 보통 공종, 난이도는 1,2종 외 공사

공사수행방식
적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

○ 기타 공사에 해당

사업여건
적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

○ 사업 규모, 기간, 민원, 유사경험 등 적정

사업관리방식 검토
적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 지침에 의거 적정

배치인력 산출

적정성

적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 지침에 의거 적정

기 타
○ 건설사업관리가 부실 없이 경제적, 효율적으로 잘 운영되고

안전성을 확보하여 최적의 품질로 완성되도록 노력

종합 심의의견 적정( √ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

2024년 2월 16일

심의위원 :



본 검토서는 2024. 2. 16.(금)까지 E-mail(eunki13@seoul.go.kr)로 전송하여 주시기 바랍니다.

건설기술심의 검토의견서

○안건명: 수서동복합문화센터신축공사시공단계건설사업관리계획심의

항 목 검 토 의 견

공사특성
적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

공사수행방식 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

사업여건 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

사업관리방식 검토 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

배치인력 산출

적정성
적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

기 타 ○

종합 심의의견
적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

※ 서울시건설기술심의위원회조례 제6조에 따라 과반수 찬성으로 의결됩니다.

2024년 2월 16일

심의위원 :



건설기술심의 검토의견서

○안건명: 수서동복합문화센터신축공사시공단계건설사업관리계획심의

2024년 2월 16일

심의위원 :

항 목 검 토 의 견

공사특성 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

공사수행방식 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

사업여건 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

사업관리방식 검토 적정( ○ ), 조건부 적정( ), 부적정( )

배치인력 산출

적정성

적정( ), 조건부 적정( ○ ), 부적정( )

○「부실공사 Zero 서울 추진계획(시장방침 제143호,

2023.11.24.)」에 따라 감리의 실질적인 현장감독 시간

확보 등을 위하여 시공단계 건설사업관리기술인 중 기술지

원기술인 비율을 축소하고 현장 상주기술인 비율을 확대하

는 방안을 검토하기 바람(기술지원기술인 비율을 10%로 우선 검

토하되, 공사여건상 10% 적용이 곤란한 경우 축소비율 부분 조정)

○ 소방감리원의 배치기준(인·일 산출)이 적정한지 확인바람

용역비의 적정성

적정( ), 조건부 적정( ○ ), 부적정( )

○ 손해배상공제보험료는 시공단계 건설사업관리용역 금액만 적용하여

산정할 것(시공 후 단계에 해당하는 금액 공제)

○ 시공단계 안전관리 난이도는 1.0이상만 적용할 것

기 타
○ 재해‧안전사고 발생 가능성이 있는 기술용역의 경우에는 ‘안

전관리비’를 포함하여 발주하기 바람

종합 심의의견
적정( ), 조건부 적정( ○ ), 부적정( )

※ 서울시건설기술심의위원회조례 제6조에 따라 과반수 찬성으로 의결됩니다.


