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       『뚝도정수장 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사』추진 관련

대 체 급 수  추 진  계 획  보 고

� 현 황

   ○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

- 기 간 : ’09.11~’16.12

- 공 정 : 현재 #2계열 시설공사 풀부하 시운전중

- 시설용량 : 50만톤/일 ⇒ 35만톤/일

- 생 산 량 : 46만톤/일 ⇒ 20만톤/일(2015년 하절기 예상 수요 및 생산량)

    

정수장

뚝도

증․감량

당  초
( ~ 2009년)

75

-

1단계
(2010)

50

△25

2단계
(2014.12)

35

△40

최  종
(2016~)

70

△5

� 뚝도 대체급수 추진(부족량 26만톤/일)

① 구의 ⇒ 대현산(5.22 실증테스트 완료) ································20만톤

② 강북 북악 ⇒ 대현산(6.3 전환완료) ·······································2만톤

③ 강북 월곡 ⇒ 대현산(금회 검토대상) ····································4만톤

① 구의 ⇒ 뚝도 대현산 직접공급

20만톤/일

② 청계천 고산자교(D900)

4만톤/일

③동소문로(D800)

2만톤/일

④ 영등포 ⇒ 뚝도 지원

2만톤/일

※ ④ 영등포 ⇒ 뚝도(와우산) 수계전환 시 일부지역(망원동 고지대) 소출수 발생으로

대체급수 검토 제외하되, 비상시 활용 가능토록 해당 관로 세척 등 실시

뚝도정수장 고도정수처리시설공사와 관련 강북정수장 대체급수

전환을 위한 급수운영 문제점과 대책을 검토한 결과를 보고 드림.

☞ 관련근거 : 배수과–3790호(2015.6.4)
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� 관계자 회의

○ 일 시 : 2015. 6. 10.(수) 16:00

○ 장 소 : 급수부 회의실

○ 참석자 : 본부 배수과

중부,동부수도사업소 담당 주무관 및 직반장

○ 회의내용 : 대체급수 시행에 따른 급수운영 문제점 및 대책협의

- 고산자교 청계천 횡단구간의 노후관 정비가 년내에 불가 하므로

기존관 세척을 통한 통수대책 수립

○ 개 요 : D=900, L=200m(‘80,SP)

○ 기 간 : 2015.05.26.(화)~6.2(화) 7회

○ 세척방법 : 기존 퇴수관(D300)을 활용한 세척작업 시행

○ 야간 퇴수작업 실시

- 일 자 : 2015.6.1.(월) 18:00~익일 08:00

- 사 유 : 하수관경 협소로 퇴수시 도로로 퇴수물량 유출됨에 따라 차량통행 및

시민이동이 적은 야간 시간대 퇴수작업 시행

○ 세척작업 : 최종 탁도 0.36NTU로 정상수질 확보되어 대체급수 가능

고산자교 청계천 횡단구간 세척 추진사항
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� 대체급수 추진

  ○ 기 간 : 월곡송수관로세척작업 완료 이후 추진

  ○ 내 용 : 강북(월곡) ⇒ 대현산(4.0만톤/일)

  ○ 방 법 : 수질변화가 최소화 되도록 서서히 밸브조절

○ 수계전환개념도

�공급량 변동 (2015.06월기준)

정수장
시설규모

(만톤)

당 초 변 경

비고
공급량

(만톤/일)

가동율

(%)

공급량

(만톤/일)

가동율

(%)

뚝도 50 46 92.0 20 40.0

강북 100 84 84.0 90 90.0
월곡 +4만

북악 +2만
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� 월곡계통 대체급수를 위한 세척작업 추진

○ 기간 : 2015.6.16.~정상수질 확보시까지

○ 개요 : D900~1200mm, L=2.0km

○ 방법 : 기존 퇴수밸브를 활용하여 유속변화를 최대로 하여 세척

구분 구간 세척위치
현황

(퇴수밸브)

계
D=900～1200,L=2.0km

(고대삼거리～고산자교간)

①
D=1200, L=1.6km

(고대삼거리～용두역 홈플러스간)
용두역 홈플러스 앞 300

②
D=900, L=0.2km

(고대삼거리～고산자교간)
용두공원앞 300

③
D=900,L=0.2km

(고산자교 횡단구간)
대한적십자사 앞 200

※ ③(고산자교 횡단구간)은 기존세척방향과 반대(월곡⇒대현산)로 세척작업 시행

○ 위치도
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� 부서별 조치사항

○ 블록고립을 위한 밸브 조절 ····························중부,동부수도사업소

․ 해당사업소는 급수조정에 따른 영향(유속변화,유수방향 변경)이 최소화

되도록 밸브조절을 서서히 시행하고, 수질 및 수압을 수시로 체크하여

수질사고발생에 대비

○ 유량계(DBM-21) 정비 ·········································동부수도사업소

� 행정사항

○ 뚝도정수장 대체급수 2단계 추진을 위한 뚝도 대현산 병행공급

(뚝도 5만톤/일 + 구의 20만톤/일)에 대한 실증테스트 추진

준비 및 시행에 대한 관계자회의 개최

- 일시 : 2015.6.18.(목) 16:00

※ ① 실증테스트 추진 : 6.23~24 24hr 시행(예정)

② 실증테스트 추진 결과 이상 없을시 대체급수 전환 시행

○ 위검토사항을해당부서에통보하여대체급수추진에차질이없도록조치.

- 최종 강북(월곡배수지) 수계로 대체급수 전환 및 정수장 생산량

증대에 대해서는 관련부서 관계자회의 개최 후 최종 결정

○ 야간퇴수작업 관련 현장근무자 초과근무

- 기간 : 06.01(월).~06.02(화)

※ 근무 대상자는 초과근무 명령서 적용. 끝.


