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공    종 수량 단위 재료비 노무비 경비 합계 과다산출액 공사비입력

직접공사비 1 식
44,008,938 34,266,193 430,919 78,706,050 최초계약금액 78,706,050

51,501,106 37,651,533 436,337 89,588,976 최종준공금액 89,588,976

간접노무비 1 식
직접노무비 × 간접노무비율

(%) =

0.1110 4,179,320 3,803,547

0.1110 4,179,320 4,179,320

운반비 및 기타 1 식
0 0

0 0

산재보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0380 1,589,572 1,446,650

0.0380 1,589,572 1,589,572

고용보험료 1 식
(직접노무비 + 간접노무비) × 

요율(%) =

0.0087 363,928 331,206

0.0087 363,928 363,928

국민건강보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0193 662,209 662,209

0.0176 662,209 662,209

노인장기요양보험료 1 식 국민건강보험료 × 요율(%) =
0.0655 43,374 43,374

0.0655 43,374 43,374

국민연금보험료 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0283 969,942 969,942

0.0258 969,942 969,942

퇴직공제부금비 1 식 직접노무비 × 요율(%) =
0.0000 0 0

0.0000 0 0

안전관리비 1 식
(재료비+직접노무비)×요율

(%) =

0.0311 3,122,017 2,920,783

0.0292 3,122,017 3,122,017

기타경비 1 식
(재료비+직접노무비+간접노

무비) × 요율(%) =

0.0610 5,693,249 5,006,799

0.0610 5,693,249 5,693,249

환경보전비 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0030 268,766 236,118

0.0030 268,766 268,766

건설기계대여대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0013 116,465 102,317

0.0013 116,465 116,465

건설하도급대금

지급보증서 발급수수료
1 식

(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

공사이행보증수수료 1 식
(재료비+직접노무비+산출경

비) × 요율(%) =

0.0000 0 0

0.0000 0 0

경비 계
17,445,179 15,953,864

17,445,179 17,445,179

소  계
106,597,818 94,228,995

106,597,818 106,597,818

일반관리비 1 식
(재료비+노무비+경비) × 요율

(%) =

0.0600 6,395,869 5,653,739

0.0600 6,395,869 6,395,869

이  윤 1 식
(노무비+경비+일반관리비) × 

요율(%) =

0.1323 8,128,208 7,393,889

0.1322 8,128,208 8,128,208

설계비 등 기타 

PS확정금액(E/S대상)

0 0

0 0

공사손해보험료 등 

PS금액(E/S비대상)

1,118,105 1,118,105

1,118,105 1,118,105

공 급 가 액 1 식
122,240,000 108,394,728

122,240,000 0 122,240,000

E/S 적용금액(계)
0 0

부가가치세
(공급가액+공사손해보험료) ×

 10(%) =

12,224,000 10,839,472

12,224,000 12,224,000

도 급 비
134,464,000 119,234,200

134,464,000 134,464,000

관급자재대
79,605,050 79,605,050

79,605,050 79,605,050

총 공 사 비
214,069,050 198,839,250

214,069,050 214,069,050
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