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“우이-신설 경전철 공사구간 내”

하수시설물 합동점검(3차) 결과보고

  우이-신설 경전철 공사구간 내 하수시설물 이상 유무를 점검하고 점검

결과 지적사항을 사전에 조치하여 경전철 사업완료 전 하수시설물 인수․인계 

업무에 차질 없도록 추진 하고자 함.

Ⅰ 점검 개요

▢ 점검기간: 2015. 10. 26 ∼ 12. 06.

▢ 점검대상: 경전철 1, 2, 3공구 내 하수시설물

▢ 점 검 반: 20 명 (총괄: 안전치수과장)

   ○ 점검반 편성

구   분 제1반 제2반 제3반

점검구간 제1공구 제2공구 제3공구

반    장 치수팀장 하수관리팀장 이태기 일반주사

반    원

백 희 봉
장 성 호
신 창 호

김    산
강 선 덕
박 재 우

조 광 희
장 승 훈
전 기 훈

민간전문가: 기술사 2명

- 이원탄(상하수도 기술사), 이철호(토질 및 기초 기술사)

- 경전철 감리단장, 현장소장 등 합동점검

▢ 주요점검 사항

   ○ 경전철 횡단 하수시설물 이상 유무점검

(대동천, 가오천, 화계사입구, 삼양로117길 5앞 등 4개소)

   ○ 하수관로, 맨홀, 빗물받이 적정 설치여부

․ 경전철 정거장(8개소-역명 미정) 주변 하수시설물 점검

   ○ 기타 안전위험 요인 점검 및 조치



Ⅱ 주요 점검결과

구분 시설구분 점검결과(지적사항)

①

대동천 

사가형거

사각형거

및 

주변 지반

1. 상수도관 절단 벽체 천공부분 잔여 강관 제거, 공사장 

배수용 관의 사각형거 연결부 잔여 관 제거 및 콘크리트 

치핑, 기존 철근과 신규철근 연결 배근 후 단면복구 요함

2. 사각형거 매달기 시 천공된 천장부분 단면복구 미흡(신․구 구조물 

결합 미흡), 재시공 요함.

  - 천공부분 주변 치핑하여 신․구 철근 연결 배근 후 단면복구 

3. 하수관 차집관로 유입부 월류방지 턱 양 측면 부분 제거

4. 매달기 구간 암거저판의 누수가 없도록 보수

②
삼양로117길 

5 앞 
사각형거

사각형거
및 

주변 지반 1. 가오천 사각형거 매달기 구간 내 바닥 세굴부분 와이어매쉬 

보강하여 바닥 단면복구 요함③
가오천 

사각형거

사각형거
및 

주변 지반

④

화계사입구 

사각형거

사각형거

및 

주변 지반

1. 벽체 천공홀(공사장 배수관 연결부 등)이 여러 개소 있는 

바, 천공홀 콘크리트 치핑하여 기존철근과 신규철근 연결 

배근 후 단면복구 요함

2. 상판 및 저판의 철근부식이 많으므로 전면적인 보수정비 요함

⑤

L01

~

L08

정거장 주변

맨홀,

빗물받이

1. 빗물받이 구체 및 그레이팅 파손, 매몰

  - 경전철 공사장 임시 배수관 연결 등: 7건

2. 하수맨홀 구체 파손 및 맨홀 매몰

  - 경전철 공사장 임시 배수관 연결, 포장매몰 등: 3건

3. 경전철 복공구간 측구 및 빗물받이 전반적으로 상태 불량

⑥

2공구 

하수관 

개량, 이설

하수관

맨홀
1. 준공표지판 미부착



Ⅲ 향후 추진계획

▢ 2015.12.18.: 점검결과 감리단, 시공사 통보 및 조치요구

▢ 2016.03.~04.: 시설물 인수 ․ 인계 대비 제4차 합동점검 예정

  ※ 현재까지 경전철 1, 2, 3공구내 하수관 정비실적은 계획 대비 17%에 불과

하며 본격적인 하수관 정비는 복공판 철거 기간인 2016년 3월~4월경 정비 예정인 바,  

2016년 3월~4월 중 제4차 합동점검을 실시할 예정임.

붙임: 1. 현장점검 사진 1부.

      2. 민간전문가 점검의견 2부.  끝.


