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철도장비 작업실적 분석을 통하여 효율적인 장비운영 및 개선방안을 
검토 마련하고 궤도시설물 안정화 도모와 열차안전운행 확보에 만전을 
기하고자 함.

Ⅰ 관련근거  

  ❍ 철도장비관리 및 검수내규 제13조 「정기보고」     

  ❍ 시설지원단-16890('14.12.18)「2015년도 철도중장비 연간 운영계획 보고」

  ❍ 시설지원단-16654호(2015.11.30)「2015년 12월 철도중장비 운행계획 보고(송부)」

Ⅱ 실적현황      

 ▢▢ 철도중장비 작업실적                                    단위: (km)

장비명
연  간 12월

계 획 누 계 달성율 계 획 실 적 달성율

궤도검측차 1315.340 1324.334 100.68% 109.612 112.934 103%

레일탐상차 2호 598.399 608.999 101.77% 49.453 55.715 112.66%

레일연마차 2호 55.424 59.604 107.54% 4.619 4.572 99%

고압살수차 1호 274.940 278.421 101.27% 23.534 32.500 138%

 ▢▢철도경장비 작업실적

장비명

연 간 12월

계획 누계 달성율 계획
실 적

달성율
계 5호선 6호선 7호선 8호선

레  일

탐상기

분기기
(틀)

본선 356 359 100.8% 27 35 28 - - 7 130%

측선 184 228 123.9% 23 39 24 9 6 - 170%

궤도
(km)

본선 9.480 12.368 130.5% 1.598 1.598 1.401 - - 0.197 100%

측선 47.723 50.454 105.7% 2.278 5.122 2.940 0.664 1.518 - 225%

미세먼지제거 수시운행 - - - - - - - - -



Ⅲ 실적분석

 ▢▢ ‘15년 12월 계획 대비 실적

  ❍ 모든 장비에서 ‘15년 12월 계획대비 실적이 정상적으로 나타남.

 

 ▢ ▢ ‘15년 연간계획 대비 실적

  ❍ 2015년 철도중장비 및 레일탐상기 작업실적이 전체평균:104.22%, 철도중장비

      평균 102.82%, 레일탐상기 평균 107.04%로 년간 계획대비 정상적으로 추진 

      완료하였습니다.



 ▢ ▢ ‘15년 12월 장비별 가동실적

장비명

장비 가동실적 현황

야간일수

(지원)

가동 현황
가동률

계 가동일 비가동일

궤도검측차 8(5) 13 12 1 92%

레일탐상차 2호 7 7 6 1 86%

레일연마차 2호 8(1) 9 8 1 89%

고압살수차 1호 8 8 8 0 100%

레일탐상기 8(5) 13 13 0 100%

  ❍ 검측차 비가동 1일     --> 연장운행(제야의종)

  ❍ 탐상차2호 비가동 1일 --> 탐상기 지원(1일)

  ❍ 연마차2호 비가동 2일 --> 장비이동-->메트로화재관련 자체안전점검

 ▢ ▢ 기타 운영실적

     ❍ ‘15년 궤도 단가계약(5차) 초음파 레일탐상 준공검사 및 ’10년 하자검사

        - 5호선 화곡-까치산 외 6개소 (용접부 41개소)

        - 검사자 : 김성원 과장 외 4명

     ❍ 중점관리개소 초음파 레일탐상 검사

        - 검사구간 : 8호선 복정-산성(상) 13k913 외 2개소 (김성원 외 1명)

 Ⅳ 결    론

  상기와 같이 2015년도 12월 철도장비 작업실적을 분석한 바,

    ❍ 2015년 고덕장비 철도중장비 전체 평균104.22%로 연간 계획대비 실적이 정상

적으로 추진되었으며, 

    ❍ 2016년에도 연간계획 대비 실적이 정상적으로 추진 될 수 있도록 만전을    

기하도록 하겠습니다.  끝.


