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협  조

- 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 -

현 장  점 검 결 과  보 고
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- 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 -

현 장  점 검 결 과  보 고현 장  점 검 결 과  보 고

  구의2동 주택가 공동주차장 건설공사 추진현황 및 수방점검 

결과 보고임

Ⅰ 공사개요 ⅡⅡ
    ○ 공 사 명 : 구의2동 주택가 공동주차장 건설공사
    ○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2016. 07. 31
    ○ 공사규모 : 자주식주차장 95면 (지하1층, 지상2층 3단)
                  대지면적 1,170.6㎡, 건축면적 877.0㎡, 연면적 2,680.92㎡
    ○ 도 급 비 : 2,565,925,860원
       ※ 총사업비 : 10,970백만원(시비 6,582백만원, 구비 4,388백만원)
    ○ 도 급 자 : ㈜대경공영 대표 이성칠
    ○ 공 정 율 : 58%

Ⅱ 점검개요

     ○ 점검일시 : 2016. 05. 10(화) 10:00
     ○ 점검방법 : 현지출장 육안점검
     ○ 점 검 자 : 교통지도과장, 주차기획팀장, 공사감독

Ⅲ 점검결과

     ○ 주요작업내용

전 일(1층 바닥 레미콘 타설) 금 일(우천 작업대기)



     ○ 수방점검 : 특이사항 없음

위 치 배수펌프
작동여부

집수정 
토사퇴적 배수로 빗물받이

토사퇴적
기타

이상유무 비고

구의2동 
공사현장 ○ ○ ○ ○ ○

Ⅳ 예정공정표

 공 종 별 
공      정

5월 6월 7월 비 고

철근콘크리트공

철구조물공

금속및강구조물공

미장방수공

도장공

조적공

타일및석공

수장공사

창호유리공

사인공사

부대공

기계설비공

목표율(%) 58 63 68 73 79 86 90 96 100

실공정(%) 58

Ⅴ 향후계획

     ○ 2016. 05. 31 : 철골설치 완료

     ○ 2016. 07. 31 : 공사준공.  끝.


