

# (주) 세움 감정 평가 법인

SEUM Appraisal Co.,Ltd.

주 소: 우)121-737 서울특별시 마포구 마포대로 15(마포동 35-1) 마포현대빌딩 306호

전 화: 02)707-3392 전 송: 02)6455-3391

문 서 번 호 : SA 2018-42호

발 송 일 자 : 2018. 05. 16

수 신 : 성북구청장

참 조 : 주거정비과장

제 목 : 감정평가 용역준공기한 연장 요청

선결			지시		
접	일자		결		
수	시간		재·공		
	번호		람		
처 리 과					
담 당 자					

1. 우리 법인의 업무에 항상 협조하여 주심에 감사드리며, 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당 법인은 2017년 12월 28일 귀청과 계약하여 진행중인 “안암제2구역 주택재개발정비사업 감정평가 용역”과 관련하여 아래와 같은 사유로 용역준공기한을 연장하고자 하오니 혜량하여 주시기 바랍니다.

※ 용역준공기한 연장 사유

- 안암제2구역 주택재개발정비사업 조합원의 비례율 산정 및 사업성 검토에 따른 감정평가금액 산정 필요

※ 용역준공기한 연장 내용

기존 용역 준공일자	연장(수정) 용역 준공일자
2018년 05월 25일	2018년 07월 25일

(주) 세움 감정 평가 법인

대 표 이 사 이 정

