

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-1396
등록일자	2015.1.15.
결재일자	2015.1.16.
공개구분	대시민공개

★주무관	공원기획팀장	공원녹지과장	도시환경국장	부구청장 직무대리	
이종무	강성두	한정훈	배경섭	01/16 주윤중	
협조자	녹지팀장 주무관 주무관	주동희 정다미 김호정	행정국장 재무과장 계약팀장	이창훈 김병희 엄선희	

- 2015년 市費 재배정에 따른 -
市공원(도곡,달터,대모산) 보수정비사업 추진계획



2015. 01. .

강 남 구
(도시환경국 공원녹지과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제19조(도시공원 설치 및 관리) 																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 서울시 공원녹지정책과-660(2015. 01.14.)호 ⇨ 2015년 시공원보수정비사업 추진계획 통보(시달) 																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2015년 서울시 본예산 확보(재배정) 																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 공원을 이용하는 지역주민 및 일반시민 등 																											
분야별 검토사항 [계속 :] [신규 :]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">(○)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <p>· 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	(○)	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(○)	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(○)	④ 미래행정 수요예측	-----	()	⑤ 시장조사	-----	()	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(○)	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
① 관련부서 협조	-----	(○)																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	(○)																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	(○)																										
④ 미래행정 수요예측	-----	()																										
⑤ 시장조사	-----	()																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	(○)																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	()																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 해당 자치구별 자체시행 																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> · 필요시 실시설계용역 수행시 관련전문가 자문예정 																											

- 2015년 市費 재배정에 따른 -
市공원(도곡,달터,대모산) 보수정비사업 추진계획

우리구 관리 市공원(도곡, 달터, 대모산) 내 기존의 노후·훼손된 시설물을 보수하고, 산책로·배수로 등 기반시설을 정비하여 보다 안전하고 쾌적한 생활공간 제공으로 공원이용 활성화에 기여코자 함.

추진근거

- 서울시 공원녹지정책과-660(2015. 01. 14.)호
⇒ 2015년 시공원 보수정비사업 추진계획 통보(시달)

추진방향

- 예산집행의 투명성 제고를 위해 입찰시행
- 국가 경기활성화 차원에서 조기발주
- 단위사업별로 업무관련 팀에서 각각 추진

사업개요

- 대상공원 : 3개공원(도곡근린공원, 달터근린공원, 대모산도시자연공원)
- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 10월
- 사업내용 : 노후시설물 보수정비, 산책로·배수로 정비, 수목식재 및 시설개선 등
- 사업비 : 총 1,150백만원 (전액시비)
- 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지 관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비

< 단위사업별 세부내역 >

연번	사업명	위치	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계	3개 단위사업			1,150	
1	시공원(도곡근린공원) 보수정비사업	강남구 도곡동 산32-8번지 일대	- 산책로 정비 - 수목식재 등	700	공 원 기획팀
2	시공원(달터근린공원) 보수정비사업	강남구 개포동 154번지 일대	- 노후시설물 정비 - 수목식재 등	250	공 원 기획팀
3	시공원(대모산도시자연공원) 보수정비사업	강남구 자곡동 산39-1번지 일대	- 노후시설물 정비 - 수목식재 등	200	녹지팀

□ 시행방법

- 설계용역 : 전자공개수의계약
- 공 사 : 제한경쟁입찰
- 공사감독 - 서울시(시설관리공단)와 우리구 각각 감독구분 수행
 - 도급비 3억원 이상 : 서울시 시설관리공단 위탁(조경공사관리처)
 - ▶ 도곡근린공원 보수정비사업 : 700백만원
 - 도급비 3억원 미만 : 자체감독(강남구 공원녹지과)
 - ▶ 달터근린공원 보수정비사업 : 250백만원
 - ▶ 대모산도시자연공원 보수정비사업 : 200백만원


□ 추진일정

- 2015. 01. : 기술용역 타당성심사 요청(→ 서울시 기술심사담당관)
- 2015. 01. : 실시설계용역 발주
- 2015. 02. ~ 03. : 실시설계용역 시행(주민설명회 개최, 설계심의, 계약심사 등)
- 2015. 04. : 공사발주
- 2015. 04. ~ 10. : 공사시행(착공 및 준공)

□ 기대효과

- 노후 시설물 정비를 통해 쾌적하고 안전한 공원환경 제공
- 고객만족도 향상 및 공원이용 활성화 등에 기여


【위치도 및 현황사진】



도곡근린공원



(산책로 전경)



달터근린공원



(운동시설 전경)



대모산도시자연공원



(산책로 전경)