

등록번호	자치행정과-12433
등록일자	2015.8.5.
결재일자	2015.8.6.
공개구분	부분공개

주무관	자치행정팀장	자치행정과장	행정관리국장
조혜진	박태서	권철희	전결 08/06 박희균
협 조			

황학동 주민센터 리프트 철거 후 경사로 설치 공사 계획



행정관리국
자치행정과

황학동 장애인 리프트 철거(보관)후 경사로 설치 공사 계획

황학동 주민센터 장애인 리프트의 지속적인 민원발생과 사용상 문제점 등으로 인하여 철거후 경사로 설치 공사를 추진하고자 함

I 시설 현황

- 시설물명 : 황학동 주민센터 장애인 리프트
 - 설치일시 : 2014. 1월
 - 규 격 : 휠체어리프트 340kg, 7m/min, 수직형
 - 문 제 점
 - 출입구문 수동식 개폐로 이용 불편
 - 리프트 내 공간협소 및 속도 늦음으로 이용상 불편
 - 출입문이 휠체어에 걸려 장애인 혼자 출입문 개폐 불가능 등
- ※ 문제점을 보완코자 검토하였으나 보완을 하여도 사용시 불편함 잔존

II 추진 계획

- 지속적인 민원발생 및 이용상 문제점 등으로 리프트 철거 후 경사로 재설치
- 소요예산 : 10,000천원
- 추진(계약)방법 : 수의계약
- 예산과목
 - 자치행정과, 동행정내실화, 쾌적한 주민센터 조성, 동청사 및 시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

■ 추진일정

- '15. 8월초 : 계약 의뢰 (재무과)
- '15. 8월말 : 공사



리프트 철거 후 경사로 위치