

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

| | |
|------|-------------|
| 등록번호 | 노인복지과-25167 |
| 등록일자 | 2015.10.30. |
| 결재일자 | 2015.11.3. |
| 공개구분 | 부분공개 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------------|--------------|--|--|
| 주무관 | 노인지원팀장 | 노인복지과장 | 복지문화국장 | | |
| 김순미 | 강영화 | 홍경일 | 11/03 김효길 | | |
| 협조자 | 재무과장 계약팀장 | 김병희 엄선희 | | | |

-사회복지시설 LED조명 보급사업 관련 - 논현노인종합복지관 LED 조명기구 교체 공사 계획

■ 추진근거

- 복지시설 LED조명 보급사업비 재배정 추진계획
[환경정책과-15550(2015.9.4.)호]

■ 추진개요

- 사업명 : 사회복지시설 LED조명 보급사업
- 사업기간 : 2015. 11. ~ 2015. 11.
- 사업대상 : 논현노인종합복지관
- 교체수량 : 고효율인증 이상 LED 제품 423개

■ 소요예산 : 금41,742천원(국비70%, 시비30%)

2015. 10. .

강 남 구
(노 인 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

| 검토분야 | 확인 및 적시사항 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|-------|-------------------|-------|-----|--------------|-------|-----|-------------|-------|-----|--------|-------|-----|-------------------------------|-------|-----|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-----|--------------------|-------|-----|
| 관련 규정 및 근거 | <p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 LED조명 보급 사업비 재배정 (환경정책과-15550(2015.9.4)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 추진 경위 | <p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 LED조명 보급사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 예산 사항 | <p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 수혜자 및 범위 | <p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 노인복지시설 이용 어르신 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 분야별 검토사항 (계속 :) (신규 :) | <p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table border="0"> <tr> <td>① 관련부서 협조</td> <td>-----</td> <td>(O)</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td>-----</td> <td>(O)</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td>-----</td> <td>()</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p> | ① 관련부서 협조 | ----- | (O) | ② 이해관계인 및 예상되는 민원 | ----- | () | ③ 추진상 사전 걸림돌 | ----- | () | ④ 미래행정 수요예측 | ----- | () | ⑤ 시장조사 | ----- | () | ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 | ----- | () | ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 | ----- | (O) | ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 | ----- | () | ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 | ----- | () |
| ① 관련부서 협조 | ----- | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 이해관계인 및 예상되는 민원 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 추진상 사전 걸림돌 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 미래행정 수요예측 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 시장조사 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 | ----- | (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 | ----- | () | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 타 기관 사례 | <p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 전문가 자문 | <p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-사회복지시설 LED조명 보급사업 관련 - 논현노인종합복지관 LED 조명기구 교체 공사 계획

구립 논현노인종합복지관 시설에 친환경·고효율 LED조명 무상 보급을 통해 전기 요금을 절감함으로써 에너지 복지를 실현하고, 조명 전력 효율을 향상시켜고 함.

I

추진근거

- 에너지이용합리화법 제8조(국가지자체 등의 에너지이용합리화 조치 등)
- 사회복지시설 LED조명 보급사업 추진계획[환경정책과-10168(2015.06.08)호]

II

추진경과

- 2015. 6. 18 : 취약계층 LED 사업 조사서 제출요청(시 ⇒ 구)
- 2015. 7. 02 : 사업대상자 제출(구 ⇒ 시)
- 2015. 9. 09. : LED조명 보급사업 대상 선정 및 예산 재배정(41,862천원)

III

사업개요

- 사업내용 : 사회복지시설 저효율 조명기기를 LED조명으로 교체
- 사업대상 : 논현노인종합복지관
- 사업기간 : 2015. 11. ~ 2015. 11.
- 소요예산 : 41,742천원(국비 70%, 시비 30%)
 - 관급비 : 38,475천원(3자단가)
 - 공사비 : 3,267천원(수의계약)

IV

추진 계획

○ LED 조명 등 관급자재 구매 : 2015. 11월 ~ 12월 중

- 소요예산 : 38,475천원

- 구매방법 : *****

- 구매내역 : LED 45w 등 6종 총 423개

※ 고효율에너지기자재인증제품, 서울시 LED보급기준 대비 동등 제품

○ LED 조명 등 설치 공사

- 소요예산 : 3,267천원

- 공사기간 : 2015년 11월 ~ 12월중

- 계약방법 : 수의계약(소액)

→ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호

→ 사유 : 조달청 등록업체로 공사비 최저견적이 제시한 업체이며, 전기전문업체를 선정하여 효율적인 시공을 함으로써 이용 어르신들의 불편을 최소화 하고자 함.

- 계약업체 :*****

○ 예산과목 : 환경정책과/에너지절약과생산으로원전하나줄이지/환경협력의
사전예방기능강화/에너지이용합리화/취약계층LED조명보급사업/시설비

V

향후 계획

○ 조달구매 및 공사계약 체결 : 재무과

○ 감독공무원 지정 : 건축과

○ 사업비 정산 통보(구 ⇒ 시 환경정책과) : 노인복지과

- 붙임 : 1. 복지시설 LED조명 보급사업비 재배정[환경정책과-15550(2015.9.4)호]**
- 2. 취약계층(복지시설) LED 조명 보급사업비 재배정(환경정책과-15737(2015.9.9.)호)**
- 3. LED 조명기구 교체사업 현장조사서**
- 4. 설계서-논현노인종합복지관 LED조명 교체공사**
- 5. 시방서-논현노인종합복지관 LED조명 교체공사.**
- 6. 견적서 및 타견적서.**
- 7. 관급 조달구매 내역서. 끝.**