

문서번호	자치행정과-103638
결재일자	2015. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제10232호

★주무관	주민자치팀장	자치행정과장	행정관리국장	부구청장	구청장
조영상	강경애	강호철	정찬모	김경호	11/20 김기동
협 조					

**2015년 방범용 CCTV  
신규 설치 결과 보고**



행 정 관 리 국  
( 자 치 행 정 과 )

## 2015. **방법용 CCTV** 신규 설치 결과 보고

각종 범죄로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 방법용 CCTV 구매·설치가 완료됨에 따라 향후 설치효과 분석 등 관리 및 운영에 만전을 기하고자 함

### I 설치근거

- 구청장 방침 제(562)호(2015.05.08)
- 광진구 CCTV 설치 및 운영 지침
- 『동 업무보고회』 건의사항 처리

### II 설치개요

- 설치기간 : 2015. 6. 17 ~ 2015. 11. 15
- 설치내용
  - 2015년 방법용 CCTV 설치 31개소
- 설치장소 : 별첨자료 참조
  - 주민참여예산 - 12건(시 : 5건, 구 : 7건), 업무보고회 건의 - 1건, 동별 최우선 방법취약지역 및 경찰서 추천지역 - 18건

### III 세부추진결과

- 2015년 방법용 CCTV 구매설치
  - 설치수량 : 31개소
  - 계약자 : (주)영국전자(대표자 : 김배훈)
  - 계약방법 : 조달청 조달구매(우수조달물품 우선구매)
  - 소요예산 : 271,439,970원
  - 준공기한 : 2015년 11월 15일

- ※ 당초 준공기한 : 2015년 9월 15일 ⇒ 11월 15일 연기  
지연 사유 : 도로점용허가(건설관리과) 및 굴착허가(도로과),  
한국전력 성동지사 공가 협의(디지털정보과),  
CCTV 설치 예정지역 도로굴착 과정 중 주민 반대  
등으로 지연

## IV 사업효과

- 고성능 메가픽셀 카메라 설치로 관제 효율성 개선
- 감시기능 강화 및 범인검거 효율성 증대로 안전광진 실현 기여

## V 향후계획

- 한전 공가 협의 및 자가망 설치(디지털정보과) 완료 후  
10일 시운전 실시
- 유지보수 및 관리 철저
  - 하자보수기간 : 준공 후 2년(2017. 11. 15까지)
  - 상시점검 : CCTV시스템 초기안정화를 위하여 2개월간 주2회  
관제센터 방문 및 시스템 점검
  - 정기점검 : 연 4회 실시(매년 3월, 6월, 9월, 12월)

- 붙임 : 1. 2015 방법용 CCTV 신규설치 지역 1부.  
2. 방법용 CCTV 준공사진척 1부. 끝.