

부패제로, 청렴동작! 우리 함께 해요.



# 동작구



수신자 내부결재  
(경유)

제목 설계변경 시행(흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강공사 - 2차2회, 총차2회)

우리 구에서 계속사업으로 시행중인 『흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

- 가. 공 사 명 : 흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강공사
- 나. 공사기간 : 총차 2014.04.09 ~ 2015.11.30 (2차 2015.03.09 ~ 2015.11.30)
- 다. 도 급 자 : (주)에이에프엠 대표 정진
- 라. 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관거보수보강, 흑석동 102-141~204-172간 사각형거보수보강, 시설비(206-401-01, 시비)
- 마. 변경내역(2차 2회, 총차 2회)

- 2차 설계변경내역(2회) (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공사비	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
도 급 비	1,055,263,000	1,045,096,500	감) -10,166,500	
관급자재비	34,880,000	49,103,500	증) 14,223,500	
이 설 비	9,857,000	5,800,000	감) -4,057,000	폐기물처리비

- 총차 설계변경내역(2회) (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공사비	2,043,020,000	2,043,020,000	0	
도 급 비	1,992,629,000	1,982,462,500	감) -10,166,500	
관급자재비	34,880,000	49,103,500	증) 14,223,500	
이 설 비	15,511,000	11,454,000	증) -4,057,000	

- 붙임 : 1. 설계변경사유서 1부.  
 2. 설계변경내역서(2차,총차) 각1부.  
 3. 예비율검증서(2차,총차) 각1부. 끝.

★주무관 **최광식** 치수팀장 **진학성** 안전치수과장 **代허현도** 안전건설교통국 11/26 이학구

협조자 계약팀장 **이홍열** 재무과장 **문정주** 기획재정국장 **장기현**

시행 안전치수과-109934 ( ) 접수 ( )

우 06928 서울특별시 동작구 장승배기로 161(노량진동) / www.dongjak.go.kr

전화 02-820-1416 /전송 02-820-1453 / cgs77@dongjak.go.kr / 대시민공개