



광진구



수신자 내부결재
(경유)

제목 2015년 담장허물기 주차장 조성공사(연간단가) 설계변경(2차)시행

우리구에서 시행중인 『2015년 담장허물기 주차장 조성공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 공 사 명 : 2015년 담장허물기 주차장 조성공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 04. 17. ~ 2015. 12. 31.

다. 도 급 자 : 영조건설 주식회사 대표 윤명준

라. 도 급 비 : 금185,491,900원(금일억팔천오백사십구만일천구백원)

마. 예산과목

- 교통지도과, 행복광진 구현을 위한 주차문화개선, 주차시설확충 (주차장특별회계), 그린파킹조성사업 추진, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 액	비 고
총 공 사 비		174,827,410	185,491,900	10,664,490	주차장조성에 따른 공종별 물량 증·감 발생
도 급 비	공급가액	158,934,010	168,629,000	9,694,990	
	부가가치세	15,893,400	16,862,900	969,500	
	계	174,827,410	185,491,900	10,664,490	

※ 증액분 시비로 증정정 요청

- 따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부
2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관 **곽기웅** 주차기획팀장 **김기영** 교통지도과장 **김봉규** 안전건설교통국장 ^{12/14}**김해성**

협조자 계약팀장 **박만우** 재무과장 **김종구**

시행 교통지도과-107700 () 접수 ()

우 05026 서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청 / <http://www.gwangjin.go.kr/>

전화 02-450-7952 / 전송 02-3425-1728 / 부분공개(7)

“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”