

문서번호	문화체육과-5530
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개

★주무관	책임는성복담당	문화체육과장	교육문화복지국장
지누리	반성태	장순봉	02/29 박형중
협조자	건축과장 공공건축담당	임철수 최병욱	

아리랑정보도서관 시설개선사업 개보수공사 설계변경 추가공사 계획



2016. 2.

교육문화복지국
문화체육과

III

소요 예산

설계변경 내역

[단위: 천원]

공사종별	예산액	설계변경 및 추가사항		증가액	비고
		당초	변경		
계	239,099	192,693	204,936	12,243	
건축공사 (벽면사기공사 포함)	239,099	169,177	181,420	12,243	
전기공사		15,040	15,040	-	
관급자재 (조명기구)		8,476	8,476	-	

IV

행정사항

협조사항

- 건축과 : 설계변경 및 공사감독 협조 등. 끝.