

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	교통정책과-5303
등록일자	2016.4.1.
결재일자	2016.4.1.
공개구분	대시민공개


주무관	자전거팀장	교통정책과장	안전교통국장	부구청장	구청장
윤왕상	황선재	신동명	박은섭	주윤중	04/01 신연희
협조자					

- 녹색성장, 생명존중, 안전우선 -

## 강남대로 자전거 보관대 설치 확충 결과 보고



- 기간 : 2016. 3. 23.~3. 30.(8일간)
- 구간 : 강남대로(신사역~양재역 구간)
- 대상 : 9개소 87대
- 방법 : 개별형 사선방향으로 설치
- 내역
  - 강남역 주변: 62대
  - 양재역 부근: 15대
  - 신논현역 부근: 10대



- 설치 자전거 보관대 형태 -

2016. 4. .

강 남 구  
( 교통 정책 과 )

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서울특별시 강남구 자전거이용 활성화에 관한 조례 제3조</li> </ul>																											
추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구청장 지시사항</li> </ul>																											
예산 사항	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산 확보</li> </ul>																											
수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상 : 자전거이용자 및 일반주민</li> </ul>																											
분야별 검토사항 (계속 : ) (신규 : )	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( ○ )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> </table> <p>• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</p>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( ○ )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( ○ )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <p>. 타구 자전거 이용시설 정비</p>																											
전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <p>-</p>																											

# 강남대로 자전거 보관대 설치 확충 결과 보고

강남대로 가드펜스에 자전거들이 제각각 거치되어 미관을 저해하므로 보관대를 확대 설치하여 **자전거 이용자의 편의**를 도모하고 쾌적하고 안전한 도시환경을 조성하여 자전거이용 활성화에 기여함.

☞ **추진근거** : 구청장 지시사항(2016. 3. 21. 확대간부회의 시)

## I 설치 현황

- 기 간** : 2016. 3. 23.~3. 30.(8일간)
- 구 간** : 강남대로(신사역~양재역 구간)
- 대 상** : 9개소 87대
- 방 법** : 개별형 사선방향으로 설치
- 내 역**

### ○ 강남역 주변..... 62대

#### 1. 강남역 부근

- M스테이지 : 20대
- 강남역 1번 출구 뒤 : ① 2대, ② 4대,
- 강남역 1번~2번 출구(미진프라자 빌딩) 앞 : 14대
- 강남대로 388(강남센터 빌딩) 앞 : ① 3대, ② 4대

#### 2. 강남역 신분당선 4번 출구 주변


- 강남대로 362 앞 : 10대
- 강남대로 358 앞 : 5대

### ○ 양재역 주변..... 15대

- 강남대로 240 : 5대
- 강남대로 242 : 10대

### ○ 신논현역 주변..... 10대

- 강남대로 484 : 10대
















- 설치 자전거보관대 형태 -

II

설치 결과

위 치	연번	설치전	설치후	위 치 도
강남역 부근	1			
		강남역 M 스테이지(20대)		
	2			
		강남역1번 출구 뒤(2대)		
	2			
		강남역1번 출구 뒤(4대)		
	3			
		강남대로 390(미진프라자 빌딩) 앞(14대)		
	4			
		강남대로 388(강남센타빌딩) 앞 (3대)		
	4			
		강남대로 388(강남센타빌딩) 앞 (4대)		

위 치	연번	설치전	설치후	위 치 도
강남역 (신분당선) 4번출구 부근	5			
		강남대로 362 앞 (10대)		
6				
	강남대로 358 앞 (5대)			
양재역 부근	7			
		강남대로 240 앞 (5대)		
8				
	강남대로 242 앞 (10대)			
신논현 역 부근	9			
		강남대로 484 앞 (10대)		

### Ⅲ 사후 관리

- 직원 및 종합서비스센터 기간제근로자가 주 2회 이상 순찰하여 자전거 이용자의 편의 제공. 끝.